

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা শাখা-১
কেন্দ্রীয় পরিবহন পুল ভবন
সচিবালয় লিংক রোড, ঢাকা।

নং-৩২.০০.০০০০.০৬০.১৪.০০১.১৪. ২০১৯


তারিখঃ ১৫/০১/২০১৯ খ্রিঃ

সভার নোটিশ

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের ডিসেম্বর, ২০১৮ মাস পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা আগামী ২২/০১/২০১৯ তারিখ দুপুর ১২.০০ ঘটিকায় বাংলাদেশ শিশু একাডেমী সভা কক্ষে অনুষ্ঠিত হবে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব, পরিঃ ও উন্নঃ, (সচিবের দায়িত্বে) উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করবেন। সভায় সংশ্লিষ্ট সকলকে যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ জানানো হলো।

আলোচ্যসূচীঃ

- ক) ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীভুক্ত প্রকল্পসমূহের ডিসেম্বর, ২০১৮ মাস পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা।
খ) বিবিধ।


২৫/০১/২০১৯
(কিসমত জাহান ফেরদৌসি)
সিনিয়র সহকারী প্রধান।
☎ ৯৫৭৪১৯৯

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)ঃ

- ১। সিনিয়র সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। (উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হল)।
- ২। সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। (উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হল)।
- ৩। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। (উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হল)।
- ৪। সিনিয়র সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা। (উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হল)।
- ৫। সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা। (উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হল)।
- ৬। চেয়ারম্যান, জাতীয় মহিলা সংস্থা, ১৪৫, নিউ বেইলী রোড, ঢাকা। (উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হল)।
- ৭। বিভাগ প্রধান, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা। (উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হল)।
- ৮। বিভাগ প্রধান, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা। (উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হল)।
- ৯। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১০। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জয়ীতা ফাউন্ডেশন ৪০৫/বি, রোড#২৭(ওলড)১৬(নিউ), ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯।
- ১১। নির্বাহী পরিচালক, জাতীয় মহিলা সংস্থা, ১৪৫, নিউ বেইলী রোড, ঢাকা। (সংশ্লিষ্ট সকল প্রকল্প পরিচালককে সভায় উপস্থিত থাকার অনুরোধসহ
- ১২। মহা-পরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ৩৭/৩, ইন্সটান গার্ডেন রোড, ঢাকা (সংশ্লিষ্ট সকল প্রকল্প পরিচালককে সভায় উপস্থিত থাকার অনুরোধসহ)।
- ১৩। অতিঃ-সচিব (উন্নয়ন), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১৪। প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর, পূর্ত ভবন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
- ১৫। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত মনিটরিং ও অডিট সার্কেল, গণপূর্ত ভবন, ঢাকা। (প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকল নির্বাহী প্রকৌশলীগণের উপস্থিতির অনুরোধসহ)
- ১৬। নির্বাহী পরিচালক, “২১টি জেলার সুবিধাবঞ্চিত নারী ও শিশুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা প্রদান” শীর্ষক প্রকল্প এফপিএবি, ২ নয়া পল্টন, ঢাকা
- ১৭। প্রকল্প পরিচালক, নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টি সেক্টরাল প্রোগ্রাম (৪র্থ পর্যায়), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ।
- ১৮। পরিচালক, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, ঢাকা।
- ১৯। যুগ্ম-সচিব উন্নয়ন, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২০। উপ-সচিব (প্রশিক্ষণ/উন্নয়ন/বাজেট ও অডিট), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২১। উপ-সচিব (প্রশিক্ষণ/উন্নয়ন/বাজেট ও অডিট), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২২। উপ-প্রধান (পরিঃ) / উপ-প্রধান (পরিঃ-২/৩), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
- ২৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, ঢাকা গণপূর্ত বিভাগ-৪, নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, ১৫, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।
- ২৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, মহাখালী ডিভিশন, গণপূর্ত বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ২৫। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, এজিবি ভবন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
- ২৬। উপ-পরিচালক (পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন), মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ২৭। সিনিয়র সহকারী সচিব (উঃ-১/প্রশাসন-৩) / সিনিয়র সহকারী প্রধান (প্লাউ ইউনিট), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
- ২৭। হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
- ২৮। প্রোগ্রামার, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (ওয়েব সাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ)।
- ২৯। কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ ইউএনএফপিএ অফিস বাংলাদেশ (প্রকল্প সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি প্রেরণের অনুরোধসহ)।

- ৩০। ইউনিসেফ প্রতিনিধি, ইউনিসেফ অফিস ১ মিন্টু রোড ঢাকা। (দুঃ আঃ – জনাব সোনিয়া সরদার প্রোগ্রাম অফিসার ইউনিসেফ ঢাকা।
- ৩১। কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ ইউএনউমেন ঢাকা। অফিস বাংলাদেশ (দুঃ আঃ – জনাব সোহেল রানা প্রোগ্রাম অফিসার, ইউএনউমেন, ঢাকা।
- ৩২। Kausik Das, Programme Analyst Disaster Risk Reduction, climate change & humanitarian Actions Bangladesh Country office

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপিঃ

- ১। উপ-সচিব জন-নিরাপত্তা, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (গাড়ীসহ প্রবেশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ)।
- ২। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৩। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৪। অতিরিক্ত সচিব (পরিঃ ও উন্নঃ) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা শাখা-১
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।


নং-৩২.০০.০০০০.০৬০.০৫.০০২.১৮-২২০

তারিখ : ১৩/০১/২০১৯

বিষয়ঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের নভেম্বর, ২০১৮ মাস পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অক্টোবর, ২০১৮ মাস পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা গত ১৯/১২/২০১৮ তারিখে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মেহের আফরোজ চুমকি এমপি দাপ্তরিক জরুরী কাজে ব্যস্ত থাকায় তীর অনুমতিক্রমে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন। উক্ত সভার অনুমোদিত কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি : বর্ণনা মোতাবেক।


(কিসমত জাহান ফেরদৌসি)
সিনিয়র সহকারী প্রধান।
৯৫৭৪১৯৯

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

- ১। সিনিয়র সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ২। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৩। সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৪। সিনিয়র সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৫। সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৬। বিভাগ প্রধান, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৭। বিভাগ প্রধান, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৮। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৯। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জয়ীতা ফাউন্ডেশন ৪০৫/বি, রোড#২৭(ওলড)১৬(নিউ), ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯।
- ১০। নির্বাহী পরিচালক, জাতীয় মহিলা সংস্থা, ১৪৫, নিউ বেইলী রোড, ঢাকা।
- ১১। মহা-পরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ৩৭/৩, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা।
- ১২। প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, পূর্ত ভবন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
- ১৩। অতিঃ-সচিব (উন্নয়ন), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১৪। প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর, স্থাপত্য ভবন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
- ১৫। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত মনিটরিং ও অডিট সার্কেল, গণপূর্ত ভবন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
- ১৬। নির্বাহী পরিচালক, “২১টি জেলার সুবিধাবঞ্চিত নারী ও শিশুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা প্রদান” শীর্ষক প্রকল্প এফপিএবি, ২ নয়া পল্টন ঢাকা।
- ১৭। পরিচালক, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, দোয়েল চত্বর এলাকা, ঢাকা।
- ১৮। প্রকল্প পরিচালক, “নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টি সেক্টরাল প্রোগ্রাম (৩য় পর্যায়)”, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ৩৭/৩, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা।
- ১৯। উপ সচিব (বাজেট ও অডিট) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২০। উপ-প্রধান/ উপ-প্রধান (পরিকল্পনা-২/৩ শাখা), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২১। সিনিয়র সহঃ-সচিব (উন্নয়ন-১), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২২। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, এজিবি ভবন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
- ২৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, ঢাকা গণপূর্ত বিভাগ-৪, নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, ১৫, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।
- ২৪। উপ-পরিচালক (পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন), মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ৩৭/৩, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা।
- ২৫। হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি :

- ১। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২। সচিব এর একান্ত সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৩। অতিরিক্ত সচিব (পরিঃ ও উন্নঃ) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

Minutes Forwarding

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বিষয়ঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি) অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের নভেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতিঃ সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

সভার স্থানঃ মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষ।

সভার তারিখঃ ১৯/১২/২০১৮ খ্রিঃ।

সভার সময়ঃ বেলাঃ ১২.০০ ঘটিকা।

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকাঃ পরিশিষ্ট-‘ক’।

২। উপস্থাপনা: মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জরুরী দাপ্তরিক কাজে ব্যস্ত থাকায় তাঁর অনুমতিক্রমে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভাপতি শুরুতে উপস্থিত সকলকে স্বাগত এবং আগাম নববর্ষের শুভেচ্ছা জানান। এ মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি সম্পর্কে সভাপতি বলেন যে, ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের এডিপিতে নভেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত জাতীয় গড় অগ্রগতি ২০.১৫%; এ মন্ত্রণালয়ের গড় অগ্রগতি ১৭.৮৫%; তিনি এ মন্ত্রণালয়ের গড় অগ্রগতি আরও বৃদ্ধির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশ প্রদান করেন। অতঃপর তিনি উপ-প্রধান (পরিঃ) কে কার্যপত্র অনুযায়ী প্রতিটি প্রকল্পের অগ্রগতি সংক্ষেপে উপস্থাপনের আহ্বান জানান। তাঁর অনুমতিক্রমে উপ-প্রধান (পরিঃ) নভেম্বর, ২০১৮ মাসের (এডিপি'র) অগ্রগতি পাওয়ার পয়েন্টে উপস্থাপন করেন।

৩। আলোচনা : উপ-প্রধান (পরিঃ) সভাকে জানান যে, ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি)তে মন্ত্রণালয়ের অধীনে মোট ২২টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে যার মোট বরাদ্দ ৪৪১২১.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি-৩৯০০১.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৫১২০.০০ লক্ষ টাকা)। এ বরাদ্দের বিপরীতে নভেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত মোট অর্থ অবমুক্ত করা হয়েছে ১৫৮০৪.৫১ লক্ষ টাকা (জিওবি-১৪৪০১.২১ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ১৪০৩.৩০ লক্ষ টাকা) এবং ব্যয় হয়েছে ৭৮৭৩.৪২ লক্ষ টাকা (জিওবি ৬৬৬৮.৭১ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সাহায্য- ১২০৪.৭১ লক্ষ টাকা) যা মোট বরাদ্দের ১৭.৮৫%। অতঃপর উপ-প্রধান (পরিঃ) মন্ত্রণালয়, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, জাতীয় মহিলা সংস্থা এবং জয়িতা ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি পৃথক পৃথকভাবে পাওয়ার পয়েন্টে উপস্থাপন করেন।

৪। এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত অনুমোদিত বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পভিত্তিক সংক্ষিপ্ত আলোচনা ও গৃহীত সিদ্ধান্ত নিম্নরূপঃ

ক্রঃনং	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ/দপ্তর
১	২	৩	৪
	মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প		

ক্রঃনং	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ/দপ্তর
১	২	৩	৪
১।	নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টি-সেক্টরাল প্রোগ্রাম (৪র্থ পর্ব) প্রকল্প (০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০১১) মোট-১১৫০৮.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ৮৭৪৮.০০ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সাহায্য ২৭৬০.০০ লক্ষ টাকা) (জিওবি ও ডানিডা অনুমোদিত)	সভাকে অবহিত করা হয় যে, এ প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট বরাদ্দ ছিল ২৩৫৪.০০ লক্ষ টাকা, যার মধ্যে জিওবি ১৮৯৬.০০ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সাহায্য ৪৫৮.০০ লক্ষ টাকা। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের নভেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত মোট ১২৩৩.১১ লক্ষ টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে এবং ব্যয় হয়েছে ৭৫৫.৯২ লক্ষ টাকা যা এডিপি বরাদ্দের ৩২.১১%। প্রকল্পের শুরু হতে নভেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট আর্থিক অগ্রগতি ৩১৭১.২৪ লক্ষ টাকা যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ২৭.৫৬%। সভায় জানানো হয় যে, ডিএনএ অধিদপ্তরের কার্যক্রম আরম্ভ করার জন্য মন্ত্রণালয়ের সেল শাখায় গত ১২/১২/২০১৮ তারিখে পত্র দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ দ্রুত গ্রহণের বিষয়ে সভাপতি নির্দেশ প্রদান করেন।	সিদ্ধান্তঃ ১। ডিএনএ অধিদপ্তরের কার্যাদি দ্রুত শুরু করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। বাস্তবায়ন দায়িত্বঃ ১। মশিবিম। ২। প্রকল্প পরিচালক।
২।	Strengthening Gender Responsive Budgeting in Bangladesh শীর্ষক প্রকল্প ০১/০৭/২০১৭ - ৩০/০৬/২০২০ প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৪২১.০৭ লক্ষ টাকা (জিওবি-৩৭০.৪৭ এবং ৫০.৬০ UN-Women)	সভায় প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট বরাদ্দ ছিল ২১৮.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ২০৩.০০ এবং প্রকল্প সাহায্য-১৫.০০) লক্ষ টাকা। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের নভেম্বর, ২০১৮ মাস পর্যন্ত জিওবি অর্থ অবমুক্ত ৩৪.৬৮ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ১৪.২২ (জিওবি ৭.৯৭+প্রঃসাঃ ৬.২৫) লক্ষ টাকা যা মোট এডিপি বরাদ্দের ৬.৫২%। প্রকল্পের শুরু হতে নভেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট আর্থিক অগ্রগতি ১৭.৭২ লক্ষ টাকা যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ০.০৪৬%। সভায় জানানো হয় যে, জেন্ডার রেস্পন্সিভ বাজেটিং এর বিদ্যমান পদ্ধতি রিভিউ এবং ন্যাশনাল এ্যাকশন প্লান ফর ওমেন ডেভেলপমেন্ট পলিসি-২০১১ বাস্তবভিত্তিক ও সমন্বিত করার কাজ চলমান। পরামর্শক (প্রশিক্ষণ) নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়েছে এবং পরামর্শক (পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন) নিয়োগের প্রশাসনিক অনুমোদনের বিষয়টি চলমান রয়েছে। উক্ত পরামর্শকদ্বয় দ্রুত নিয়োগের বিষয়ে সভাপতি নির্দেশ প্রদান করেন।	সিদ্ধান্তঃ ১। পরামর্শক (প্রশিক্ষণ) এবং পরামর্শক (পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন) দ্রুত নিয়োগ করতে হবে। বাস্তবায়ন দায়িত্বঃ ১। মশিবিম। ২। প্রকল্প পরিচালক।
৩।	এক্সিলারেটিং প্রোটেকশন ফর চিলড্রেন (এপিসি) শীর্ষক প্রকল্প, ০১/০৭/১৭- ৩০/০৬/২০২১ মোট ব্যয় ১১৫০৬ লক্ষ টাকা	সভায় প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট বরাদ্দ ছিল ৪১৬৩.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ১৬৭.০০ এবং প্রকল্প সাহায্য-৩৯৯৬.০০) লক্ষ টাকা। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের নভেম্বর, ২০১৮ মাস পর্যন্ত মোট অর্থ অবমুক্ত ১০৮৯.৯০ (জিওবি ৯০.৮৮+প্রঃসাঃ ৯৯৯.০২) লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ৯০৬.৭৬ (জিওবি ৫৬.৭৬+প্রঃসাঃ ৮৫০.০০) লক্ষ টাকা যা মোট এডিপি বরাদ্দের ২১.৭৮%। প্রকল্পের শুরু হতে নভেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট আর্থিক অগ্রগতি ৯০৬.৭৬	সিদ্ধান্তঃ ১। প্রকল্পের আওতায় দ্রুত পরামর্শক নিয়োগ করতে হবে। বাস্তবায়ন দায়িত্বঃ ১। মশিবিম। ২। প্রকল্প পরিচালক।

ক্রঃনং	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ/দপ্তর
১	২	৩	৪
		লক্ষ টাকা, যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ২১.৭৮%। সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পের আওতায় ১১টি থিমটিক এরিয়ায় সঞ্জীত চর্চার বিষয়ে বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর মতামত নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে এ বিষয়ে দুইটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় তিন জন পরামর্শক নিয়োগের বিষয়টি শেষ পর্যায়ে রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় দুত পরামর্শক নিয়োগের বিষয়ে সভাপতি নির্দেশ প্রদান করেন।	
৪।	“২১টি জেলার সুবিধাবঞ্চিত নারী ও শিশুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা প্রদান” শীর্ষক প্রকল্প মেয়াদঃ ০১/০৭/১৮- ৩০/০৬/২০২১ প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৯৮৩৩.৯৫ লক্ষ টাকা জিওবি ৬৫৩৩.১২ সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ন ৩৩০০.৮৩ লক্ষ টাকা	সভায় জানানো হয়, প্রকল্পটি নতুন অনুমোদিত। প্রকল্পের মেয়াদ ০১/০৭/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০২১ এবং প্রাক্কলিত ব্যয় ৯৮৩৩.৯৫ লক্ষ টাকা যার মধ্যে জিওবি ৬৫৩৩.১২ লক্ষ টাকা এবং সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ন ৩৩০০.৮৩ লক্ষ টাকা। সভায় প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের এডিপিতে বরাদ্দ প্রদানের জন্য কার্যক্রম বিভাগের পত্রের প্রেক্ষিতে মন্ত্রণালয়ের থেকে হতে বরাদ্দ প্রদানের বিষয়ে পুনরায় পরিকল্পনা কমিশনে পত্র দেয়া হয়েছে। প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের আরএডিপিতে বরাদ্দ প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে সভাপতি নির্দেশ প্রদান করেন।	<u>সিদ্ধান্ত :</u> ১। প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের আরএডিপিতে বরাদ্দ প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। <u>বাস্তবায়ন দায়িত্বঃ</u> ১। মশিবিম। ২। মহা-পরিচালক, মবিআ। ৩। প্রকল্প পরিচালক।
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প			
৫।	ইনকাম জেনারেটিং একটিভিটিস অফ উইমেন এ্যাট উপজেলা লেভেল। (০১/০১/২০১৭ - ৩১/১২/২০১৯) মোট ২৫০৫৬.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)	সভাকে অবহিত করা হয় যে, প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট বরাদ্দ ৬১১৬.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)। প্রকল্পের শুরু হতে নভেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত ৩০৫৮.০০ লক্ষ টাকা অর্থ ছাড় করা হয়েছে এবং ব্যয় হয়েছে ১৭৮১.২২ লক্ষ টাকা যা এডিপি বরাদ্দের ২৯.১২%। প্রকল্পের শুরু হতে নভেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট আর্থিক অগ্রগতি ৪১৯২.৫৩ লক্ষ টাকা যা প্রকল্প ব্যয়ের ১৬.৭৩%। যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন) সভাকে জানান যে, প্রকল্পটি পরিদর্শনকালে বায়োস্কোপ পরিচালিত ২টি ট্রেনিং সেন্টারে দুইদিন প্রায় অর্ধেক প্রশিক্ষণার্থী পাওয়া যায়নি। একটি ট্রেনিং সেন্টারে মোট তেরোটি চেয়ার পাওয়া গেছে। মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণ উপযোগী ট্রেনিং সেন্টারসহ সঠিকভাবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট আউটসোর্সিং ফার্মকে কঠোরভাবে সর্তক করার বিষয়ে সভাপতি নির্দেশ প্রদান করেন।	<u>সিদ্ধান্তঃ</u> ১। প্রশিক্ষণ উপযোগী ট্রেনিং সেন্টারসহ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনা করার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট আউটসোর্সিং ফার্মকে কঠোরভাবে সর্তক করতে হবে। <u>বাস্তবায়ন দায়িত্বঃ</u> ১। প্রকল্প পরিচালক। ২। মহা-পরিচালক, মবিআ।
৬।	নালিতাবাড়ী উপজেলায় কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল কাম	সভাকে অবহিত করা হয় যে, প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট বরাদ্দ ৭৬০.০০ লক্ষ (সম্পূর্ণ জিওবি) টাকা। প্রকল্পের শুরু হতে নভেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত	<u>সিদ্ধান্তঃ</u> ১। প্রকল্পে জনবলের পদ

ক্রঃনং	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ/দপ্তর
১	২	৩	৪
	ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন প্রকল্প (০১/০৭/২০১২ ৩০/০৬/২০১৯) (সংশোধিত) মোট ২২৬৭.৪২ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)	৫৭৬.১৪ লক্ষ টাকা অর্থ ছাড় করা হয়েছে এবং ব্যয় হয়েছে ২৮০.৩২ লক্ষ টাকা যা এডিপি বরাদ্দের ৩৬.৮৮%। প্রকল্পের শুরু হতে নভেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট আর্থিক অগ্রগতি ১৭৮৫.৮৭ লক্ষ টাকা যা প্রকল্প ব্যয়ের ৭৮.৭৬% এবং ভৌত অগ্রগতি ৬৬.৪০%। প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, প্রকল্পে জনবলের পদ সৃজনসহ তা রাজস্ব খাতে টেকসই করা একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া। এ বিষয়ে প্রকল্প অফিস হতে সংশ্লিষ্ট কার্যাদি সম্পন্ন করা হচ্ছে। প্রকল্পের আন্তঃখাত সমন্বয়ের লক্ষ্যে ডিপিইসি সভা ১৯/১২/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। প্রকল্পে জনবলের পদ সৃজনসহ রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে সভাপতি নির্দেশ প্রদান করেন।	সৃজনসহ রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের জন্য সঠিকভাবে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণসহ ১৯/১২/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত ডিপিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দ্রুত ডিপিইসি অনুমোদন করতে হবে। বাস্তবায়ন দায়িত্বঃ ১। মহা-পরিচালক, মবিঅ। ২। প্রকল্প পরিচালক।
৭।	কিশোর কিশোরী ক্লাব স্থাপন প্রকল্প (০১/০১/২০১৮ - ৩১/১২/২০২০) মোট ৫৫১৫৬.০০ লক্ষ টাকা।	সভায় প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট বরাদ্দ ছিল ২০০০.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি ২০০০.০০) লক্ষ টাকা। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের নভেম্বর, ২০১৮ মাস পর্যন্ত জিওবি অর্থ অবমুক্ত হয়েছে ৫২৯.৬১ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় করা হয়নি। সভায় প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ের জনবল নিয়োগ ও মোটরযান ক্রয়ের বিষয়ে কার্যক্রম চলমান। সভাপতি বলেন যে, প্রকল্পে জেন্ডার প্রমোটরসহ সকল পর্যায়ের জনবল নিয়োগ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। বিদ্যালয়সমূহ নির্ধারণের বিষয়ে দ্রুত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের দ্বারা গঠিত কমিটি কর্তৃক জনবল নিয়োগে প্রতি পদের জন্য সাতজনের প্যানেল তৈরী করতে হবে। উক্ত প্যানেল হতে প্রয়োজন অনুযায়ী আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে জনবল নিয়োগ করতে হবে। জানুয়ারী, ২০১৯ এর মধ্যে কিশোর কিশোরী ক্লাবের মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম আরম্ভ করার জন্য সভাপতি নির্দেশ প্রদান করেন।	সিদ্ধান্ত : ১। প্রকল্পে জেন্ডার প্রমোটরসহ সকল পর্যায়ের জনবল নিয়োগ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। ২। বিদ্যালয়সমূহ নির্ধারণের বিষয়ে দ্রুত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। ৩। উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের দ্বারা গঠিত কমিটি কর্তৃক প্রতি পদের জন্য সাতজনের প্যানেল তৈরী করতে হবে। উক্ত প্যানেল হতে প্রয়োজন অনুযায়ী আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে জনবল নিয়োগ করতে হবে। ৪। জানুয়ারী, ২০১৯ এ কিশোর কিশোরী ক্লাবের এর মধ্যে কিশোর কিশোরী ক্লাবের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম আরম্ভ করতে হবে। বাস্তবায়ন দায়িত্বঃ ১। মশিবিম। ২। মহা-পরিচালক, মবিঅ। ৩। প্রকল্প পরিচালক।
৮।	সোনাইমুড়ী, কালীগঞ্জ, আড়াই হাজার ও	সভায় প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট বরাদ্দ ৭৮৩.০০ লক্ষ টাকা	সিদ্ধান্তঃ ১। প্রকল্পের অবকাঠামো

XK

ক্রঃনং	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ/দপ্তর
১	২	৩	৪
	মঠবাড়ীয়া উপজেলায় কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল ও ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন (০১/০৭/২০১৪ - ৩০/০৬/২০১৯) ৪৭৭৫.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)	(সম্পূর্ণ জিওবি)। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের নভেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত মোট ৫০৯.৯০ লক্ষ টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে এবং ব্যয় হয়েছে ৩৭৭.৯৪ লক্ষ টাকা যা এডিপি বরাদ্দের ৪৮.২৭%। প্রকল্পের শুরু হতে নভেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট আর্থিক অগ্রগতি ৩১৮৮.৪৫ লক্ষ টাকা যা প্রকল্প ব্যয়ের ৬৬.৭৭% এবং ভৌত অগ্রগতি ৯০.০০%। প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধনের কাজ চলমান। প্রকল্পের অবকাঠামো নির্মাণের গুনগতমান বজায় রাখাসহ প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধন প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করার বিষয়ে সভাপতি নির্দেশ প্রদান করেন।	নির্মাণের গুনগতমান বজায় রাখতে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ২। প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধন প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। বাস্তবায়ন দায়িত্বঃ ১। উন্নয়ন অধিশাখা, মশিবিম ২। মহা-পরিচালক, মবিঅ। ৩। প্রকল্প পরিচালক। ৪। গণপূর্ত বিভাগ।
৯।	২০টি শিশু দিবায়ত্র কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প (০১/০৩/১৬ - ২৮/০২/২০২১) ৫৯৮৮.৪৯৮ লক্ষ টাকা।	সভায় প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট বরাদ্দ ১১৭৪.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)। প্রকল্পের শুরু হতে নভেম্বর, ২০১৮ মাস পর্যন্ত মোট ৫৮৭.০০ লক্ষ টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে এবং ব্যয় হয়েছে ৩৮৮.২৬ লক্ষ টাকা যা এডিপি বরাদ্দের ৩৩.০৭%। প্রকল্পের শুরু হতে নভেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট আর্থিক অগ্রগতি ৮৪৪.৫৭ লক্ষ টাকা যা প্রকল্প ব্যয়ের ১৪.১০%। সভায় প্রকল্প পরিচালক জানান ২০টি ডে-কেয়ার সেন্টারের মধ্যে ১৮টি ডে-কেয়ার সেন্টার চলমান। বাড়ি ভাড়ার রেট সিডিউল হালনাগাদ করার বিষয়ে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় হতে নির্দেশ পাওয়া গেছে। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ অনুযায়ী এ সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সভাপতি নির্দেশ প্রদান করেন।	সিদ্ধান্ত : ১। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের হালনাগাদ রেট সিডিউল অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। বাস্তবায়ন দায়িত্বঃ ১। উন্নয়ন অধিশাখা, মশিবিম ২। মহা-পরিচালক, মবিঅ। ৩। প্রকল্প পরিচালক। ৪। গণপূর্ত বিভাগ।
১০।	গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ উপজেলায় কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল নির্মাণ ও শিশু দিবায়ত্র কেন্দ্র (০১/০৭/১৬ - ৩০/০৬/২০১৯) ১৭২৬.২৯ লক্ষ টাকা।	সভায় প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট বরাদ্দ ছিল ৯৫.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ৯৫.০০) লক্ষ টাকা। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের নভেম্বর, ২০১৮ মাস পর্যন্ত জিওবি অর্থ ২৩.৭৫ লক্ষ টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে এবং ব্যয় করা হয়েছে ৬.৯০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের শুরু হতে নভেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট আর্থিক অগ্রগতি ১৬৩১.৪২ লক্ষ টাকা যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৯৪.৫০% এবং ভৌত অগ্রগতি ৮৫%। সভায় প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পে ০৩জন কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছে এবং অবশিষ্টদের জন্য পুনঃবিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে। সভাপতি ১৭/১২/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত ডিপিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দ্রুত ডিপিপি অনুমোদনের বিষয়ে নির্দেশ প্রদান করেন।	সিদ্ধান্ত : ১। ডিপিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দ্রুত ডিপিপি অনুমোদন করতে হবে। বাস্তবায়ন দায়িত্বঃ ১। প্রকল্প পরিচালক। ২। মহা-পরিচালক, মবিঅ। ৩। গণপূর্ত বিভাগ।

ক্রঃনং	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ/দপ্তর
১	২	৩	৪
১১।	মিরপুর ও খিলগাঁও কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ (০১/০৭/১৬ - ৩০/০৬/২০১৯) ৩৯৩৭.৫৫ লক্ষ টাকা।	সভায় প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮- ২০১৯ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট বরাদ্দ ছিল ২০৪১.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ২০৪১.০০) লক্ষ টাকা। প্রকল্পের শুরু হতে নভেম্বর, ২০১৮ মাস পর্যন্ত জিওবি অর্থ ৫১০.২৫ লক্ষ টাকা অবমুক্ত হয়েছে এবং ব্যয় করা হয়েছে ৪৫৮.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের শুরু হতে নভেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট আর্থিক অগ্রগতি ১৭৫৪.০০ লক্ষ টাকা যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৪৪.৫৫% এবং ভৌত অগ্রগতি ৩৫%। প্রকল্প পরিচালক বলেন, প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধন করতে হবে। প্রকল্পের ডিপিপি যথাসময়ে সংশোধনের বিষয়ে সভাপতি নির্দেশ প্রদান করেন।	<u>সিদ্ধান্ত :</u> ১। প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধন করতে হবে। <u>বাস্তবায়ন দায়িত্বঃ</u> ১। মশিবিম। ২। মহা-পরিচালক, মবিআ ৩। প্রকল্প পরিচালক।
১২।	Accelerating Action to End Child Marriage in Bangladesh শীর্ষক প্রকল্প মেয়াদঃ ০১/১১/১৭- ০১/১০/২০১৯ প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৪৩৫.০০ লক্ষ টাকা (PA-UNFPA) লক্ষ টাকা।	সভায় প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮- ২০১৯ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট বরাদ্দ ছিল ২৮৪.০০ লক্ষ টাকা (প্রকল্প সাহায্য) লক্ষ টাকা। প্রকল্পের শুরু হতে নভেম্বর, ২০১৮ মাস পর্যন্ত ৭৪.২৬ লক্ষ টাকা অবমুক্ত হয়েছে এবং ব্যয় করা হয়েছে ২৫.৪৮ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের শুরু হতে নভেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট আর্থিক অগ্রগতি ৯৩.৫৬ লক্ষ টাকা; যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ২১.৫১%। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পের অনুকূলে জনবল নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে। বগুড়া ও জামালপুরে অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রকল্পে জেন্ডার প্রমোটরদের পরীক্ষা আগামী ২১/১২/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে। দ্রুত জনবল নিয়োগসহ প্রকল্পের যাবতীয় কাজ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য সভাপতি নির্দেশ প্রদান করেন।	<u>সিদ্ধান্ত :</u> ১। জনবল নিয়োগসহ প্রকল্পের যাবতীয় কাজ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। <u>বাস্তবায়ন দায়িত্বঃ</u> ১। মশিবিম। ২। মহা-পরিচালক, মবিআ ৩। প্রকল্প পরিচালক। ৪। UNFPA -এর প্রতিনিধি।
১৩।	নীলক্ষেত কর্মজীবী নতুন মহিলা হোস্টেল নির্মাণ এবং দেশের বিভিন্ন জেলায় বিদ্যমান কর্মজীবী মহিলা হোস্টেলসমূহের অধিকতর উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প মেয়াদঃ ০১/০৭/১৭ - ৩০/০৬/২০২০ প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৩৫৯৭.৪৮ লক্ষ টাকা।	সভায় প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮- ২০১৯ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট বরাদ্দ ছিল ১৫১৮.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ১৫১৮.০০) লক্ষ টাকা। প্রকল্পের শুরু হতে নভেম্বর, ২০১৮ মাস পর্যন্ত জিওবি অর্থ ৩৭৯.৫০ লক্ষ টাকা অবমুক্ত হয়েছে এবং ব্যয় করা হয়েছে ২৫১.৭৫ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের শুরু হতে নভেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট আর্থিক অগ্রগতি ৩০৭.২১ লক্ষ টাকা যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৮.৫৪% এবং ভৌত অগ্রগতি ১০%। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, ১১ অক্টোবর, ২০১৮ তারিখে “নীলক্ষেত কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। নির্মাণকাজ চলমান। রাজশাহীতে কর্মজীবী নতুন মহিলা হোস্টেলে টাইলস এর কাজ চলমান রয়েছে। চট্টগ্রাম, কর্মজীবী নতুন মহিলা হোস্টেলের কাজ	<u>সিদ্ধান্ত :</u> ১। প্রকল্পের আওতায় দ্রুত স্টিয়ারিং কমিটির সভা আহ্বান করতে হবে। <u>বাস্তবায়ন দায়িত্বঃ</u> ১। মশিবিম। ২। মহা-পরিচালক, মবিআ ৩। প্রকল্প পরিচালক।

ক্রঃনং	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ/দপ্তর
১	২	৩	৪
		বর্তমান অবস্থা বেশী খারাপ হওয়ায় বর্ডারদের অন্যত্র সরানো প্রয়োজন মর্মে সভায় জানানো হয়। প্রকল্পের আওতায় দ্রুত স্টিয়ারিং কমিটির সভা আহবানের বিষয়ে সভাপতি নির্দেশ প্রদান করেন।	
১৪।	Advancement of Women's Rights শীর্ষক প্রকল্প মেয়াদঃ ০১/১১/১৭- ৩১/১২/২০২০ প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৬৭৭.২২ লক্ষ টাকা (PA-UNFPA)	সভায় প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট বরাদ্দ ছিল ৩৬৭.০০ লক্ষ টাকা (প্রকল্প সাহায্য)। প্রকল্পের শুরু হতে নভেম্বর, ২০১৮ মাস পর্যন্ত ৪৩.৬৬লক্ষ টাকা অবমুক্ত এবং ৩৭.৮৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। প্রকল্পের শুরু হতে নভেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট আর্থিক অগ্রগতি ৫০.৮৭ লক্ষ টাকা যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৭.৫১%। সভায় জানানো হয়, মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। জাতীয় পর্যায়ে অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় দ্রুত স্টিয়ারিং কমিটির সভা আহবানের বিষয়ে সভাপতি নির্দেশ প্রদান করেন।	সিদ্ধান্ত : ১। প্রকল্পের আওতায় দ্রুত স্টিয়ারিং কমিটির সভা আহবান করতে হবে। বাস্তবায়ন দায়িত্বঃ ১। মশিবিম। ২। মহা-পরিচালক, মবিআ। ৩। প্রকল্প পরিচালক।
১৫।	National Resilience Programme শীর্ষক প্রকল্প মেয়াদঃ ০১/০১/১৮- ৩১/০৩/২০২১ প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ২৮৬২.৩৬ লক্ষ টাকা (জিওবি ২৫৮.৯৪ লক্ষ টাকা PA- ২৬০৩.৪২ লক্ষ টাকা UN Women)	সভায় জানানো হয়, প্রকল্পটি নতুন অনুমোদিত। প্রকল্পের মেয়াদ ০১/০১/১৮ হতে ৩১/০৩/২০২১ পর্যন্ত এবং প্রাক্কলিত ব্যয় ২৮৬২.৩৬ লক্ষ টাকা যার মধ্যে জিওবি ২৫৮.৯৪ লক্ষ টাকা প্রকল্প সাহায্য ২৬০৩.৪২ লক্ষ টাকা (UN Women)। সভায় জানানো হয়, ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের থোক হতে জিওবি বরাদ্দ প্রদানের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে পত্র দেয়া হয়েছে। প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের আরএডিপিতে বরাদ্দ প্রদানের জন্য সভাপতি নির্দেশ প্রদান করেন।	সিদ্ধান্ত : ১। প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের আরএডিপিতে বরাদ্দ প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বাস্তবায়ন দায়িত্বঃ ১। মশিবিম। ২। মহা-পরিচালক, মবিআ। ৩। প্রকল্প পরিচালক।
১৬।	“নার্সিং বিষয়ে মহিলাদের জন্য ঢাকায় কমিউনিটি নার্সিং ডিগ্রী কলেজ স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প মেয়াদঃ ০১/০৭/১৭- ৩০/০৬/২০২০ প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ২২১২.২৬ লক্ষ টাকা জিওবি ১২৫০.২৬ সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ন ৯৬২.০০) লক্ষ টাকা	সভায় জানানো হয়, প্রকল্পটি নতুন অনুমোদিত। প্রকল্পের মেয়াদ ০১/০৭/২০১৭ হতে ৩০/০৬/২০২০ পর্যন্ত এবং প্রাক্কলিত ব্যয় ২২১২.২৬ লক্ষ টাকা যার মধ্যে জিওবি ১২৫০.২৬ লক্ষ টাকা সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ন ৯৬২.০০ লক্ষ টাকা। সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পের অনুকূলে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর হতে একজন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের আরএডিপিতে প্রকল্পের অনুকূলে অর্থ বরাদ্দের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভাপতি নির্দেশ প্রদান করেন।	সিদ্ধান্ত : ১। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের আরএডিপিতে প্রকল্পের অনুকূলে অর্থ বরাদ্দের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বাস্তবায়ন দায়িত্বঃ ১। মশিবিম। ২। মহা-পরিচালক, মবিআ। ৩। প্রকল্প পরিচালক।
		জাতীয় মহিলা সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প	

ক্রঃনং	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ/দপ্তর
১	২	৩	৪
১৭।	জেলা ভিত্তিক মহিলা কম্পিউটার প্রশিক্ষণ (৬৪ জেলা) (০১/০৭/২০১৩ - ৩০/০৬/২০১৯) ৬০৩৮.৬৮ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)	সভায় প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮- ২০১৯ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট বরাদ্দ ছিল ১৩২৫.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ১৩২৫.০০) লক্ষ টাকা। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের নভেম্বর, ২০১৮ মাস পর্যন্ত ৬৬২.৫০ লক্ষ টাকা জিওবি অর্থ অবমুক্ত এবং ৪৮৪.৫৪ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে যা মোট এডিপি বরাদ্দ ব্যয়ের ৩৬.৫৭%। প্রকল্পের শুরু হতে নভেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট আর্থিক অগ্রগতি ৫১৮৯.৩৩ লক্ষ টাকা যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৮৫.৯৩%। সভায় প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের সংশোধন প্রস্তাব দ্রুত অনুমোদনের জন্য সভাপতি নির্দেশ প্রদান করেন।	<u>সিদ্ধান্তঃ</u> ১। প্রকল্পের সংশোধন প্রস্তাব পরিক্ষা নিরীক্ষাপূর্বক দ্রুত অনুমোদন করতে হবে। <u>বাস্তবায়ন দায়িত্বঃ</u> ১। নির্বাহী পরিচালক, জামস। ২। প্রকল্প পরিচালক। ৩। মশিবিম।
১৮।	অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে নারী উদ্যোক্তাদের বিকাশ সাধন (৩য় পর্যায়) ০১/০৭/২০১৫- ৩০/০৬/২০১৮ ৮৮৩৬.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)	সভায় প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮- ২০১৯ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট বরাদ্দ ছিল ২৩৭৯.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ২৩৭৯.০০) লক্ষ টাকা। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের নভেম্বর, ২০১৮ মাস পর্যন্ত ১১৯০.০০ লক্ষ টাকা জিওবি অর্থ অবমুক্ত এবং ১১৭২.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে যা মোট এডিপি বরাদ্দ ব্যয়ের ৪৯.২৬%। প্রকল্পের শুরু হতে নভেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট আর্থিক অগ্রগতি ৬৬৪৩.০০ লক্ষ টাকা যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৭৪.৬০%। সভায় জানানো হয়, প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদিত হয়েছে। সংশোধিত ডিপিপি'র কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন সুষ্ঠুভাবে চলমান রয়েছে। সংশোধিত ডিপিপি'র কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য সভাপতি নির্দেশ প্রদান করেন।	<u>সিদ্ধান্তঃ</u> ১। সংশোধিত ডিপিপি'র কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। <u>বাস্তবায়ন দায়িত্বঃ</u> ১। নির্বাহী পরিচালক, জামস। ২। প্রকল্প পরিচালক।
১৯।	নগর ভিত্তিক প্রান্তিক মহিলা উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (০১/০৭/১৬ ৩০/০৬/২০২০) ৮৬১৫.০০ লক্ষ টাকা।	সভায় প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮- ২০১৯ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট বরাদ্দ ছিল ১৯৬০.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ১৯৬০.০০) লক্ষ টাকা। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের নভেম্বর, ২০১৮ মাস পর্যন্ত ৯৮০.০০ লক্ষ টাকা জিওবি অর্থ অবমুক্ত এবং ৮০৫.৫৮ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে যা মোট এডিপি বরাদ্দ ব্যয়ের ৪১.১০%। প্রকল্পের শুরু হতে নভেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট আর্থিক অগ্রগতি ৩৬৩৫.৬৪ লক্ষ টাকা যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৪২.৪২%। সভায় জানান হয় যে, প্রকল্পের অনুকূলে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ই- মনিটরিংয়ের মাধ্যমে নজরদারী চালানো হচ্ছে। ডিপিপি'র কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শতভাগ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার বিষয়ে সভাপতি নির্দেশ প্রদান করেন।	<u>সিদ্ধান্তঃ</u> ১। ডিপিপি'র কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শতভাগ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। <u>বাস্তবায়ন দায়িত্বঃ</u> ১। নির্বাহী পরিচালক, জামস। ২। প্রকল্প পরিচালক।

ক্রঃনং	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ/দপ্তর
১	২	৩	৪
২০।	“তথ্য আপাঃ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে মহিলাদের ক্ষমতায়ন (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্প (০১/০৪/১৭ - ৩১/০৩/২০২২) ৫৪,৪৯০.৭৪ লক্ষ টাকা।	সভায় প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট বরাদ্দ ছিল ১৪৫৮৪.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ১৪৫৮৪.০০) লক্ষ টাকা। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের অক্টোবর, মাস পর্যন্ত ৩৬৪৬.০০ লক্ষ টাকা জিওবি অর্থ অবমুক্ত এবং ১২০.২৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে যা মোট এডিপি বরাদ্দের ০.৮২%। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের শুরু হতে নভেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট আর্থিক অগ্রগতি ৬১৯.২৩ লক্ষ টাকা যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ১.১৪%। সভায় প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পের জনবল নিয়োগের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। তথ্যসেবা সহকারী ও তথ্যসেবা কর্মকর্তাগণ গত ২৭/১১/২০১৮ তারিখে যোগদান করেছেন। যোগদানের সময়ে তাদের এপ্রোন সরবরাহ করা হয়েছে। তথ্যসেবা সহকারী ৭৫জন ও তথ্যসেবা কর্মকর্তা পদে ৪১জন যোগদান করেননি। এ ক্ষেত্রে যে সব উপজেলায় তথ্যসেবা সহকারী ও তথ্যসেবা কর্মকর্তাগণ যোগদান করেননি সে সব উপজেলায় নতুন পদায়নের ক্ষেত্রে অপেক্ষমান তালিকা হতে নিজ উপজেলা/জেলা প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেয়ার বিষয়ে সভাপতি নির্দেশ প্রদান করেন।	<u>সিদ্ধান্তঃ</u> ১। তথ্যসেবা সহকারী ও তথ্যসেবা কর্মকর্তা পদে অপেক্ষমান তালিকা হতে নিজ উপজেলা/জেলা প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। <u>বাস্তবায়ন দায়িত্বঃ</u> ১। উন্নয়ন অধিশাখা- মশিবিম। ২। নির্বাহী পরিচালক, জামস। ৩। প্রকল্প পরিচালক।
		বাংলাদেশ শিশু একাডেমী কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প	
২১।	“শিশুর বিকাশে প্রারম্ভিক শিক্ষা (৩য় পর্যায়)” কারিগরি সহায়তা প্রকল্প (০১/১০/২০১৮ - ৩১/১২/২০২০) ৫০২৮.৪৪ লক্ষ টাকা (জিওবি-৮৭৮.৪৪ লক্ষ টাকা ও ইউনিসেফ ৪১৫০.০০ লক্ষ টাকা)	সভায় জানান যে, প্রকল্পটি গত ১৯/১১/২০১৮ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পের অনুকূলে প্রকল্পের কোড ও প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য সভাপতি নির্দেশ প্রদান করেন।	<u>সিদ্ধান্তঃ</u> ১। প্রকল্পের অনুকূলে প্রকল্পের কোড ও প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। <u>বাস্তবায়ন দায়িত্বঃ</u> ১। মশিবিম। ২। পরিচালক, বাশিএ।
		জয়িতা ফাউন্ডেশন (জে.এফ)-এর প্রকল্প	
২২।	জয়িতা টাওয়ার নির্মাণ প্রকল্প (০১/০৪/২০১৮ - ৩১/০৩/২০২১) ১৫৪২৫.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি)	সভায় জানানো হয়, প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট বরাদ্দ ছিল ২০০০.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ২০০০.০০) লক্ষ টাকা। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের নভেম্বর, মাস পর্যন্ত ৭৯৩.৭০ লক্ষ টাকা জিওবি অর্থ অবমুক্ত এবং ৬.৪৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে যা মোট এডিপি বরাদ্দের ০.৩২%। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের শুরু হতে নভেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট আর্থিক অগ্রগতি ৬.৪৩ লক্ষ টাকা যা মোট	<u>সিদ্ধান্তঃ</u> ১। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দ হাসপূর্বক জনবল নিয়োগের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।

ক্রঃনং	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ/দপ্তর
১	২	৩	৪
		<p>প্রকল্প ব্যয়ের ০.০৪%।</p> <p>সভায় প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পের অনুকূলে ইতোমধ্যে ৭৩০.০০ লক্ষ টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে। প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের এডিপিতে বরাদ্দকৃত ২০০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা সম্ভব হবে না। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দ হাসপূর্বক জনবল নিয়োগের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য সভাপতি নির্দেশ প্রদান করেন।</p>	<p>বাস্তবায়ন দায়িত্বঃ</p> <p>১। মশিবিম। ২। পরিচালক, জফা। ৩। প্রকল্প পরিচালক।</p>

৫. বিবিধঃ

৫.১ আলোচনাঃ

ক) প্রকল্প সঠিকভাবে মনিটরিং এর জন্য বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ কর্তৃক প্রণীত পিএমআইএস সফটওয়্যার-এ প্রকল্পের সকল তথ্য প্রদান করার জন্য সভাপতি নির্দেশ প্রদান করেন।


খ) প্রকল্পের নিয়োগে কেউ যোগদান না করলে অপেক্ষমান তালিকা হতে নিজ উপজেলা/জেলার প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দিতে হবে মর্মে সচিব মহোদয় নির্দেশ প্রদান করেন।

৫.২ সিদ্ধান্তঃ

ক) প্রকল্প সঠিকভাবে মনিটরিং এর জন্য বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ কর্তৃক প্রণীত পিএমআইএস সফটওয়্যার-এ প্রকল্পের সকল তথ্য প্রদান করতে হবে। (দায়িত্ব: সকল প্রকল্প পরিচালক)

খ) প্রকল্পের নিয়োগে কেউ যোগদান না করলে অপেক্ষমান তালিকা হতে নিজ উপজেলা/জেলার প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৬। পরিশেষে সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।


 ০২/১২/২০১৮
 (নাছিমা বেগম এনডিসি)
 সচিব