

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়  
পরিকল্পনা শাখা-১  
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং-৩২.০০.০০০০.০৬০.০৫.০০২.১৮-২৬৫

তারিখ: ২৭/০৮/২০১৯

বিষয়: মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের আরএডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের জুন, ২০১৯ মাস পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের আরএডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের জুন, ২০১৯ মাস পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা গত ২৯/০৭/২০১৯ তারিখে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব বেগম ফজিলাতুন নেসা এমপি উক্ত সভায় সভাপতিত করেন। উক্ত সভার অনুমোদিত কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনা মোতাবেক।

*KM*  
২৭/৮/২০১৯  
(কিসমত জাহান ফেরদৌসি)  
সিনিয়র সহকারী প্রধান।

৯৫৭৪১৯৯

বিতরণ (জেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ১। সিনিয়র সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ২। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৩। সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৪। সিনিয়র সচিব, অর্থবৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৫। সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৬। বিভাগ প্রধান, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৭। বিভাগ প্রধান, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৮। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৯। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জাতীয় মহিলা সংস্থা, ১৪৫, নিউ বেইলী রোড, ঢাকা-১২০৯।
- ১০। নির্বাহী পরিচালক, জাতীয় মহিলা সংস্থা, ১৪৫, নিউ বেইলী রোড, ঢাকা।
- ১১। মহা-পরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ৩৭/৩, ইঞ্জাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা।
- ১২। প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, পূর্ত ভবন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
- ১৩। অতিঃ-সচিব (উন্নয়ন), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১৪। প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর, স্থাপত্য ভবন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
- ১৫। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত মনিটরিং ও অডিট সার্কেল, পণপূর্ত ভবন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
- ১৬। প্রকল্প পরিচালক, “২১টি জেলার সুবিধাবণ্ণিত নারী ও শিশুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা প্রদান” শীর্ষক প্রকল্প এফপিএবি, ২ নয়া পল্টন ঢাকা।
- ১৭। পরিচালক, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, দোয়েল চতুর এলাকা, ঢাকা।
- ১৮। প্রকল্প পরিচালক, “নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টি সেক্টরাল প্রোগ্রাম (৩য় পর্যায়)”, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ৩৭/৩, ইঞ্জাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা।
- ১৯। উপ সচিব (বাজেট ও অডিট) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২০। উপ-প্রধান/উপ-প্রধান (পরিকল্পনা-২/৩ শাখা), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২১। সিনিয়র সহঃ-সচিব (উন্নয়ন-১), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২২। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, এজিবি ভবন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
- ২৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, ঢাকা গণপূর্ত বিভাগ-৪, নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, ১৫, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।
- ২৪। উপ-পরিচালক (পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন), মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ৩৭/৩, ইঞ্জাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা।
- ২৫। হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি:

- ১। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৩। অতিরিক্ত সচিব (পরিঃ ও উন্নঃ) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়  
পরিকল্পনা-১ শাখা  
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বিষয়ঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (আরএডিপি) অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের জুন, ২০১৯ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতিঃ মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম ফজিলাতুন নেসা এমপি, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

স্থানঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষ।

তারিখঃ ২৯/০৭/২০১৯ খ্রিঃ।

সময়ঃ বেলাঃ ০২.৩০ ঘটিকায়।

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকাঃ পরিশিষ্ট-‘ক’।

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী সভার শুরুতে উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান এবং বলেন যে, এ দেশের জনগণের কষ্টার্জিত অর্থে প্রতিটি প্রকল্প গৃহীত হয়। প্রতিটি প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে অবহেলিত, পিছিয়ে পড়া, অনগ্রসর বষিত মহিলাদের ভাগ্যের পরিবর্তন করা। তিনি আরও বলেন যে, মোট জনসংস্থ্যার অর্ধেক নারী, তাদেরকে মূল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত করা ও সর্ব প্রকার বৈষম্য ও নির্যাতন, বঞ্চনা থেকে রক্ষা করার জন্য যা যা করা প্রয়োজন অত মন্ত্রণালয়ের সে সব কাজ অত্যন্ত আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে সম্পূর্ণ করতে হবে। মহিলাদের যথাযথভাবে প্রশিক্ষণ দিতে হবে, অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সাথে তাদের পরিচয় ঘটাতে হবে, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য তাদের বিনাসুদৈ/কমসুদৈ ঋণ বিতরণ করতে হবে। অতঃপর কার্যপত্র অনুযায়ী প্রতিটি প্রকল্পের অগ্রগতি সংক্ষেপে উপস্থাপনের জন্য তিনি উপ-প্রধান-(পরিঃ) কে আহবান জানান। তাঁর অনুমতিক্রমে উপ-প্রধান-(পরিঃ) জুন, ২০১৯ পর্যন্ত প্রকল্পের অগ্রগতি পাওয়ার পয়েন্টে উপস্থাপন করেন।

## ২। আলোচনা :

সচিব মহোদয় বলেন যে, ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে এ মন্ত্রণালয়ের অধীনে মোট ২৩টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন। এর মধ্যে ৩০ জুন ২০১৯ তারিখে ১টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। এসকল প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ৪৪০৩০.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি-৩৭০১৪.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৭০১৬.০০ লক্ষ টাকা)। এ বরাদ্দের বিপরীতে জুন, ২০১৯ পর্যন্ত মোট অর্থ অবমুক্ত করা হয়েছে ৪২০৮৯.৪৮ লক্ষ টাকা (জিওবি-৩৬৪১৫.৫৭ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৫৬৭৩.৯১ লক্ষ টাকা)। এবং ব্যয় হয়েছে ৩৮৬১৯.২২ লক্ষ টাকা (জিওবি ৩৩২৬৮.৬৮ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সাহায্য-৫৩৫০.৫৪ লক্ষ টাকা) যা মোট বরাদ্দের ৮৭.৭১%। সচিব মহোদয় প্রকল্পসমূহের আর্থিক অগ্রগতি সন্তোষজনক বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। আরএডিপিতে জুন, ২০১৯ পর্যন্ত জাতীয় গড় অগ্রগতি (১৪.৩৬%)। তিনি প্রকল্পসমূহের আর্থিক অগ্রগতির পাশাপাশি ভৌত অগ্রগতির গুণগতমান বজায় রাখার বিষয়ে উপস্থিত সকলকে নির্দেশ প্রদান করেন। অতঃপর তিনি কতিপয় প্রকল্পের সমস্যা থাকায় সে সকল প্রকল্প পরিচালককে পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের সমস্যাসমূহ সভায় উপস্থাপনের আহবান জানান।

(২.১) “ইনকাম জেনারেটিং একটিভিটিস অফ উইমেন এ্যাট উপজেলা লেভেল” শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক প্রকল্পের আওতায় আউটসোর্সিং ফার্ম নিয়োগের বিষয়ে সভাকে অবহিত করেন। তিনি জানান, অফিস সহায়ক পদের জন্য আউটসোর্সিং ফার্মের বিষয়ে কতিপয় জটিলতা রয়েছে। এ বিষয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটিতে সমাখ্যানের বিষয়ে সুপারিশ পাওয়া গেছে, যা পরবর্তীতে প্রকল্প টিয়ারিং কমিটির সভায় উপস্থাপনপূর্বক সমাধান করা হবে।

(২.২) “কিশোর কিশোরী ক্লাব স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জানান, এ প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ে কিশোর কিশোরী ক্লাবের কার্যক্রম শুরু করার জন্য শীঘ্ৰই জনবল নিয়োগের কাজ সম্পন্ন করা হবে। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

(২.৩) “তথ্য আপাই ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে মহিলাদের ক্ষমতায়ন (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান, এ প্রকল্পের মাধ্যমে ৪৯০টি উপজেলায় ৪৯০ টি তথ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তথ্য কেন্দ্রসমূহের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার গ্রামীণ সুবিধাবন্ধিত মহিলাদের তথ্য প্রযুক্তি ও তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন করা হচ্ছে।

(২.৪) অতিরিক্ত সচিব (উৎ ও পরিঃ) বলেন যে, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় গৃহীত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে Development Project Proposal (DPP)তে বর্ণিত বিধানসমূহ যেমন, Public Procurement Act (PPA) ২০০৬, ২০০৮ অনুযায়ী বার্ষিক সংগ্রহ পরিকল্পনা প্রণয়ন, সংগ্রহের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিধি প্রতিপাদন, আর্থিক ক্ষমতা অনুযায়ী ক্রয় প্রস্তাব অনুমোদন, Project Implementation Committee (PIC)/ Project Steering Committee (PSC)-এর সভা হয় না। তদুপরি ভৌত কাজের ক্ষেত্রেও যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত সিডিউল এ বর্ণিত Item পরিবর্তন করা হয়। অতিরিক্ত সচিব সংশ্লিষ্ট সকলকে বিধি/বিধান প্রতিপাদনের ক্ষেত্রে আবারও মনোযোগী হওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি আরও বলেন যে, প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আর্থিক অগ্রগতি অপেক্ষা যাদের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে সেদিকে বেশী গুরুত্ব দেয়া উচিত।

(২.৫) সভায় বাস্তবায়ন পরিবেক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ এর প্রতিনিধি জানান যে, Project Management Information System (PMIS) এ এ মন্ত্রণালয়ের বেশ কিছু প্রকল্পের হালনাগাদ তথ্যাদি নিয়মিত ভাবে প্রদান করা হয় না। যা নিয়মিত ভাবে প্রদান করার বিষয়ে প্রকল্প পরিচালকগণের দৃষ্টি আর্কষণ করেন।

৩। সিদ্ধান্তঃ বিশ্লারিত আলোচনার শেষে সভায় নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

(৩.১) “ইনকাম জেনারেটিং একটিভিটিস অফ উইমেন এ্যাট উপজেলা লেভেল” শীর্ষক প্রকল্পের জনবলের বেতনভাত্তা পরিশোধের বিষয়ে আইনগত মতামত গ্রহণ করে সে অন্যায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(৩.২) “কিশোর কিশোরী ঝাব স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম সঠিক সময়ে শুরু না হওয়ায় অনতিবিলম্বে নির্ধারিত কার্যক্রম ঘটায়থে ভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে প্রকল্প পরিচালক সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং মহাপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর তা নিশ্চিত করবেন।

(৩.৩) “তথ্য আপাই ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে মহিলাদের ক্ষমতায়ন (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম দ্রুত পুরোপুরি আরম্ভ করতে হবে। প্রকল্প পরিচালক সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। নির্বাহী পরিচালক জাতীয় মহিলা সংস্থা এ সংক্রান্ত সকল ব্যবস্থা নিশ্চিত করবেন।

(৩.৪) পরিকল্পনা বিভাগের পরিপত্র অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি এবং প্রকল্প ষ্টিয়ারিং কমিটির সভা আহবানের জন্য একটি কালেন্ডার প্রণয়নপর্বক তা বাস্তবায়ন করতে হবে।

(୩) ପ୍ରକଳ୍ପ ବାସ୍ତବାୟନେର କ୍ଷେତ୍ରେ ପ୍ରୟୋଜ୍ୟ ସକଳ ବିଧି/ବିଧାନ/ଆଇନ ଅନୁସରଣ କରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ବାସ୍ତବାୟନ କରନ୍ତେ ହେବ।

(৩.৬) বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ কর্তৃক প্রণীত Software এ প্রক়ল্পের হালনাগাদ তথ্যাদি Project Management Information System (PMIS) এ নিয়মিতভাবে তথ্য প্রদান করতে হবে।

৪। পরিশেষে সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

  
২৭/০৬/২০১৮  
বেগম ফজিলাতুন নেসা এমপি  
প্রতিমন্ত্রী  
মহিলা ও শিশ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।