

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বিষয়ঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি) অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের জানুয়ারি, ২০১৯ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতিঃ সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
স্থানঃ বাংলাদেশ শিশু একাডেমির সভা কক্ষ।
তারিখঃ ১৮/০২/২০১৯ খ্রিঃ।
সময়ঃ দুপুরঃ ০২.০০ ঘটিকা।
সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকাঃ পরিষিষ্ট-‘ক’।

সভাপতি শুরুতে উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান। তিনি ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের এডিপিতে জানুয়ারি, ২০১৯ পর্যন্ত জাতীয় গড় অগ্রগতি ৩৪.৪৩% এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষন করে বলেন, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের গড় অগ্রগতি ২৫.৫৮%; যা সঠোষজনক নয়। তিনি গড় অগ্রগতি তুরাষ্টিত করার বিষয়ে আরও সচেষ্ট থাকার জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে নির্দেশ দেন। অতঃপর তিনি কার্যপত্র অনুযায়ী প্রতিটি প্রকল্পের অগ্রগতি সংক্ষেপে উপস্থাপনের জন্য উপ-প্রধান (পরিঃ) কে আহবান জানান। তাঁর অনুমতিক্রমে উপ-প্রধান (পরিঃ) জনাব এস এম শাকিল আখতার জানুয়ারি, ২০১৯ পর্যন্ত এডিপি'র অগ্রগতি পাওয়ার পয়েন্টে উপস্থাপন করেন।

২। আলোচনা :

উপ-প্রধান (পরিঃ) সভাকে জানান যে, ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি)তে মন্ত্রণালয়ের অধীনে মোট ২৩টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে যার মোট বরাদ্দ ৪৫১২০.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি-৪০০০০.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৫১২০.০০ লক্ষ টাকা)। এ বরাদ্দের বিপরীতে জানুয়ারি, ২০১৯ পর্যন্ত মোট অর্থ অবমুক্ত করা হয়েছে ১৯০১৩.০৮ লক্ষ টাকা (জিওবি-১৭০৩০.৯৪ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ১৯৭৯.১০ লক্ষ টাকা)। এবং ব্যয় হয়েছে ১১৫৪০.৯১ লক্ষ টাকা (জিওবি ৯৫৯৪.০৩ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সাহায্য-১৯৪৬.৮৮ লক্ষ টাকা) যা মোট বরাদ্দের ২৫.৫৮%। অতঃপর উপ-প্রধান (পরিঃ) মন্ত্রণালয়, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, জাতীয় মহিলা সংস্থা, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি এবং জয়তা ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি পৃথক পৃথকভাবে পাওয়ার পয়েন্টে উপস্থাপন করেন।

৩। এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত অনুমোদিত বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পভিত্তিক সংক্ষিপ্ত আলোচনা ও গৃহীত সিদ্ধান্ত নিম্নরূপঃ

ক্রঃনং	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ/দপ্তর
১	২	৩	৪
মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প			

ক্রঃনং	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ও প্রাকলিত ব্যয়	আলোচনা	গৃহীত সিক্ষান্ত এবং বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ/দপ্তর
১	২	৩	৪
১।	নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টি- সেক্টরাল প্রোগ্রাম (৪ৰ্থ পর্ব) প্রকল্প (০১/০৭/২০১৬- ৩০/০৬/২০২১) মোট-১১৫০৮.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ৮৭৪৮.০০ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সাহায্য ২৭৬০.০০ লক্ষ টাকা) (জিওবি ও ডানিড অনুমোদিত)	সভাকে অবহিত করা হয় যে, এ প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট বরাদ্দ ছিল ২৩৫৪.০০ লক্ষ টাকা, যার মধ্যে জিওবি ১৮৯৬.০০ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সাহায্য ৪৫৮.০০ লক্ষ টাকা। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের জানুয়ারি, ২০১৯ পর্যন্ত মোট ১৩৯৬.১১ লক্ষ টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে এবং ব্যয় হয়েছে ১১১১.১২ লক্ষ টাকা যা এডিপি বরাদ্দের ৪৭.৬৩%। প্রকল্পের শুরু হতে জানুয়ারি, ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট আর্থিক অগ্রগতি ৩৫৩৬.৪৪ লক্ষ টাকা যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৩০.৭৩%। সভায় জানানো হয় যে, ডিএনএ অধিদপ্তরের কার্যক্রম আরম্ভ করার জন্য বিষয়টি অর্থ বিভাগে বিবেচনাধীন রয়েছে। প্রকল্পের অগ্রগতিতে সভাপতি সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং প্রকল্পের গুণগতমান বজায় রেখে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার বিষয়ে সভাপতি নির্দেশ প্রদান করেন।	<u>সিক্ষান্ত:</u> ১। প্রকল্পের গুণগতমান বজায় রেখে কার্যক্রম বাস্তবায়ন সম্পন্ন করতে হবে। <u>বাস্তবায়ন দায়িত্ব:</u> ১। মশিবিম। ২। প্রকল্প পরিচালক।
২।	Strengthening Gender Responsive Budgeting in Bangladesh শীর্ষক প্রকল্প ০১/০৭/২০১৭ - ৩০/০৬/২০২০ প্রাকলিত ব্যয়ঃ ৪২১.০৭ লক্ষ টাকা (জিওবি-৩৭০.৪৭ এবং ৫০.৬০ UN- Women)	সভায় প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮- ২০১৯ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট বরাদ্দ ছিল ২১৮.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ২০৩.০০ এবং প্রকল্প সাহায্য-১৫.০০) লক্ষ টাকা। ২০১৮- ২০১৯ অর্থ বছরের জানুয়ারি, ২০১৯ মাস পর্যন্ত জিওবি অর্থ অবমুক্ত ৪৩.১৮ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ১৭.৪৫ (জিওবি ৮.৯৫+পঃসাঃ ৮.৫০) লক্ষ টাকা যা মোট এডিপি বরাদ্দের ৮.০০%। প্রকল্পের শুরু হতে জানুয়ারি, ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট আর্থিক অগ্রগতি ২০.৯৫ লক্ষ টাকা যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ০.৫৪%। সভায় জানানো হয় যে, তিন জন পরামর্শক নিয়োগ করা হয়েছে। ২০১৮-২০১৯ আরএডিপিতে এ প্রকল্পের অনুকূলে ৮৫.৮৭ লক্ষ টাকা প্রস্তাব করা হয়েছে। ৩(তিন) জন পরামর্শককে সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম প্রদান করে তা সঠিক সময়ে সম্পন্ন করার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে সভাপতি নির্দেশ প্রদান করেন।	<u>সিক্ষান্ত:</u> ১। ৩(তিন) জন পরামর্শককে সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম প্রদান করে তা সঠিক সময়ে সম্পন্ন করতে হবে। <u>বাস্তবায়ন দায়িত্ব:</u> ১। মশিবিম। ২। প্রকল্প পরিচালক।
৩।	এক্সিলারেটিং প্রোট্রেকশান ফর চিলচেন (এপিসি) শীর্ষক প্রকল্প, ০১/০৭/১৭- ৩০/০৬/২০২১ মোট ব্যয় ১১৫০৬ লক্ষ টাকা	সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট বরাদ্দ ছিল ৪১৬৩.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ১৬৭.০০ এবং প্রকল্প সাহায্য-৩৯৯৬.০০) লক্ষ টাকা। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের জানুয়ারি, ২০১৯ মাস পর্যন্ত মোট অর্থ অবমুক্ত ১৫০৪.৪৯(জিওবি ১১৬.২৭+পঃসাঃ ১৩৮৮.২২)লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ১৪৫৩.৮৮(জিওবি ৬৫.৬৬+পঃসাঃ ১৩৮৮.২২) লক্ষ টাকা যা মোট এডিপি বরাদ্দের ৩৪.৯২%। প্রকল্পের শুরু হতে জানুয়ারি, ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট আর্থিক অগ্রগতি ১৪৫৩.৮৮ লক্ষ টাকা, যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৩৪.৯২%। সভাপতি সভায় নতুন যোগদানকৃত প্রকল্প পরিচালককে স্বাগত জানান এবং প্রাক্তন প্রকল্প পরিচালককে তাঁর ওপর অর্পিত	<u>সিক্ষান্ত:</u> ১। প্রণয়নকৃত কর্ম- পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণপূর্বক অনুমোদন নিয়ে তা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। <u>বাস্তবায়ন দায়িত্ব:</u> ১। মশিবিম।

ক্রঃনং	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্তিক ব্যয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ/দপ্তর
১	২	৩	৪
		দায়িত্ব বাস্তবায়নে তাঁকে ধন্যবাদ জানান। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পের প্রাথমিক কাজগুলো শুরু করা হয়েছে। ১৮ সপ্তাহের একটি কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রণয়নকৃত কর্ম-পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণপূর্বক তা সঠিকভাবে বাস্তবায়নে সভাপতি নির্দেশ প্রদান করেন।	২। প্রকল্প পরিচালক।
৪।	“২১টি জেলার সুবিধাবণ্ণিত নারী ও শিশুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা প্রদান” শীর্ষক প্রকল্প মেয়াদঃ ০১/০৭/১৮- ৩০/০৬/২০২১ প্রাক্তিক ব্যয়ঃ ৯৮৩৩.৯৫ লক্ষ টাকা জিওবি ৬৫৩৩.১২ সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ন ৩৩০০.৮৩ লক্ষ টাকা	সভায় জানানো হয়, প্রকল্পটি নতুন অনুমোদিত। প্রকল্পের মেয়াদ ০১/০৭/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০২১ এবং প্রাক্তিক ব্যয় ৯৮৩৩.৯৫ লক্ষ টাকা যার মধ্যে জিওবি ৬৫৩৩.১২ লক্ষ টাকা এবং সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ন ৩৩০০.৮৩ লক্ষ টাকা। সভায় প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের এডিপিতে বরাদ্দ পাওয়া গেছে এবং ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দ প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রকল্পের গুনগতমান বজায় রেখে বাস্তবায়ন অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে সভাপতি নির্দেশ প্রদান করেন।	<p><u>সিদ্ধান্ত :</u></p> <p>১। প্রকল্পের গুনগতমান বজায় রেখে বাস্তবায়ন অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে হবে।</p> <p>বাস্তবায়ন দায়িত্বঃ</p> <p>১। মশিবিম।</p> <p>২। প্রকল্প পরিচালক।</p>
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প			
৫।	ইনকাম জেনারেটিং একটিভিটিস অফ উইমেন এ্যাট উপজেলা লেভেল। (০১/০১/২০১৭ - ৩১/১২/২০১৯) মোট ২৫০৫৬.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)	সভাকে অবহিত করা হয় যে, প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট বরাদ্দ ৬১১৬.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)। প্রকল্পের শুরু হতে জানুয়ারি, ২০১৯ পর্যন্ত ৪৮৭.০০ লক্ষ টাকা ছাড় করা হয়েছে এবং ব্যয় হয়েছে ৩৮৫৩.২৪ লক্ষ টাকা যা এডিপি বরাদ্দের ৬৩.০০%। প্রকল্পের শুরু হতে জানুয়ারি, ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট আর্থিক অগ্রগতি ৬২৬৪.৫৫ লক্ষ টাকা যা প্রকল্প ব্যয়ের ২২.১২%। সভায় প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পের গুনগতমান বজায় রাখতে মাঠ পর্যায়ে ট্রেনিং কার্যক্রম মনিটরিং করার জন্য সকল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে আধাসরকারী পত্র প্রদান করা হয়েছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের আরএডিপিতে এ প্রকল্পের অনুকূলে ৯২৯৬.১৩ লক্ষ টাকা প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রকল্পের গুনগতমান বজায় রেখে বাস্তবায়ন অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে সভাপতি নির্দেশ প্রদান করেন।	<p><u>সিদ্ধান্তঃ</u></p> <p>১। প্রকল্পের গুনগতমান বজায় রেখে বাস্তবায়ন অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে হবে।</p> <p>বাস্তবায়ন দায়িত্বঃ</p> <p>১। প্রকল্প পরিচালক।</p> <p>২। মহা-পরিচালক, মবিআ।</p>
৬।	নালিতাবাড়ী উপজেলায় কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল কাম ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন প্রকল্প (০১/০৭/২০১২ ৩০/০৬/২০১৯)	সভাকে অবহিত করা হয় যে, প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট বরাদ্দ ৭৬০.০০ লক্ষ (সম্পূর্ণ জিওবি) টাকা। প্রকল্পের শুরু হতে জানুয়ারি, ২০১৯ পর্যন্ত ৫৭৬.১৪ লক্ষ টাকা ছাড় করা হয়েছে এবং ব্যয় হয়েছে ৩০৫.৫৬ লক্ষ টাকা যা এডিপি বরাদ্দের ৪০.২১%। প্রকল্পের শুরু হতে	<p><u>সিদ্ধান্তঃ</u></p> <p>১। প্রকল্পের গুনগতমান বজায় রেখে বাস্তবায়ন করতে হবে।</p>

ক্রঃনং	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ/দপ্তর
১	২	৩	৪
	(সংশোধিত) মোট ২২৬৭.৪২ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)	জানুয়ারি, ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট আর্থিক অগ্রগতি ১৮১১.১১ লক্ষ টাকা যা প্রকল্প ব্যয়ের ৭৯.৮৮% এবং ভৌত অগ্রগতি ৭৫%। প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, প্রকল্পে ভৌত কার্যক্রম প্রায় শেষের দিকে। টাইলস ও লিফটের কাজ চলমান। প্রকল্পটি জুন, ২০১৯ এ সমাপ্ত হবে। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের আরএডিপিতে এ প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ হাস করে ৬১২.৭০ লক্ষ টাকা প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রকল্পের গুণগতমান বজায় রেখে বাস্তবায়ন করার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে সভাপতি নির্দেশ প্রদান করেন।	<u>বাস্তবায়ন দায়িত্বঃ</u> ১। মহা-পরিচালক, মবিঅ। ২। প্রকল্প পরিচালক।
৭।	কিশোর কিশোরী ক্লাব স্থাপন প্রকল্প (০১/০৮/২০১৮ - ৩১/১২/২০২০) মোট ৫৫১৫৬.০০ লক্ষ টাকা।	সভায় প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট বরাদ্দ ছিল ২০০০.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি ২০০০.০০) লক্ষ টাকা। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের জানুয়ারি, ২০১৯ মাস পর্যন্ত জিওবি অর্থ অবমুক্ত করা হয়েছে ৫২৯.৩১ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ২৬.৫০ লক্ষ টাকা যা এডিপি বরাদ্দের ১.৩৩%। প্রকল্পের শুরু হতে জানুয়ারি, ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট আর্থিক অগ্রগতি ২৬.৫০ লক্ষ টাকা যা প্রকল্প ব্যয়ের ৩.৩৬% সভায় প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ের জনবল নিয়োগ ও মেট্রোরায়ন ক্রয়ের বিষয়ে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। কিশোর কিশোরী ক্লাবের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ নির্ধারণে বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাচী অফিসার এবং উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাগণকে পত্র দেওয়া হয়েছে। প্রকল্পের অগ্রগতি দ্রব্যান্বিত করাসহ আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে জনবল নিয়োগের বিষয়ে মহা-পরিচালক, মবিঅ কে বিশেষ দৃষ্টি দেয়ার বিষয়ে সভাপতি নির্দেশ প্রদান করেন।	<u>সিদ্ধান্ত :</u> ১। প্রকল্পের অগ্রগতি দ্রব্যান্বিত করতে হবে। ২। আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে জনবল নিয়োগের বিষয়ে মহা-পরিচালক, মবিঅ কে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। <u>বাস্তবায়ন দায়িত্বঃ</u> ১। মশিবিম। ২। মহা-পরিচালক, মবিঅ। ৩। প্রকল্প পরিচালক।
৮।	সোনাইমুড়া, কালীগঞ্জ, আড়াই হাজার ও মঠবাড়ীয়া উপজেলায় কর্মজীবি মহিলা হোষ্টেল ও সেন্টার স্থাপন (০১/০৭/২০১৮ ৩০/০৬/২০১৯) ৪৭৭৫.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)	সভায় প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট বরাদ্দ ৭৮৩.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের জানুয়ারি, ২০১৯ পর্যন্ত মোট ৩৯১.৫০ লক্ষ টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে এবং ব্যয় হয়েছে ৩৮৪.২০ লক্ষ টাকা যা এডিপি বরাদ্দের ৮৯.০৭%। প্রকল্পের শুরু হতে জানুয়ারি, ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট আর্থিক অগ্রগতি ৩৯৯৪.৭১ লক্ষ টাকা যা প্রকল্প ব্যয়ের ৬৬.৯০% এবং ভৌত অগ্রগতি ৯০.০০%। প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, সংশোধিত ডিপিপি পুনর্গঠন করা হচ্ছে যা শীঘ্ৰই মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। অবকাঠামো নির্মানের গুণগতমান ধরে রাখতে পরিদর্শনের বিকল্প নেই বলে সভাপতি অভিমত ব্যক্ত করেন। অতিরিক্ত দায়িত্ব দিয়ে এ	<u>সিদ্ধান্তঃ</u> ১। প্রকল্প সংশোধনের প্রস্তাব দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। ২। পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক চেয়ে মবিঅ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানাবে। <u>বাস্তবায়ন দায়িত্বঃ</u> ১। উন্নয়ন অধিকারী, মশিবিম ২। মহা-পরিচালক, মবিঅ।

ক্রঃনং	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্তিক ব্যয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ/দপ্তর
১	২	৩	৪
		ধরণের প্রকল্প বাস্তবায়ন সঠিক হচ্ছে না বলে সভাপতি ক্ষেত্র প্রকাশ করেন। এজন্য পূর্নকালীন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের জন্য মহা-পরিচালক, মিআকে সভাপতি নির্দেশ প্রদান করেন।	৩। প্রকল্প পরিচালক। ৪। গণপূর্ত বিভাগ।
৯।	২০টি শিশু দিবায়ন্ত্র কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প (০১/০৩/১৬ - ২৮/০২/২০২১) ৫৯৮৮.৪৯৮ লক্ষ টাকা।	<p>সভায় প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট বরাদ্দ ১১৭৪.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)। প্রকল্পের শুরু হতে জানুয়ারি, ২০১৯ মাস পর্যন্ত মোট ৫৮৭.০০ লক্ষ টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে এবং ব্যয় হয়েছে ৫৬৬.৯৪ লক্ষ টাকা যা এডিপি বরাদ্দের ৪৮.২৯%। প্রকল্পের শুরু হতে জানুয়ারি, ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপূর্ণিত মোট আর্থিক অগ্রগতি ১০২৩.২৫ লক্ষ টাকা যা প্রকল্প ব্যয়ের ১৭.০৯%।</p> <p>সভায় প্রকল্প পরিচালক জানান, ২০টি ডে-কেয়ার সেন্টারের মধ্যে ১৮টি ডে-কেয়ার সেন্টার চলমান রয়েছে। অবশিষ্ট ২টি ডে-কেয়ারের মধ্যে মতিঝিলে ডে-কেয়ার সেন্টারটি মার্চ, ২০১৯ থেকে চালু করা হবে এবং কমলাপুর এলাকার ডে-কেয়ার সেন্টারটি উক্ত এলাকায় বাড়ি ভাড়া না পাওয়ায় স্থানান্তর করে কাওরান বাজার এলাকায় ইস্পাত প্রকৌশল অধিদপ্তরের ভবনে করা যেতে পারে। এ ছাড়া, সহকারী প্রোগ্রামের পদে অপেক্ষমান তালিকা থেকে ০৩জনের কেউ যোগদান করেনি। জনবল অপেক্ষমান তালিকা থেকে নেয়ার বিষয়ে এবং কমলাপুর এলাকার ডে-কেয়ার সেন্টারটি কাওরান বাজার এলাকায় ইস্পাত প্রকৌশল অধিদপ্তরে স্থানান্তর করার বিষয়ে সভাপতি নির্দেশ প্রদান করেন।</p>	<p>সিদ্ধান্ত :</p> <p>১। জনবল অপেক্ষমান তালিকা থেকে নেয়ার বিষয়ে এবং কমলাপুর এলাকার ডে-কেয়ার সেন্টারটি কাওরান বাজার এলাকায় ইস্পাত প্রকৌশল অধিদপ্তরে স্থানান্তর করার বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।</p> <p>বাস্তবায়ন দায়িত্বঃ</p> <p>১। উন্নয়ন অধিশাখা, মশিবিম</p> <p>২। মহা-পরিচালক, মিআ</p> <p>৩। প্রকল্প পরিচালক।</p> <p>৪। গণপূর্ত বিভাগ।</p>
১০।	গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ উপজেলায় কর্মজীবি মহিলা হোষ্টেল নির্মাণ ও শিশু দিবায়ন্ত্র কেন্দ্র (০১/০৭/১৬ - ৩০/০৬/২০১৯) ১৭২৬.২৯ লক্ষ টাকা।	<p>প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট বরাদ্দ ছিল ৯৫.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ৯৫.০০) লক্ষ টাকা। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের জানুয়ারি, ২০১৯ মাস পর্যন্ত জিওবি অর্থ ২৩.৭৫ লক্ষ টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে এবং ব্যয় করা হয়েছে ১৫.৫৮ লক্ষ টাকা যা এডিপি বরাদ্দের ১৬.৪০%। প্রকল্পের শুরু হতে জানুয়ারি, ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপূর্ণিত মোট আর্থিক অগ্রগতি ১৬৪০.১০ লক্ষ টাকা যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৯৫.০১% এবং ভৌত অগ্রগতি ৮৫%।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পে ভৌত কার্যক্রম প্রায় শেষের দিকে। আর্থ-রিটেনিং ওয়ালের কাজ আরম্ভ করতে হবে। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের আরএডিপিতে এ প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ ৫১৫.৭১ লক্ষ টাকা প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রকল্পের গুনগতমান বজায় রেখে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে সংশ্লিষ্ট সকলকে সভাপতি নির্দেশ প্রদান করেন।</p>	<p>সিদ্ধান্ত :</p> <p>১। প্রকল্পের গুনগতমান বজায় রেখে বাস্তবায়ন করতে হবে।</p> <p>বাস্তবায়ন দায়িত্বঃ</p> <p>১। প্রকল্প পরিচালক।</p> <p>২। মহা-পরিচালক, মিআ</p> <p>৩। গণপূর্ত বিভাগ।</p>

ক্রঃনং	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ও প্রাকলিত ব্যয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ/দপ্তর
১	২	৩	৪
১১।	মিরপুর ও খিলগাঁও কর্মজীবি মহিলা হোষ্টেল উধৰ্বসূচী সম্প্রসারণ (০১/০৭/১৬ - ৩০/০৬/২০১৯) ৩৯৩৭.৫৫ লক্ষ টাকা।	<p>সভায় প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট বরাদ্দ ছিল ২০৪১.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ২০৪১.০০) লক্ষ টাকা। প্রকল্পের শুরু হতে জানুয়ারি, ২০১৯ পর্যন্ত জিওবি অর্থ ১০২০.৫০ লক্ষ টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে এবং ব্যয় হয়েছে ৪৯৯.৭৫ লক্ষ টাকা যা এডিপি বরাদ্দের ২২.৫০%। প্রকল্পের শুরু হতে জানুয়ারি, ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট আর্থিক অগ্রগতি ১৭৫৫.৭৫ লক্ষ টাকা যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৪৪.৫৯% এবং ভৌত অগ্রগতি ৩৫%।</p> <p>মহা-পরিচালক সভাকে জানান যে, প্রকল্প পরিচালক বদলী হয়েছেন। প্রকল্প পরিচালক দ্রুত নিয়োগের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করার বিষয়ে সভাপতি নির্দেশ প্রদান করেন।</p>	<p><u>সিদ্ধান্ত :</u></p> <p>১। প্রকল্প পরিচালক দ্রুত নিয়োগের জন্য মিবিঅ মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করবে।</p> <p><u>বাস্তবায়ন দায়িত্ব :</u></p> <p>১। মশিবিম। ২। মহা-পরিচালক, মিবিঅ। ৩। প্রকল্প পরিচালক।</p>
১২।	Accelerating Action to End Child Marriage in Bangladesh শীর্ষক প্রকল্প মেয়াদঃ ০১/১১/১৭- ০১/১০/২০১৯ প্রাকলিত ব্যয়ঃ ৪৩৫.০০ লক্ষ টাকা (PA-UNFPA) লক্ষ টাকা।	<p>সভায় প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট বরাদ্দ ছিল ২৮৪.০০ লক্ষ টাকা (প্রকল্প সাহায্য) লক্ষ টাকা। প্রকল্পের শুরু হতে জানুয়ারি, ২০১৯ পর্যন্ত ৮০.০৬ লক্ষ টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে এবং ব্যয় করা হয়েছে ৬০.৮৭ লক্ষ টাকা এডিপি বরাদ্দের ২১.৪৩%। প্রকল্পের শুরু হতে জানুয়ারি, ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট আর্থিক অগ্রগতি ১২৮.৯৫ লক্ষ টাকা; যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ২৯.৬৪%।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পে ২৪ জন জেন্ডার প্রমোটার নিয়োগ সম্পন্ন করা হয়েছে। বাল্যবিবাহ রোধে ছেট ছেট ডকুমেন্টরি তৈরী করাসহ প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম অরান্তিত করার জন্য সভাপতি নির্দেশ প্রদান করেন।</p>	<p><u>সিদ্ধান্ত :</u></p> <p>১। বাল্যবিবাহ রোধে ছেট ছেট ডকুমেন্টরি তৈরী করাসহ প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম অরান্তিত করতে হবে।</p> <p><u>বাস্তবায়ন দায়িত্ব :</u></p> <p>১। মশিবিম। ২। মহা-পরিচালক, মিবিঅ। ৩। প্রকল্প পরিচালক। ৪। UNFPA –এর প্রতিনিধি।</p>
১৩।	নীলক্ষেত কর্মজীবি নতুন মহিলা হোষ্টেল নির্মাণ এবং দেশের বিভিন্ন জেলায় বিদ্যমান কর্মজীবি মহিলা হোষ্টেলসমূহের অধিকতর উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প মেয়াদঃ ০১/০৭/১৭ - ৩০/০৬/২০২০ প্রাকলিত ব্যয়ঃ ৩৫৯৭.৪৮ লক্ষ টাকা।	<p>সভায় প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট বরাদ্দ ছিল ১৫১৮.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ১৫১৮.০০) লক্ষ টাকা। প্রকল্পের শুরু হতে জানুয়ারি, ২০১৯ মাস পর্যন্ত জিওবি অর্থ ৭৫৯.০০ লক্ষ টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে এবং ব্যয় হয়েছে ২৫৯.৭৫ লক্ষ টাকা যা এডিপি বরাদ্দের ১৬.৫৮%। প্রকল্পের শুরু হতে জানুয়ারি, ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট আর্থিক অগ্রগতি ৩০৭.২১ লক্ষ টাকা যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৮.৫৪% এবং ভৌত অগ্রগতি ১০%।</p> <p>মহা-পরিচালক সভাকে জানান যে, প্রকল্প পরিচালক বদলী হয়েছেন। প্রকল্প পরিচালক দ্রুত নিয়োগের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে সভাপতি নির্দেশ প্রদান করেন।</p>	<p><u>সিদ্ধান্ত :</u></p> <p>১। মিবিঅ প্রকল্প পরিচালক দ্রুত নিয়োগের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে।</p> <p><u>বাস্তবায়ন দায়িত্ব :</u></p> <p>১। মশিবিম। ২। মহা-পরিচালক, মিবিঅ। ৩। প্রকল্প পরিচালক।</p>
১৪।	Advancement of Women's Rights শীর্ষক প্রকল্প মেয়াদঃ ০১/১১/১৭-	<p>সভায় প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট বরাদ্দ ছিল ৩৬৭.০০ লক্ষ টাকা (প্রকল্প সাহায্য)। প্রকল্পের শুরু হতে জানুয়ারি, ২০১৯ পর্যন্ত ৫৪.২১ লক্ষ টাকা বায়ে করা হয়েছে যা করা হয়েছে এবং ১১.১৮ লক্ষ টাকা বায়ে করা হয়েছে যা</p>	<p><u>সিদ্ধান্ত :</u></p> <p>১। প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম অরান্তিত করার জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রদিচালক</p>

ক্রঃনং	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ/দপ্তর
১	২	৩	৪
	প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৬৭৭.২২ লক্ষ টাকা (PA-UNFPA)	<p>এডিপি বরাদ্দের ১১.২২%। প্রকল্পের শুরু হতে জানুয়ারি, ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট আর্থিক অগ্রগতি ৫৪.১৮ লক্ষ টাকা যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৮.০০%।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক জানান যে, মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পের শুরু হতে এ পর্যন্ত ৫৪.২১ লক্ষ টাকা অবমুক্ত এবং ৫১.৫৮ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য মহা-পরিচালক, মিভিঅ-কে বিশেষ দৃষ্টি দেয়ার বিষয়ে সভাপতি নির্দেশ প্রদান করেন।</p>	<p>মিভিঅ-কে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে।</p> <p>বাস্তবায়ন দায়িত্বঃ</p> <p>১। মশিবিম। ২। মহা-পরিচালক, মিভিঅ। ৩। প্রকল্প পরিচালক।</p>
১৫।	<p>National Resilience Programme শীর্ষক প্রকল্প মেয়াদঃ ০১/০১/১৮- ৩১/০৩/২০২১ প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ২৮৬২.৩৬ লক্ষ টাকা (জিওবি ২৫৮.৯৪ লক্ষ টাকা PA- ২৬০৩.৮২ লক্ষ টাকা UN Women) </p>	<p>সভায় জানানো হয়, প্রকল্পটি নতুন অনুমোদিত। প্রকল্পের মেয়াদ ০১/০১/১৮ হতে ৩১/০৩/২০২১ পর্যন্ত এবং প্রাক্কলিত ব্যয় ২৮৬২.৩৬ লক্ষ টাকা যার মধ্যে জিওবি ২৫৮.৯৪ লক্ষ টাকা প্রকল্প সাহায্য ২৬০৩.৮২ লক্ষ টাকা (UN Women)।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের আরএডিপিতে বরাদ্দ পাওয়ার জন্য প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এছাড়া, ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির থোক হতে জিওবি বরাদ্দ পাওয়ার জন্য পরিকল্পনা কমিশনে পত্র দেয়া হয়েছে। প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য সভাপতি নির্দেশ প্রদান করেন।</p>	<p>সিদ্ধান্ত :</p> <p>১। প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে।</p> <p>বাস্তবায়ন দায়িত্বঃ</p> <p>১। মশিবিম। ২। মহা-পরিচালক, মিভিঅ। ৩। প্রকল্প পরিচালক।</p>
১৬।	<p>“নার্সিং বিষয়ে মহিলাদের জন্য ঢাকায় কমিউনিটি নার্সিং ডিগ্রী কলেজ স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প মেয়াদঃ ০১/০৭/১৭- ৩০/০৬/২০২০ প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ২২১২.২৬ লক্ষ টাকা জিওবি ১২৫০.২৬ সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ন (৯৬২.০০) লক্ষ টাকা</p>	<p>সভায় জানানো হয়, প্রকল্পটি নতুন অনুমোদিত। প্রকল্পের মেয়াদ ০১/০৭/২০১৭ হতে ৩০/০৬/২০২০ পর্যন্ত এবং প্রাক্কলিত ব্যয় ২২১২.২৬ লক্ষ টাকা যার মধ্যে জিওবি ১২৫০.২৬ লক্ষ টাকা সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ন ৯৬২.০০ লক্ষ টাকা।</p> <p>সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের আরএডিপিতে বরাদ্দ প্রদানের জন্য প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে নতুন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের ব্যবস্থা করতে সভাপতি নির্দেশ প্রদান করেন।</p>	<p>সিদ্ধান্ত :</p> <p>১। প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে নতুন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে।</p> <p>বাস্তবায়ন দায়িত্বঃ</p> <p>১। মশিবিম। ২। মহা-পরিচালক, মিভিঅ। ৩। প্রকল্প পরিচালক।</p>
		জাতীয় মহিলা সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প	
১৭।	<p>জেলা ভিত্তিক মহিলা কম্পিউটার প্রশিক্ষণ (৬৪ জেলা) (০১/০৭/২০১৩ - ৩০/০৬/২০১৯)</p> <p>৬০৩৮.৬৮ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)</p>	<p>সভায় প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট বরাদ্দ ছিল ১৩২৫.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ১৩২৫.০০) লক্ষ টাকা। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের জানুয়ারি, ২০১৯ মাস পর্যন্ত ৮৫১.০৯ লক্ষ টাকা অবমুক্ত এবং ৬৯০.৯৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে যা মোট এডিপি বরাদ্দ ব্যয়ের ৫২.১৫%। প্রকল্পের শুরু হতে জানুয়ারি, ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট আর্থিক অগ্রগতি ৫০৯৫.৭৮ লক্ষ টাকা যা মোট</p>	<p>সিদ্ধান্তঃ</p> <p>১। সংশোধিত পুনর্গঠিত ডিপিপি দ্রুত পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে।</p> <p>বাস্তবায়ন দায়িত্বঃ</p> <p>১। নির্বাহী পরিচালক,</p>

ক্রঃনং	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্তিক ব্যয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ/দপ্তর
১	২	৩	৪
		<p>প্রকল্প ব্যয়ের ৮৯.৩৫%।</p> <p>সভায় প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পের সংশোধিত পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। সংশোধিত পুনর্গঠিত ডিপিপি দ্রুত পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করার বিষয়ে সভাপতি নির্দেশ প্রদান করেন।</p>	<p>জামস।</p> <p>১। প্রকল্প পরিচালক।</p> <p>৩। মশিবিম।</p>
১৮।	<p>অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে নারী উদ্যোক্তাদের বিকাশ সাধন (৩য় পর্যায়) ০১/০৭/২০১৫- ৩০/০৬/২০১৮ ৮৮৩৬.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)</p>	<p>সভায় প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট বরাদ্দ ছিল ২৩৭৯.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ২৩৭৯.০০ লক্ষ টাকা)। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের জানুয়ারি, ২০১৯ মাস পর্যন্ত ১১৯০.০০ লক্ষ টাকা জিওবি অর্থ অবমুক্ত এবং ১১৯০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে যা মোট এডিপি বরাদ্দ ব্যয়ের ৫০.০২%। প্রকল্পের শুরু হতে জানুয়ারি, ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট আর্থিক অগ্রগতি ৬৬৬১.০০ লক্ষ টাকা যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৭২.০২%।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক জানান যে, কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে চলমান রয়েছে। মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও সাবলম্বী করার জন্য ক্যাটারিং ট্রেডে নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যাদি যথাঃ চিপস, বিস্কুট, নুডুলস, সেমাই, টোষ্ট ইত্যাদি তৈরীর সংস্থান রাখতে হবে।</p> <p>বাস্তবায়ন দায়িত্বঃ</p> <p>১। নির্বাহী পরিচালক, জামস।</p> <p>২। প্রকল্প পরিচালক।</p>	<p>সিদ্ধান্ত:</p> <p>১। মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও সাবলম্বী করার জন্য ক্যাটারিং ট্রেডে নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যাদি যথাঃ চিপস, বিস্কুট, নুডুলস, সেমাই, টোষ্ট ইত্যাদি তৈরীর সংস্থান রাখতে হবে।</p> <p>বাস্তবায়ন দায়িত্বঃ</p> <p>১। নির্বাহী পরিচালক, জামস।</p> <p>২। প্রকল্প পরিচালক।</p>
১৯।	<p>নগর ভিত্তিক প্রাপ্তিক মহিলা উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (০১/০৭/১৬ ৩০/০৬/২০২০) ৮৬১৫.০০ লক্ষ টাকা।</p>	<p>সভায় জানান হয় যে, প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট বরাদ্দ ছিল ১৯৬০.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ১৯৬০.০০) লক্ষ টাকা। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের জানুয়ারি, ২০১৯ মাস পর্যন্ত ৯৮০.০০ লক্ষ টাকা জিওবি অর্থ অবমুক্ত এবং ৯১৫.২৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে যা মোট এডিপি বরাদ্দের ৪৬.৭০%। প্রকল্পের শুরু হতে জানুয়ারি, ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট আর্থিক অগ্রগতি ৩৭৪৫.২৯ লক্ষ টাকা যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৪৩.৪৭%।</p> <p>সভায় প্রকল্প পরিচালক জানান যে, কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শতভাগ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পের অগ্রগতি ভাল। গুণগতমান বজায় রেখে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার জন্য সভাপতি নির্দেশ প্রদান করেন।</p>	<p>সিদ্ধান্ত:</p> <p>১। গুণগতমান বজায় রেখে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে।</p> <p>বাস্তবায়ন দায়িত্বঃ</p> <p>১। নির্বাহী পরিচালক, জামস।</p> <p>২। প্রকল্প পরিচালক।</p>
২০।	<p>“তথ্য আপাই ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে মহিলাদের ক্ষমতায়ন (২য় পর্যায়)” শৈর্ষক প্রকল্প</p>	<p>সভায় জানান হয় যে, প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট বরাদ্দ ১৪৫৮.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ১৪৫৮.০০) লক্ষ টাকা। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের জানুয়ারি, ২০১৯ মাস পর্যন্ত ৩৬৪৬.০০ লক্ষ টাকা জিওবি অর্থ অবমুক্ত এবং ১৭৪.৯৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে যা মোট এডিপি বরাদ্দের ১.২০%।</p> <p>২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের শুরু হতে জানুয়ারি, ২০১৯ পর্যন্ত</p>	<p>সিদ্ধান্তঃ</p> <p>১। প্রকল্পের গুণগতমান বজায় রেখে বাস্তবায়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে।</p> <p>বাস্তবায়ন দায়িত্বঃ</p> <p>১। মশিবিম।</p>

ক্রঃনং	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ/দপ্তর
১	২	৩	৪
	(০১/০৮/১৭ ৩১/০৩/২০২২) ৫৪,৪৯০.৭৪ লক্ষ টাকা।	- ক্রমপুঞ্জিত মোট আর্থিক অগ্রগতি ৬৭৩.৯৫ লক্ষ টাকা যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ১.২৪%। সভায় প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পের যে সব উপজেলায় তথ্যসেবা সহকারী ও তথ্যসেবা কর্মকর্তাগণ যোগদান করেনি সে সব উপজেলায় অপেক্ষমান তালিকা হতে নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। তথ্যসেবা সহকারী ও তথ্যসেবা কর্মকর্তাগণের বেতন ভাতাদি প্রদান করা হচ্ছে। আগামী মাসে প্রকল্পের অগ্রগতি বাড়বে। গুণগতমান বজায় রেখে বাস্তবায়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য সভাপতি নির্দেশ প্রদান করেন।	২। নির্বাহী পরিচালক, জামস। ৩। প্রকল্প পরিচালক।
		বাংলাদেশ শিশু একাডেমী কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প	
২১।	“শিশুর বিকাশে প্রারম্ভিক শিক্ষা (৩য় পর্যায়)” কারিগরি সহায়তা প্রকল্প (০১/১০/২০১৮ - ৩১/১২/২০২০) ৫০২৮.৮৪ লক্ষ টাকা (জিওবি-৮৭৮.৮৪লক্ষ টাকা ও ইউনিসেফ ৪১৫০.০০লক্ষ টাকা)	সভায় জানান যে, প্রকল্পটি গত ১৯/১১/২০১৮ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পের অনুকূলে কোড ও প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা হয়েছে। সভায় প্রকল্প পরিচালক জানান যে, ২০১৮-২০১৯ আরএডিপিতে এ প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ ১০৫০.০০ লক্ষ টাকা প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রকল্পের গুণগতমান বজায় রেখে কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার বিষয়ে সভাপতি নির্দেশ প্রদান করেন।	<u>সিদ্ধান্তঃ</u> ১। প্রকল্পের গুণগতমান বজায় রেখে কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে। <u>বাস্তবায়ন দায়িত্বঃ</u> ১। মশিবিম। ২। পরিচালক, বাশিএ।
		জয়িতা ফাউন্ডেশন (জে.এফ)-এর প্রকল্প	
২২।	জয়িতা টাওয়ার নির্মাণ প্রকল্প (০১/০৮/২০১৮ - ৩১/০৩/২০২১) ১৫৪২৫.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি)	সভায় জানানো হয়, প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট বরাদ্দ ছিল ২০০০.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ২০০০.০০) লক্ষ টাকা। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের জানুয়ারি, ২০১৯ মাস পর্যন্ত ৭৯৩.৭০ লক্ষ টাকা জিওবি অর্থ অবমুক্ত এবং ১১.৭২ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে যা মোট এডিপি বরাদ্দের ০.৫৯%। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের শুরু হতে জানুয়ারি, ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট আর্থিক অগ্রগতি ১১.৭২ লক্ষ টাকা যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ০.০৮%। সভায় প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পের অনুকূলে ইতোমধ্যে ৭৩০.০০ লক্ষ টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে। প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের এডিপিতে বরাদ্দকৃত ২০০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা সম্ভব হবে না। ২০১৮-২০১৯ আরএডিপিতে এ প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ হাস করে ২৬৪.০০ লক্ষ টাকা প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রকল্পের অগ্রগতি কম হওয়ায় সভাপতি মন্ত্রণালয়, জয়িতা ফাউন্ডেশন, গণপূর্ত বিভাগ সমন্বয়ে একটি ত্রিপক্ষীয় সভা করার বিষয়ে সভাপতি নির্দেশ প্রদান করেন।	<u>সিদ্ধান্তঃ</u> ১। প্রকল্পের অগ্রগতি কম হওয়ায় মন্ত্রণালয়, জয়িতা ফাউন্ডেশন, গণপূর্ত বিভাগ সমন্বয়ে একটি ত্রিপক্ষীয় সভা আহবান করতে হবে। <u>বাস্তবায়ন দায়িত্বঃ</u> ১। মশিবিম। ২। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জফা। ৩। প্রকল্প পরিচালক।

ক্রঃনং	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্তিক ব্যয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ/দপ্তর
১	২	৩	৪
২৩	জয়িতা ফাউন্ডেশনের সক্ষমতা বিনির্মাণ প্রকল্প (০১/০১/২০১৯ - ৩১/১২/২০২৩) ২৬২৯৯.৪৫ লক্ষ টাকা (জিওবি)	সভায় জানানো হয়, প্রকল্পটির অনুকূলে ২০১৮- ২০১৯ অর্থ বছরের এডিপিতে কোন বরাদ্দ নেই। তবে সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দ প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক দুটি নিয়োগ করার জন্য সভাপতি নির্দেশ প্রদান করেন।	<u>সিদ্ধান্ত:</u> ১। প্রকল্পটির প্রস্তাবিত সংশোধিত এডিপি'র বরাদ্দ অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে। <u>বাস্তবায়ন দায়িত্ব:</u> ১। মশিবিম। ২। পরিচালক, জফা। ৩। প্রকল্প পরিচালক।

৪। বিবিধ:

সভাপতি প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের ওপর গুরুত আরোপ করে বলেন, প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নির্মাণ কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রতিনিধির এডিপি সভায় উপস্থিতি বাঞ্ছনীয়। বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য এডিপি সভার মৌটিশ গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রেরণ করতে হবে। তিনি বাস্তবায়নাধীন বড় প্রকল্পগুলোর কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তার নেতৃত্বে সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও প্রকল্পের কর্মকর্তার সমন্বয়ে একটি মনিটরিং টিম গঠনের নির্দেশ দেন। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-২০.৮০৮.০২২.০০.০০.০০৬.২০১০/০৮, তাঁ নং ৯/২/২০১৬ মোতাবেক ৫০ কোটি বা তদুর্ধ ব্যয় সম্বলিত প্রকল্পে পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যও তিনি নির্দেশ দেন।

সিদ্ধান্ত:

- ক) প্রকল্পের নির্মাণ কাজ গণপূর্ত অধিদপ্তরের তত্ত্বাধানে বাস্তবায়ন করা হলে উক্ত কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনার সুবিধার্থে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বিষয়ক সভায় সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী উপস্থিতি থাকবেন।
- খ) বাস্তবায়নাধীন বড় প্রকল্পগুলোর কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তার নেতৃত্বে সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও প্রকল্পের কর্মকর্তার সমন্বয়ে একটি মনিটরিং টিম গঠন করতে হবে।

গ) উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ সংক্রান্ত পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-২০.৮০৮.০২২.০০.০০.০০৬.২০১০/০৮, তাঁ নং ৯/২/২০১৬ মোতাবেক ৫০ কোটি বা তদুর্ধ ব্যয় সম্বলিত প্রকল্পে পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৫। পরিশেষে সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

১০/৯/২০১৮
(কামরুন নাহার)
সচিব