

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা শাখা-১
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং-৩২.০০.০০০০.০৬০.০৫.০০২.১৮-০৯

তারিখঃ ১০/০১/২০২১
২৬শে পৌষ, ১৪২৭

বিষয়ঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অন্তোবর, নভেম্বর ২০২০ মাস পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অন্তোবর, নভেম্বর,, ২০২০ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা গত ১২/১২/২০২০ তারিখে বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর সভা কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী উক্ত সভায় সভাপতিত করেন। উক্ত সভার অনুমোদিত কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনা মোতাবেক।

ক্র.
২০/০১/২০২১
(কিসমত জাহান ফেরদৌসি)
সিনিয়র সহকারী প্রধান।

৯৫৪১৯৯

বিতরণ (জেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ১। সিনিয়র সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ২। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৩। সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৪। সিনিয়র সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৫। সচিব, বাস্তবায়ন পরিবার্ক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৬। বিভাগ প্রধান, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৭। বিভাগ প্রধান, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৮। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৯। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জয়ীতা ফাউন্ডেশন ৪০৫/বি, রোড#২৭(ওলড)১৬(নিউ), ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯।
- ১০। নির্বাহী পরিচালক, জাতীয় মহিলা সংস্থা, ১৪৫, নিউ বেইলী রোড, ঢাকা।
- ১১। মহা-পরিচালক, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, দোয়েল চতুর এলাকা, ঢাকা।
- ১১। মহা-পরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ৩৭/৩, ইঙ্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা।
- ১৩। নির্বাহী পরিচালক, এফপিএবি, ২ নয়া পল্টন ঢাকা।
- ১৪। চেয়ারম্যান/নির্বাহী পরিচালক, ঢাকা কমিনিউটি হাসপাতাল, ১৯০/১ বড় মগবাজার, ওয়ারলেস গেট, ঢাকা-১২১৭।
- ১৫। প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, পূর্তি ভবন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
- ১৬। অতি�-সচিব (উন্নয়ন), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১৭। প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
- ১৮। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত মনিটিরিং ও অডিট সার্কেল, পণ্ডপূর্ত ভবন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
- ১৯। প্রকল্প পরিচালক, “২১টি জেলার সুবিধাবণ্ণিত নারী ও শিশুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা প্রদান” শীর্ষক প্রকল্প এফপিএবি, ২ নয়া পল্টন ঢাকা।
- ২০। প্রকল্প পরিচালক, “নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টি সেক্টরাল প্রোগ্রাম (ত্য পর্যায়)”, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ৩৭/৩, ইঙ্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা।
- ২১। প্রকল্প পরিচালক, এক্সিলারেটিং প্রোট্রেকশান ফর চিলডেন (এপিসি) শীর্ষক প্রকল্প, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২২। প্রকল্প পরিচালক, Strengthening Gender Responsive Budgeting in Bangladesh শীর্ষক, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২৩। উপ সচিব (বাজেট ও অডিট/উন্নয়ন-২) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২৪। যুগ্মসচিব/যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা-২/৩ শাখা), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২৫। সিনিয়র সহঃ-সচিব (উন্নয়ন-১), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২৬। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, এজিবি ভবন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
- ২৭। নির্বাহী প্রকৌশলী, ঢাকা গণপূর্ত বিভাগ-৪, নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, ১৫, আন্দুল গণি রোড, ঢাকা।
- ২৮। হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২৯। প্রেস্টামার, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (ওয়েব সাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ)।
- ৩০। উপ-পরিচালক (পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন), মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ৩৭/৩, ইঙ্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা।

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি:

- ১। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৩। অতিরিক্ত সচিব (পরিঃ, উন্নঃ ও পরিসংখান) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

"শেখ হাসিনার বারতা
নারী পুরুষ সমতা"

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বিষয়ঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের অন্তৌবর-নভেম্বর, ২০২০ মাসের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)-তে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা, এমপি। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
সভার তারিখ	:	২২/১২/২০২০ খ্রি।
সভার সময়	:	সকাল ১১.০০ টা।
স্থান	:	বাংলাদেশ শিশু একাডেমির সম্মেলন কক্ষ।
উপস্থিতি	:	সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকাঃ (পরিশিষ্ট-‘ক’।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর সভাপতি সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে সভা সঞ্চালনার জন্য আহবান জানান। সচিব তাঁর বক্তব্যের প্রথমেই উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান এবং পরবর্তীতে কার্যপত্র অনুযায়ী প্রকল্পসমূহের চলতি অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা এবং আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি উপস্থাপনের জন্য যুগ্মসচিব (পরিঃ ও পরিসংখ্যান) কে আহবান জানান। সভাপতির অনুমতিক্রমে যুগ্মসচিব (পরিঃ ও পরিসংখ্যান) সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্পসমূহের লক্ষ্যমাত্রা এবং আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট-‘খ’ অনুযায়ী পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপন করেন।

১। আলোচনা:

২.১। যুগ্মসচিব (পরিঃ ও পরিসংখ্যান) সভাকে জানান যে, ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে মন্ত্রণালয়ের অধীনে মোট ২৪টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। পরবর্তীতে ১টি প্রকল্প অনুমোদন এবং আরো ১টি প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে মোট চলমান প্রকল্পের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৬টি তে। এ সকল প্রকল্পের অনুকূলে এডিপিতে মোট বরাদ্দ ৬০৬২৪.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি-৪৬৭৫৮.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ১৩৮৬৬.০০ লক্ষ টাকা)। এ বরাদ্দের বিপরীতে নভেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত মোট অর্থ অবমুক্ত করা হয়েছে ১৮০৯৩.৬৫ লক্ষ টাকা (জিওবি-১৪৬৯২.২৭লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৩০০১.৩৮ লক্ষ টাকা) এবং ব্যয় হয়েছে মোট ৮৭৬১.৩১ লক্ষ টাকা (জিওবি-৬০৪৭.০৬ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ২৭১৪.২৫ লক্ষ টাকা) যা মোট বরাদ্দের ১৮.৪৫%।

২.২। যুগ্মসচিব (পরিঃ ও পরিসংখ্যান) আরও জানান যে, দেশব্যাপী কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ পরিস্থিতির কারণে অর্থ বিভাগ-এর নির্দেশনা অনুযায়ী এ মন্ত্রণালয়ের ২০২০-২১ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত ২৪টি প্রকল্পের বিপরীতে মোট বরাদ্দের পরিমাণ ২৫% হাস করে বরাদ্দ পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। সে অনুযায়ী পুনঃনির্ধারিত মোট বরাদ্দ ৪৮৫২৫.৫০ লক্ষ টাকা (জিওবি-৩৫০৬৮.৫০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ১৩৪৫৭.০০ লক্ষ টাকা)। এ বরাদ্দের বিপরীতে নভেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে মোট ৮৭৬১.৩১ লক্ষ টাকা (জিওবি-৬০৪৭.০৬ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ২৭১৪.২৫ লক্ষ টাকা) যা মোট বরাদ্দের ১৮.০৬%। উল্লেখ্য, ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের নভেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্প সমূহের জাতীয় গড় অগ্রগতি ১৭.৯৩%।

২.৩। সভাকে অবহিত করা হয় যে, পুনঃনির্ধারিত বরাদ্দের মধ্যে মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়নাধীন ৪টি প্রকল্পের অনুকূলে ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট বরাদ্দ ৬০৮৬.০০ লক্ষ টাকা। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের নভেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ১৮০১.৩০ লক্ষ টাকা যা এডিপি বরাদ্দের ২৯.৬০%। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন ১৩টি প্রকল্পের অনুকূলে ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট বরাদ্দ ২৯৩৬৬.৮০ লক্ষ টাকা যা মন্ত্রণালয়ের মোট এডিপি বরাদ্দের ৬০.৫১%। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের নভেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ৩৪১৮.৮১ লক্ষ টাকা যা এডিপি বরাদ্দের



১১.৬৪%। জাতীয় মহিলা সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ৪টি প্রকল্পের অনুকূলে ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট বরাদ্দ ১১১৮.০০ লক্ষ টাকা। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের নভেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ৩২৬৩.১১ লক্ষ টাকা যা এডিপি বরাদ্দের ২৯.৩৫%। বাংলাদেশ শিশু একাডেমি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ১টি প্রকল্পের অনুকূলে ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট বরাদ্দ ৫০০.০০ লক্ষ টাকা। সেপ্টেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ১৪৯.৩৮ লক্ষ টাকা যা এডিপি বরাদ্দের ২৯.৮৮%। জয়িতা ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ২টি প্রকল্পের অনুকূলে ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট বরাদ্দ ১৪৫৫.১০ লক্ষ টাকা। সেপ্টেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ১২৯.১১ লক্ষ টাকা যা এডিপি বরাদ্দের ৮.৮৭%। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের অনুকূলে মন্ত্রণালয়ের মোট এডিপি বরাদ্দের ৬০.৫১% অর্থ বরাদ্দ রয়েছে; মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও জয়িতা ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি কম হওয়ার কারণে মন্ত্রণালয়ের গড় অগ্রগতি কম হয়েছে।

৩। সভার কার্যপদ্ধতি অনুযায়ী বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

(ক) মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প:

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ও প্রাকলিত ব্যয়	সিদ্ধান্তঃ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ/দপ্তর
১।	নারী নির্ধারিত প্রতিরোধকল্পে মাল্টি-সেক্টরাল প্রোগ্রাম (৪ঠি পর্ব) প্রাকলিত ব্যয়ঃ মোট ১১৫০৮.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ৮৭৪৮.০০ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সাহায্য ২৭৬০.০০ লক্ষ টাকা (ডানিডা অনুদান)) মেয়াদঃ ০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০২১	১। প্রকল্পের মেয়াদ এক বছর বৃদ্ধিসহ প্রকল্প সংশোধনের বিষয়ে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সাথে যোগাযোগ অব্যহত রেখে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধিসহ সংশোধনের বিষয়ে যথাসময়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। ২। প্রকল্পের জনবল রাজস্বখাতে স্থানান্তরের প্রস্তাব পরীক্ষা নিরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। উন্নয়ন, পরিঃ ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, মশিবিম। ২। প্রকল্প পরিচালক।
২।	Strengthening Gender Responsive Budgeting in Bangladesh শীর্ষক প্রকল্প প্রাকলিত ব্যয়ঃ মোট ৪২১.০৭ লক্ষ টাকা (জিওবি-৩৭০.৪৭ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সাহায্য ৫০.৬০ লক্ষ টাকা (UN-Women)) মেয়াদঃ ০১/০৭/২০১৭-৩০/০৬/২০২১	১। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ সমাপ্ত করতে হবে। ২। সংশোধিত খসড়া নারী নীতির বিষয়ে সকল মন্ত্রণালয়ের জেন্ডার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে সভা আয়োজনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	১। উন্নয়ন, পরিঃ ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, মশিবিম। ২। প্রকল্প পরিচালক।
৩।	এক্সিলারেটিং প্রোট্রেকশান ফর চিলডেন(এপিসি) শীর্ষক প্রকল্প প্রাকলিত ব্যয়ঃ মোট ১১৫০৬.৪৮ লক্ষ টাকা (জিওবি-৬৬৬.৩৮ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সাহায্য ১০৮৪০.১০ লক্ষ টাকা (UNICEF)) মেয়াদঃ ০১/০৭/১৭-৩০/০৬/২০২১	১। উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এবং KOICA কর্তৃক প্রকল্পে নৃতন অর্থায়নের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করে প্রকল্প সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। ২। প্রকল্পের প্রচার সংক্রান্ত কার্যক্রম (TVC তৈরি করে বিটিভিসহ অন্যান্য চ্যানেলে সম্প্রচার, লিফলেট, ক্যালেন্ডার, ডেক্স ক্যালেন্ডার তৈরি ও বিতরণ ইত্যাদি) বৃদ্ধির বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৩। Adolescent ক্লাবের Master Trainer দের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। ৪। National Adolescent Strategy (NAS) প্রণয়ন কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	১। উন্নয়ন, পরিঃ ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, মশিবিম। ২। প্রকল্প পরিচালক।

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ও প্রাকলিত ব্যয়	সিদ্ধান্তঃ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ/দপ্তর
৪।	“২১টি জেলার সুবিধাবণ্ণিত নারী ও শিশুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা প্রদান” শীর্ষক প্রকল্প প্রাকলিত ব্যয়ঃ মোট ৯৮৩৩.৯৫ লক্ষ টাকা (জিওবি ৬৫৩৩.১২ লক্ষ টাকা সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ন ৩৩০০.৮৩ লক্ষ টাকা) মেয়াদঃ ০১/০৭/১৮-৩০/০৬/২০২১	১। প্রকল্প পরিচালক অবসর উত্তর ছুটিতে যাওয়ার কারণে প্রকল্পে একজন পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ প্রদান করতে হবে। ২। প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম যথাসময়ে সমাপ্ত করতে হবে।	১। উন্নয়ন, পরিঃ ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, মশিবিম। ২। প্রকল্প পরিচালক।
(খ) মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প :			
৫।	ইনকাম জেনারেটিং একটিভিটিস অফ উইমেন এ্যাট উপজেলা লেভেল প্রকল্প প্রাকলিত ব্যয়ঃ মোট ২৮৩২২.৬০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) মেয়াদঃ (০১/০১/২০১৭-৩১/১২/২০২০)	১। প্রকল্প সংশোধনের প্রস্তাব দুটি অনুমোদন করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	১। উন্নয়ন, পরিঃ ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, মশিবিম। ২। মহাপরিচালক, মবিঅ। ৩। প্রকল্প পরিচালক।
৬।	কিশোর কিশোরী ক্লাব স্থাপন প্রকল্প প্রাকলিত ব্যয়ঃ মোট ৫৫১৫৬.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) মেয়াদঃ (০১/০৪/২০১৮-৩১/১২/২০২০)	১। অনলাইনে/স্মিল পরিসরে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ক্লাবের কার্যক্রম চালু করতে হবে। অন্যান্য যে সকল প্রকল্পে ক্লাব পরিচালনা কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে তাদের সাথে সমন্বয় করে উভয় চর্চা (Good Practice) অনুশীলনের মাধ্যমে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে। ২। কিশোর কিশোরী ক্লাবের কাছে অনলাইন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সুবিধা (যথাঃ ল্যাপটপ, মোবাইল ইত্যাদি) না থাকলে তথ্য আগাদের সহায়তায় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা যায় কি/না তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে। ৩। প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়ে আইএমইডির সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখতে হবে।	১। মহাপরিচালক, মবিঅ। ২। প্রকল্প পরিচালক।
৭।	সোনাইমুড়ী, কালীগঞ্জ, আড়াইহাজার ও মঠবাড়ীয়া উপজেলায় কর্মজীবি মহিলা হোষ্টেল ও ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন প্রকল্প প্রাকলিত ব্যয়ঃ মোট ৫২৪৯.৭০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) মেয়াদঃ (০১/০৭/২০১২-৩০/০৬/২০২১)	১। প্রকল্পের আন্তঃখাত সমন্বয়ের প্রস্তাব মন্ত্রণালয় কর্তৃক দুটি অনুমোদন করতে হবে।	১। উন্নয়ন, পরিঃ ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, মশিবিম। ২। মহাপরিচালক, মবিঅ। ৩। প্রকল্প পরিচালক।
৮।	২০টি শিশু দিবায়ন্ত্র কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প প্রাকলিত ব্যয়ঃ মোট ৫৯৮৮.৪৯৮ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) মেয়াদঃ (০১/০৩/১৬-২৮/০২/২০২১)	১। ব্যয় বৃদ্ধি ব্যাতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব দুটি অনুমোদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ২। প্রকল্পের ২০ টি কেন্দ্রের জন্য সরকারি স্থাপনা যেমন স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন স্থাপনায় স্থান বরাদ্দের জন্য পত্র প্রেরণ করতে হবে।	১। উন্নয়ন, পরিঃ ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, মশিবিম। ২। মহাপরিচালক, মবিঅ। ৩। প্রকল্প পরিচালক।

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ও প্রাকলিত ব্যয়	সিদ্ধান্তঃ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ/দপ্তর
৯।	মিরপুর ও খিলগাঁও কর্মজীবি মহিলা হোষ্টেল উর্ধ্মুখী সম্প্রসারণ প্রকল্প প্রাকলিত ব্যয়ঃ মোট ৪৪৬৯.৫৫ লক্ষ টাকা(সম্পূর্ণ জিওবি)। মেয়াদঃ (০১/০৭/১৬-৩০/০৬/২০২১)	১। প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম জুন ২০২১ এর মধ্যে শেষ করতে হবে। ২। সংশোধিত এডিপিতে প্রকল্পের অনুকূলে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	১। উন্নয়ন, পরিঃ ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, মশিবিম। ২। মহাপরিচালক, মবিআ। ৩। প্রকল্প পরিচালক।
১০।	Accelerating Action to End Child Marriage in Bangladesh শীর্ষক প্রকল্প প্রাকলিত ব্যয়ঃ মোট ৫৪৩.২০ লক্ষ টাকা। (সম্পূর্ণ PA-UNFPA)। মেয়াদঃ ০১/১১/১৭-৩১/১২/২০২০	১। প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	১। উন্নয়ন, পরিঃ ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, মশিবিম। ২। মহাপরিচালক, মবিআ। ৩। প্রকল্প পরিচালক।
১১।	নীলক্ষেত কর্মজীবি নতুন মহিলা হোষ্টেল নির্মাণ এবং দেশের বিভিন্ন জেলায় বিদ্যমান কর্মজীবি মহিলা হোষ্টেলসমূহের অধিকতর উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প প্রাকলিত ব্যয়ঃ মোট ৩৫৯৭.৪৮ লক্ষ টাকা(সম্পূর্ণ জিওবি)। মেয়াদঃ ০১/০১/১৭-৩০/০৬/২০২১	১। গত ১৬/১১/২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত ডিপিইসি সভার সুপারিশের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি দুট অনুমোদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। পরিকল্পনা অধিশাখা, মশিবিম। ২। মহাপরিচালক, মবিআ। ৩। প্রকল্প পরিচালক।
১২।	Advancement of Women's Rights শীর্ষক প্রকল্প প্রাকলিত ব্যয়ঃ মোট ৬৭৭.২২ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ PA-UNFPA)। মেয়াদঃ ০১/১১/১৭-৩১/১২/২০২০	১। প্রকল্পের বাস্তবায়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠানের পর প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভা আহবানের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে। ২। প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে দুট প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে। ৩। একই ব্যক্তিকে একাধিক প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব প্রদান না করে অন্য কাউকে প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব প্রদান করতে হবে।	১। উন্নয়ন, পরিঃ ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, মশিবিম। ২। মহাপরিচালক, মবিআ। ৩। প্রকল্প পরিচালক।
১৩।	National Resilience Programme শীর্ষক প্রকল্প প্রাকলিত ব্যয়ঃ ২৮৬২.৩৬ লক্ষ টাকা (জিওবি ২৫৮.৯৮ লক্ষ টাকা PA-২৬০৩.৮২ লক্ষ টাকা, UN Women)। মেয়াদঃ ০১/০১/১৮-৩১/১২/২০২১	১। গত ১৯/১২/২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত স্টিয়ারিং কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি বিষয়ক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	১। উন্নয়ন, পরিঃ ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, মশিবিম। ২। মহাপরিচালক, মবিআ। ৩। প্রকল্প পরিচালক।
১৪।	“নাসিং বিষয়ে মহিলাদের জন্য ঢাকায় কমিউনিটি নাসিং ডিগ্রী কলেজ স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প প্রাকলিত ব্যয়ঃ মোট ২২১২.২৬ লক্ষ টাকা (জিওবি ১২৫০.২৬ সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ন ৯৬২.০০) লক্ষ টাকা। মেয়াদঃ ০১/০৭/১৭-৩০/০৬/২০২১	১। প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির সভা দুট আহবান করতে হবে। ২। প্রকল্প সংশোধনের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	১। উন্নয়ন, পরিঃ ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, মশিবিম। ২। মহাপরিচালক, মবিআ। ৩। প্রকল্প পরিচালক।

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ও প্রাকলিত ব্যয়	সিদ্ধান্তঃ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ/দপ্তর
১৫।	ইনভেস্টিমেন্ট কম্পোনেন্ট ফর ভালনারেভেল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট (ICVGD) (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প প্রাকলিত ব্যয়ঃ মোট-৩১৭২৭.২৬ লক্ষ টাকা (জিওবি ৩০০৫০.৩৮ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সাহায্য ১৬৭৩.৮৮ লক্ষ টাকা) মেয়াদঃ ০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২	১। গত ১০/১২/২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত বিভাগীয় প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (DPEC) সভার সুপারিশের আলোকে দুট পুনর্গঠিত আরডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। ২। প্রকল্পের NGO নির্বাচন এবং আউটসোর্সিং জনবল নিয়োগের বিষয়ে দুট প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	১। উন্নয়ন, পরিঃ ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, মশিবিম। ২। মহাপরিচালক, মবিঅ। ৩। প্রকল্প পরিচালক।
১৬।	“উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর বিশেষত জলবায়ু পরিবর্তনজনিত লবণকৃত মোকাবেলায় অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ” শীর্ষক প্রকল্প প্রাকলিত ব্যয়ঃ মোট ২৭৬৮.৬.৭১ লক্ষ টাকা (জিওবি ৬৭১৬.০০ প্রকল্প সাহায্য ২০৯৭০.৭১ লক্ষ টাকা)(গ্রীণ ক্লাইমেট ফাস্ট) মেয়াদঃ ০১/০১/২০১৯-৩১/১২/২০২৪	১। সংশোধিত এডিপিতে প্রয়োজন অনুযায়ী বরাদ্দ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ২। প্রকল্পের কার্যক্রম যথাযথভাবে দৃশ্যমান করার লক্ষ্যে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা কর্তৃক ব্যবহৃত সংক্ষিপ্ত নামের পরিবর্তে সরকার অনুমোদিত প্রকল্পের শিরোনাম ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।	১। উন্নয়ন, পরিঃ ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, মশিবিম। ২। মহাপরিচালক, মবিঅ। ৩। প্রকল্প পরিচালক।
১৭।	মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলা মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম হোস্টেল নির্মাণ প্রকল্প প্রাকলিত ব্যয় : ১৮৫৭.৩৮ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)। মেয়াদঃ ০১/০৭/২০২০ - ৩০/০৬/২০২২	১। প্রকল্পের অনুকূলে থোক বরাদ্দ হতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ প্রদানের বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	১। উন্নয়ন, পরিঃ ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, মশিবিম। ২। মহাপরিচালক, মবিঅ। ৩। প্রকল্প পরিচালক।
(গ) জাতীয় মহিলা সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প			
১৮।	জেলা ভিত্তিক মহিলা কম্পিউটার প্রশিক্ষণ (৬৪ জেলা) প্রাকলিত ব্যয়ঃ মোট ৮৬৯৭.৫১ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) মেয়াদঃ ০১/০৭/২০১৩-৩০/০৬/২০২১	১। প্রকল্প হতে প্রশিক্ষণ পরবর্তী কর্মসংস্থানের বিষয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের কাছ থেকে দৈবচয়ন ভিত্তিতে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। ২। গত ২১/১২/২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৩য় সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদনের লক্ষ্যে দুট পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে।	১। উন্নয়ন, পরিঃ ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, মশিবিম। ২। নির্বাহী পরিচালক, জামস। ৩। প্রকল্প পরিচালক।
১৯।	অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে নারী উদ্যোগাদের বিকাশ সাধন (৩য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত) প্রাকলিত ব্যয়ঃ মোট ৯৯৩০৪.১৫ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) মেয়াদঃ ০১/০৭/২০১৫-৩০/০৬/২০২১	১। প্রকল্পের কার্যক্রম যথাসময়ে সমাপ্ত করতে হবে। ২। প্রকল্পের ভাড়া করা কেন্দ্রসমূহ ডিসেম্বর ২০২০ এর মধ্যে ছেড়ে দিতে হবে।	১। উন্নয়ন, পরিঃ ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, মশিবিম। ২। নির্বাহী পরিচালক, জামস। ৩। প্রকল্প পরিচালক।

ক্রং নং	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ও প্রাকলিত ব্যয়	সিদ্ধান্তঃ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ/দপ্তর
২০।	নগর ভিত্তিক প্রাচীক মহিলা উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত) প্রাকলিত ব্যয়ঃ মোট ৮৯৭৫.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) মেয়াদঃ ০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০২১	১। প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির সভা দুট আহবান করতে হবে। ২। কোভিড পরিস্থিতিতে এবং ভবিষ্যতে নগর এলাকায় নারীদের কর্মসংস্থানের বিষয়ে কী কী কাজ করা যায় সেটি পর্যালোচনা করে একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।	১। উন্নয়ন, পরিঃ ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, মশিবিম। ২। নির্বাহী পরিচালক, জামস। ৩। প্রকল্প পরিচালক।
২১।	“তথ্য আপাধ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে মহিলাদের ক্ষমতায়ন (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্প প্রাকলিত ব্যয়ঃ মোট ৫৪৪৯০.৭৪ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) মেয়াদঃ ০১/০৮/২০১৭-৩১/০৩/২০২২	১। কোভিড-১৯ সংক্রমণ পরিস্থিতিতে সামাজিক দূরত বজায় রেখে স্বাস্থ্যবিধি মেনে স্বল্প পরিসরে উঠান বৈঠক করতে হবে। ২। প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির সভা দুট আহবান করতে হবে। ৩। ২। প্রকল্পের প্রচার সংক্রান্ত কার্যক্রম (TVC তৈরি করে বিটিভিসহ অন্যান্য চ্যানেলে সম্প্রচার, লিফলেট, ক্যালেন্ডার, ডেস্ক ক্যালেন্ডার তৈরি ও বিতরণ ইত্যাদি) বৃদ্ধির বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৪। প্রকল্পের MIS উন্নয়নের কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্ন হলে তা মন্ত্রণালয়ে উপস্থাপন করতে হবে। প্রকল্পের উদ্যোগী মন্ত্রণালয়, আইএমইডি, পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টরসমূহকে মনিটরিং বাবদ একটি করে User ID তৈরি করা যায় কি/না তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে।	১। উন্নয়ন, পরিঃ ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, মশিবিম। ২। নির্বাহী পরিচালক, জামস। ৩। প্রকল্প পরিচালক।

(ঘ) বাংলাদেশ শিশু একাডেমি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প

২২।	“শিশুর বিকাশে প্রারম্ভিক শিক্ষা, (৩য় পর্যায়) শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প” প্রাকলিত ব্যয�়ঃ মোট ৫০২৮.৪৪ লক্ষ টাকা (জিওবি-৮৭৮.৪৪ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সাহায্য ৪১৫০.০০ লক্ষ টাকা (ইউনিসেফ)) মেয়াদঃ ০১/১০/২০১৮-৩১/১২/২০২০	১। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে গত ০৮/১১/২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত ডিপিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দুট প্রকল্পের ১ম সংশোধন প্রস্তাব অনুমোদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে হবে।	১। উন্নয়ন, পরিঃ ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, মশিবিম। ২। মহাপরিচালক, বাশিএ। ৩। প্রকল্প পরিচালক।
-----	---	---	--

(ঙ) জয়িতা ফাউন্ডেশন (জে.এফ)-এর প্রকল্প:

২৩।	জয়িতা টাওয়ার নির্মাণ প্রকল্প প্রাকলিত ব্যয�়ঃ মোট ১৫৪২৫.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) মেয়াদঃ ০১/০৮/২০১৮-৩১/১২/২০২১	১। প্রকল্পের ১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদনের জন্য দুট পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে।	১। পরিঃ ও পরিসংখ্যান অধিশাখা, মশিবিম। ২। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জফা। ৩। প্রকল্প পরিচালক।
২৪।	জয়িতা ফাউন্ডেশনের সক্ষমতা বিনির্মাণ প্রকল্প প্রাকলিত ব্যয�়ঃ মোট ২৬২৯৯.৪৫ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) মেয়াদঃ ০১/০১/২০১৯-৩১/১২/২০২৩	১। প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির সভা দুট আহবান করতে হবে। ২। অনুমোদিত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম তরান্বিত করতে হবে।	১। উন্নয়ন, পরিঃ ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, মশিবিম। ২। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জফা।

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়	সিদ্ধান্তঃ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ/দপ্তর
	বিবিধ	<p>১। মন্ত্রণালয়ের (উন্নয়ন, পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান) অনুবিভাগ এবং সকল সংস্থা প্রধানকে প্রকল্প দলিলের বিধান অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি এবং ষিয়ারিং কমিটির সভা আহবানের জন্য ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করে তা অনুসরণ করতে হবে।</p> <p>২। প্রকল্প বাস্তবায়ন ও প্রকল্প ষিয়ারিং কমিটির সভার কার্যবিবরণী মাননীয় প্রতিমন্ত্রী-র দপ্তরে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।</p> <p>৩। প্রকল্পের আওতায় নির্মিত অবকাঠামো এবং স্থায়ীধর্মী কার্যক্রম সুস্থুভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে রাজস্বখাতে পদ সৃজনের লক্ষ্যে একটি কমিটি গঠন করে এ বিষয়ে দুট সুপারিশ প্রদান করতে হবে।</p> <p>৪। প্রকল্পের জনবলের ছুটি (সাধারণ ছুটি, মাতৃত্বকালীন ছুটি, বহিঃবাংলাদেশ ছুটি ইত্যাদি) বিষয়ে স্পষ্টীকরণের লক্ষ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং অর্থবিভাগকে পত্র প্রেরণ করতে হবে।</p> <p>৫। মন্ত্রণালয়ে উপপ্রধান/সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান পদের পদবী পরিবর্তন হওয়ার প্রেক্ষিতে চলমান বিভিন্ন প্রকল্প ডিপিপি/টিএপিপিতে অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন কমিটি (যথা, নিয়োগ কমিটি TEC, PSC, PIC)র পদসমূহ স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিবর্তন হবে কি/না সে বিষয়ে স্পষ্টীকরণের বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনে পত্র প্রদান করতে হবে।</p> <p>৬। কর্মসংস্থান ব্যাংকের সাথে MOU সম্পাদনের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে জাতীয় মহিলা সংস্থার নির্বাহী পরিচালক, জয়তা ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সাথে যোগাযোগ ও সম্বয়ের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।</p>	<p>১। উন্নয়ন, পরিঃ ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, মশিবিম।</p> <p>২। মহাপরিচালক, মবিঅ।</p> <p>৩। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জফা।</p> <p>৪। নির্বাহী পরিচালক, জামস।</p> <p>৫। মহাপরিচালক, বাশিএ।</p> <p>৬। সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকগণ।</p>

৫। পরিশেষে আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।


 ০৫-০২-২০২০
 ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা, এমপি
 প্রতিমন্ত্রী
 মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়