

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়  
পরিকল্পনা-১ শাখা  
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বিষয়ঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি) অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের নভেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতিঃ মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম ফজিলাতুন নেসা এমপি, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

স্থানঃ বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর সভা কক্ষ।

তারিখঃ ৩১/১২/২০১৯ খ্রিঃ।

সময়ঃ বেলাঃ ১০.৩০ ঘটিকায়।

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকাঃ পরিশিষ্ট-‘ক’।

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী সভার শুরুতে উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান এবং বলেন যে, চলতি অর্থ বছরে প্রকল্পের জাতীয় গড় অগ্রগতির (২১%) চেয়ে মন্ত্রণালয়ের চলমান প্রকল্পসমূহের গড় অগ্রগতি (২২.৫৮%) বেশী হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেন। প্রকল্পের কাজের গুনগতমান বজায় রাখাসহ আর্থিক অগ্রগতি আরও ত্বরান্বিত করতে তিনি নির্দেশ প্রদান করেন। অতঃপর কার্যপত্র অনুযায়ী প্রতিটি প্রকল্পের পৃথক অগ্রগতি সংক্ষেপে উপস্থাপনের জন্য তিনি উপ-প্রধান-(পরিঃ) কে আহ্বান জানান। তাঁর অনুমতিক্রমে উপ-প্রধান-(পরিঃ) নভেম্বর, ২০১৯ মাসের প্রকল্পের অগ্রগতি পাওয়ার পয়েন্টে উপস্থাপন করেন।

২। আলোচনা :

উপ-প্রধান সভায় জানান যে, ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে এ মন্ত্রণালয়ের অধীনে মোট ২৪টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। চলমান এ সকল প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ৫৪২৮২.৭৩ লক্ষ টাকা (জিওবি-৪৯২৬২.৭৩ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৫০২০.০০ লক্ষ টাকা)। এ বরাদ্দের বিপরীতে নভেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত মোট অর্থ অবমুক্ত করা হয়েছে ২১৮৫৮.৭৪ লক্ষ টাকা (জিওবি-২০৬৫৭.৪৯ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ১২০১.২৫ লক্ষ টাকা) এবং ব্যয় হয়েছে ১২২৫৬.৫০ লক্ষ টাকা (জিওবি ১১০৬২.৪৫ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সাহায্য-১১৯৪.০৫ লক্ষ টাকা) যা মোট বরাদ্দের ২২.৫৮%। আর্থিক অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখার বিষয়ে সভাপতি সকল প্রকল্প পরিচালককে নির্দেশ প্রদান করেন।

অতঃপর উপ-প্রধান (পরিঃ) মন্ত্রণালয়, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, জাতীয় মহিলা সংস্থা, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি এবং জয়িতা ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি ধারাবাহিকভাবে পাওয়ার পয়েন্টে উপস্থাপন করেন।

৩। এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত অনুমোদিত বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পভিত্তিক সংক্ষিপ্ত আলোচনা ও গৃহীত সিদ্ধান্ত নিম্নরূপঃ

ক্রঃনং	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ/দপ্তর
১	২	৩	৪
মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প			

ক্রঃনং	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ/দপ্তর
১	২	৩	৪
১।	নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টি-সেক্টরাল প্রোগ্রাম (৪র্থ পর্ব) প্রকল্প মেয়াদঃ (০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০২১) মোট-১১৫০৮.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ৮৭৪৮.০০ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সাহায্য ২৭৬০.০০ লক্ষ টাকা) (জিওবি ও ডানিডা অনুদান)	সভাকে অবহিত করা হয় যে, এ প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট বরাদ্দ ২৭৩৮.০০ লক্ষ টাকা, যার মধ্যে জিওবি ২০৩১.০০ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সাহায্য ৭০৭.০০ লক্ষ টাকা। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের নভেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত মোট ১২৪৭.২৯ লক্ষ টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে এবং ব্যয় হয়েছে ৮০৪.৭৮ লক্ষ টাকা যা এডিপি বরাদ্দের ২৯.৩৯%। প্রকল্পের শুরু হতে নভেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট আর্থিক অগ্রগতি ৫৫৪৫.৯৯ লক্ষ টাকা যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৪৮.১৯%। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পের গুনগতমান বজায় রেখে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্প হতে ওসিসি'র কার্যক্রম সম্পর্কে ৩০ সেকেন্ডের ১টি টিভিসি নির্মাণ করা হয়েছে। কার্যক্রম বিভাগ হতে জারীকৃত পরিপত্র অনুযায়ী ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির তথ্যাদি এবং অর্থ বিভাগ হতে জারীকৃত মধ্য মেয়াদী বাজেট কাঠামোর (২০২০-২০২১ বাজেট) তথ্যাদি সংশ্লিষ্ট ছকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রেরণ করার বিষয়ে সভায় অনুরোধ জানানো হয়।	সিদ্ধান্তঃ ১। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির তথ্যাদি এবং মধ্য মেয়াদী বাজেট কাঠামোর (২০২০-২০২১ বাজেট) তথ্যাদি সংশ্লিষ্ট ছকে ০৭/০১/২০২০ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। বাস্তবায়ন দায়িত্বঃ ১। মশিবিমা। ২। প্রকল্প পরিচালক।
২।	Strengthening Gender Responsive Budgeting in Bangladesh শীর্ষক প্রকল্প মেয়াদঃ ০১/০৭/২০১৭ - ৩০/০৬/২০২০ পর্যন্ত, প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৪২১.০৭ লক্ষ টাকা ( জিওবি-৩৭০.৪৭ এবং ৫০.৬০ UN-Women)	সভাকে অবহিত করা হয় যে, এ প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট বরাদ্দ ৮৭.০০ লক্ষ টাকা, যার মধ্যে জিওবি ৭২.০০ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সাহায্য ১৫.০০ লক্ষ টাকা। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের নভেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত মোট ১৮.০০ লক্ষ টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে এবং ব্যয় হয়েছে ১২.৫০ লক্ষ টাকা যা এডিপি বরাদ্দের ১৪.৩৭%। প্রকল্পের শুরু হতে নভেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট আর্থিক অগ্রগতি ১২৬.৪২ লক্ষ টাকা যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৩০.০২%। প্রকল্পের আওতায় চলমান প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অধিকতর প্রাধান্য দিয়ে বাস্তবায়ন করতে প্রকল্প পরিচালককে নির্দেশ প্রদান করা হয়।	সিদ্ধান্তঃ ১। সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির তথ্যাদি এবং মধ্য মেয়াদী বাজেট কাঠামোর তথ্যাদি সংশ্লিষ্ট ছকে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। বাস্তবায়ন দায়িত্বঃ ১। মশিবিমা। ২। প্রকল্প পরিচালক।
৩।	এক্সিলারেটিং প্রোটেকশান ফর চিলড্রেন (এপিএস) শীর্ষক প্রকল্প, মেয়াদঃ ০১/০৭/১৭- ৩০/০৬/২০২১ পর্যন্ত, মোট ব্যয় ১১৫০৬.৪৮ ( জিওবি-৬৬৬.৩৮ এবং ১০৮৪০.১০	সভাকে অবহিত করা হয় যে, এ প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট বরাদ্দ ১৭৫৫.০০ লক্ষ টাকা, যার মধ্যে জিওবি ১৪৫.০০ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সাহায্য ১৬১০.০০ লক্ষ টাকা। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের নভেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত মোট ৫৮১.৭৩ লক্ষ টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে এবং ব্যয় হয়েছে ৫২৮.৩০ লক্ষ টাকা যা এডিপি বরাদ্দের ৩০.১০%। প্রকল্পের শুরু হতে নভেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট আর্থিক অগ্রগতি ৪০৫৫.৭২ লক্ষ টাকা যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৩৫.২৫%। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, ক্লাব পরিচালনার জন্য ১১টি	সিদ্ধান্তঃ ১। সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির তথ্যাদি এবং মধ্য মেয়াদী বাজেট কাঠামোর তথ্যাদি সংশ্লিষ্ট ছকে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। বাস্তবায়ন দায়িত্বঃ ১। প্রকল্প পরিচালক।

ক্রঃনং	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ/দপ্তর
১	২	৩	৪
		মনিটরিং করা হচ্ছে।	
৪।	“২১টি জেলার সুবিধাবঞ্চিত নারী ও শিশুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা প্রদান” শীর্ষক প্রকল্প মেয়াদঃ ০১/০৭/১৮- ৩০/০৬/২০২১ পর্যন্ত, প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৯৮৩৩.৯৫ লক্ষ টাকা জিওবি ৬৫৩৩.১২ সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ন ৩৩০০.৮৩ লক্ষ টাকা	সভাকে অবহিত করা হয় যে, এ প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট বরাদ্দ ১৯৭০.০০ লক্ষ টাকা, যার মধ্যে জিওবি ১৯৭০.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)। ২০১৯- ২০২০ অর্থ বছরের নভেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত মোট ১১৭৯.৫৪ লক্ষ টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে এবং ব্যয় হয়েছে ৬৮২.৭৪ লক্ষ টাকা যা এডিপি বরাদ্দের ৩৪.৬৬%। প্রকল্পের শুরু হতে নভেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট আর্থিক অগ্রগতি ৩৯৩১.৭৩ লক্ষ টাকা যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৬০.১৮%।  প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পের অগ্রগতি ভাল। ষ্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রকল্পের ক্রয় প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি) সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।	<b>সিদ্ধান্ত :</b> ১। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ক্রয় কার্যক্রম পিপিআর ২৫৮ অনুসরণ করে সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে হবে। <b>বাস্তবায়ন দায়িত্বঃ</b> ১। মশিবিমা। ২। প্রকল্প পরিচালক।
<b>মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাত্মক প্রকল্প</b>			
৫।	ইনকাম জেনারেটিং একটিভিটিস অফ উইমেন এ্যাট উপজেলা লেভেল প্রকল্প মেয়াদঃ (০১/০১/২০১৭ - ৩১/১২/২০২০ পর্যন্ত, মোট ২৮৩২২.৬০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)	সভাকে অবহিত করা হয় যে, এ প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট বরাদ্দ ৯০৭২.০০ লক্ষ টাকা, যার মধ্যে জিওবি ৯০৭২.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)। ২০১৯- ২০২০ অর্থ বছরের নভেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত মোট ৪৫৩৬.০০ লক্ষ টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে এবং ব্যয় হয়েছে ৪২৭৯.০৬ লক্ষ টাকা যা এডিপি বরাদ্দের ৪৭.১৭%। প্রকল্পের শুরু হতে নভেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট আর্থিক অগ্রগতি ১৪৭৪৯.২৬ লক্ষ টাকা যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৫২.০৮%।  প্রকল্প পরিচালক জানান যে, আউটসোর্সিং খাতে জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত মামলা চলমান রয়েছে। প্রকল্পের গুনগতমান বজায় রাখতে মাঠ পর্যায়ে ট্রেনিং কার্যক্রম মনিটরিং করা হচ্ছে।	<b>সিদ্ধান্তঃ</b> ১। আউটসোর্সিং খাতে জনবল নিয়োগের মামলা দ্রুত সম্পন্ন করতে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। <b>বাস্তবায়ন দায়িত্বঃ</b> ১। মহা-পরিচালক, মবিআ। ২। প্রকল্প পরিচালক।
৬।	কিশোর কিশোরী ক্লাব স্থাপন প্রকল্প মেয়াদঃ (০১/০৪/২০১৮ - ৩১/১২/২০২০ পর্যন্ত, মোট ৫৫১৫৬.০০ লক্ষ টাকা।	সভাকে অবহিত করা হয় যে, এ প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট বরাদ্দ ৭০০.০০ লক্ষ টাকা, যার মধ্যে জিওবি ৭০০.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের নভেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত মোট ১৭৫০.০০ লক্ষ টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে এবং ব্যয় হয়েছে ২২.৬১ লক্ষ টাকা যা এডিপি বরাদ্দের ০.৩২%। প্রকল্পের শুরু হতে নভেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট আর্থিক অগ্রগতি ১২১০.৫০ লক্ষ টাকা যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ২.১৯%।  সভায় জানান হয় যে, প্রকল্পের ক্লাবসমূহের কার্যক্রম সঠিকভাবে মনিটরিং করা হচ্ছে।	<b>সিদ্ধান্ত :</b> ১। সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির তথ্যাদি এবং মধ্য মেয়াদী বাজেট কাঠামোর তথ্যাদি সংশ্লিষ্ট ছকে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। <b>বাস্তবায়ন দায়িত্বঃ</b> ১। মশিবিমা। ২। মহা-পরিচালক, মবিআ। ৩। প্রকল্প পরিচালক।

ক্রঃনং	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ/দপ্তর
১	২	৩	৪
৭।	সোনাইমুড়ী, কালীগঞ্জ, আড়াই হাজার ও মঠবাড়ীয়া উপজেলায় কর্মজীবী মহিলা হোষ্টেল ও ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন প্রকল্প মেয়াদঃ (০১/০৭/২০১৪ - ৩০/০৬/২০২০ পর্যন্ত) ৪৭৭৫.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)	সভাকে অবহিত করা হয় যে, এ প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৯- ২০২০ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট বরাদ্দ ১৩২৭.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের নভেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত মোট ১৩২৭.০০ লক্ষ টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে এবং ব্যয় হয়েছে ২০১.৪৮ লক্ষ টাকা যা এডিপি বরাদ্দের ১৫.১৮%। প্রকল্পের শুরু হতে নভেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট আর্থিক অগ্রগতি ৩৮৮১.৩৪ লক্ষ টাকা যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৮১.২৮%। সভায় জানানো হয় যে, ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ ০১ বছর বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রকল্পের ষ্টিয়ারিং কমিটির সভা শীঘ্র আহ্বান করা হবে।	সিদ্ধান্তঃ ১। প্রকল্পের ষ্টিয়ারিং কমিটির সভা দ্রুত আহ্বান করতে হবে। বাস্তবায়ন দায়িত্বঃ ১। উন্নয়ন অধিশাখা, মশিবিমা। ২। মহা-পরিচালক, মবিআ। ৩। প্রকল্প পরিচালক। ৪। গণপূর্ত বিভাগ।
৮।	২০টি শিশু দিবায়ত্র কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প মেয়াদঃ (০১/০৩/১৬ - ২৮/০২/২০২১ পর্যন্ত) ৫৯৮৮.৪৯৮ লক্ষ টাকা।	সভাকে অবহিত করা হয় যে, এ প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট বরাদ্দ ১১৭৪.০০ লক্ষ টাকা। (সম্পূর্ণ জিওবি)। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের নভেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত মোট ৫৮৭.০০ লক্ষ টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে এবং ব্যয় হয়েছে ৩৫৭.৭৮ লক্ষ টাকা যা এডিপি বরাদ্দের ৩০.৪৮%। প্রকল্পের শুরু হতে নভেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট আর্থিক অগ্রগতি ১৯২৩.৭০ লক্ষ টাকা যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৩২.১৩%। সভায় জানানো হয় যে, নতুন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা হয়েছে এবং কার্যক্রম যথারীতি চলছে।	সিদ্ধান্ত : ১। প্রকল্পের কার্যক্রম যথারীতি বাস্তবায়ন করতে হবে। বাস্তবায়ন দায়িত্বঃ ১। উন্নয়ন অধিশাখা, মশিবিমা ২। মহা-পরিচালক, মবিআ।
৯।	গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ উপজেলায় কর্মজীবী মহিলা হোষ্টেল নির্মাণ ও শিশু দিবায়ত্র কেন্দ্র প্রকল্প মেয়াদঃ (০১/০৭/১৬ - ৩০/০৬/২০২০ পর্যন্ত) প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ১৯১৫.০২৮ লক্ষ টাকা।	সভাকে অবহিত করা হয় যে, এ প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৯- ২০২০ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট বরাদ্দ ২১২.৭৩ লক্ষ টাকা, (সম্পূর্ণ জিওবি)। প্রকল্পের শুরু হতে নভেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট আর্থিক অগ্রগতি ১৬৫৯.৮৮ লক্ষ টাকা যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৮৬.৬৮%। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পের অনুকূলে থোক হতে ২১২.৭৩ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ পাওয়া গেছে। সে অনুযায়ী চলতি অর্থ বছরের অসমাপ্ত কাজসমূহ সঠিকভাবে সম্পন্ন করা হচ্ছে।	সিদ্ধান্ত : ১। সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দকৃত অর্থ সঠিকভাবে ব্যয় করতে হবে। বাস্তবায়ন দায়িত্বঃ ১। মশিবিমা। ২। মহা-পরিচালক, মবিআ। ৩। প্রকল্প পরিচালক। ৪। গণপূর্ত বিভাগ।
১০।	মিরপুর ও খিলগাঁও কর্মজীবী মহিলা হোষ্টেল উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ প্রকল্প মেয়াদঃ (০১/০৭/১৬ - ৩০/০৬/২০২০ পর্যন্ত) প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৩৯৩৭.৫৫ লক্ষ টাকা।	সভাকে অবহিত করা হয় যে, এ প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট বরাদ্দ ১৩৫৩.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)। প্রকল্পের শুরু হতে নভেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট আর্থিক অগ্রগতি ২৩৮৮.৭৭ লক্ষ টাকা যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৬০.৬৭%। প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ চলমান। ষ্টিয়ারিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রকল্পের	সিদ্ধান্ত : ১। প্রকল্পের সংশোধন কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। বাস্তবায়ন দায়িত্বঃ ১। মশিবিমা।

ক্রঃনং	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ/দপ্তর
১	২	৩	৪
		সংশোধন কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	২। মহা-পরিচালক, মবিআ ৩। প্রকল্প পরিচালক।
১১।	Accelerating Action to End Child Marriage in Bangladesh শীর্ষক প্রকল্প মেয়াদঃ ০১/১১/১৭- ০১/১০/২০১৯ পর্যন্ত, প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৪৩৫.০০ লক্ষ টাকা (PA-UNFPA)  লক্ষ টাকা।	সভাকে অবহিত করা হয় যে, এ প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট বরাদ্দ ৫৪.০০ লক্ষ টাকা, যার মধ্যে জিওবি ০.০০ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সাহায্য ৫৪.০০ লক্ষ টাকা। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের নভেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত মোট ৭৯.৯৫ লক্ষ টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে এবং ব্যয় হয়েছে ৬০.৪৫ লক্ষ টাকা যা এডিপি বরাদ্দের ১১১.৯৪%। প্রকল্পের শুরু হতে নভেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট আর্থিক অগ্রগতি ১৮০.৪৫ লক্ষ টাকা যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৪১.৫০%। প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান, মাঠ পর্যায়ের কাজ চলমান এবং সংশোধন প্রস্তাব দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।	<b>সিদ্ধান্ত :</b> ১। প্রকল্পের সংশোধন প্রস্তাব দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। <b>বাস্তবায়ন দায়িত্বঃ</b> ১। মহা-পরিচালক, মবিআ ২। প্রকল্প পরিচালক। ৩। UNFPA-এর প্রতিনিধি।
১২।	নীলক্ষেত কর্মজীবী নতুন মহিলা হোস্টেল নির্মাণ এবং দেশের বিভিন্ন জেলায় বিদ্যমান কর্মজীবী মহিলা হোস্টেলসমূহের অধিকতর উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প মেয়াদঃ ০১/০৭/১৭ - ৩০/০৬/২০২০ পর্যন্ত, প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৩৫৯৭.৪৮ লক্ষ টাকা।	সভাকে অবহিত করা হয় যে, এ প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট বরাদ্দ ১০০১.০০ লক্ষ টাকা, যার মধ্যে জিওবি ২০৩১.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)। প্রকল্পের শুরু হতে নভেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট আর্থিক অগ্রগতি ৬৪৯.৮৩ লক্ষ টাকা যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ১৮.০৬%। নীলক্ষেত কর্মজীবী নতুন মহিলা হোস্টেলের সংশোধিত ডিপিপি শীঘ্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।	<b>সিদ্ধান্ত :</b> ১। প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধন প্রস্তাব দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। <b>বাস্তবায়ন দায়িত্বঃ</b> ১। মশিবিম। ২। মহা-পরিচালক, মবিআ ৩। প্রকল্প পরিচালক।
১৩।	Advancement of Women's Rights শীর্ষক প্রকল্প মেয়াদঃ ০১/১১/১৭- ৩১/১২/২০২০ পর্যন্ত, প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৬৭৭.২২ লক্ষ টাকা (PA-UNFPA)	সভাকে অবহিত করা হয় যে, প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট বরাদ্দ ২০৮.০০ লক্ষ টাকা, যার মধ্যে জিওবি ০.০০ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সাহায্য ২০৮.০০ লক্ষ টাকা। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের নভেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত মোট ৯৫.১৬ লক্ষ টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে এবং ব্যয় হয়েছে ৮৪.১৭ লক্ষ টাকা যা এডিপি বরাদ্দের ৪০.৪৭%। প্রকল্পের শুরু হতে নভেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট আর্থিক অগ্রগতি ২৩৮.৫৩ লক্ষ টাকা যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৩৫.২২%। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পের মাধ্যমে নারী নির্যাতন সম্পর্কিত Action Plan এর মনিটরিং ও ইভ্যালুয়েশন টুল প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।	<b>সিদ্ধান্ত :</b> ১। নারী নির্যাতন সম্পর্কিত Action Plan এর মনিটরিং এবং ইভ্যালুয়েশন টুল দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। <b>বাস্তবায়ন দায়িত্বঃ</b> ১। মশিবিম। ২। মহা-পরিচালক, মবিআ ৩। প্রকল্প পরিচালক।
১৪।	National Resilience Programme শীর্ষক প্রকল্প মেয়াদঃ ০১/০১/১৮-	সভাকে অবহিত করা হয় যে, এ প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট বরাদ্দ ৮৬৬.০০ লক্ষ টাকা, যার মধ্যে জিওবি ১১৫.০০ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সাহায্য ৭৫১.০০ লক্ষ টাকা। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের নভেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত মোট	<b>সিদ্ধান্ত :</b> ১। বরাদ্দ অনুযায়ী কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

ক্রঃনং	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ/দপ্তর
১	২	৩	৪
	প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ২৮৬২.৩৬ লক্ষ টাকা (জিওবি ২৫৮.৯৪ লক্ষ টাকা PA- ২৬০৩.৪২ লক্ষ টাকা UN Women)	২১০.৩৩ লক্ষ টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে এবং ব্যয় হয়েছে ১৮৪.০০ লক্ষ টাকা যা এডিপি বরাদ্দের ২১.২৫%। প্রকল্পের শুরু হতে নভেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট আর্থিক অগ্রগতি ৭২৬.০৩ লক্ষ টাকা যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ১৮.৪৪%। সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা হয়েছে এবং কার্যক্রম দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে।	বাস্তবায়ন দায়িত্বঃ ১। মহা-পরিচালক, মবিআ
১৫।	“নার্সিং বিষয়ে মহিলাদের জন্য ঢাকায় কমিউনিটি নার্সিং ডিগ্রী কলেজ স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প মেয়াদঃ ০১/০৭/১৭- ৩০/০৬/২০২০ পর্যন্ত, প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ২২১২.২৬ লক্ষ টাকা জিওবি ১২৫০.২৬ সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ন ৯৬২.০০) লক্ষ টাকা	সভাকে অবহিত করা হয় যে, এ প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট বরাদ্দ ১০৯৫.০০ লক্ষ টাকা, যার মধ্যে জিওবি ১০৯৫.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)। ২০১৯- ২০২০ অর্থ বছরের নভেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ০.০০ লক্ষ টাকা যা এডিপি বরাদ্দের ০.০০%। প্রকল্পের শুরু হতে নভেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট আর্থিক অগ্রগতি ০.০০ লক্ষ টাকা যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ০.০০%। সভায় জানানো হয় যে, গত ০৫/০৯/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত স্ট্রিয়ারিং কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রকল্পের ওপর পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।	সিদ্ধান্ত : ১। সংশ্লিষ্ট বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির তথ্যাদি এবং মধ্য মেয়াদী বাজেট কাঠামোর তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। বাস্তবায়ন দায়িত্বঃ ১। মহা-পরিচালক, মবিআ ২। প্রকল্প পরিচালক।
১৬।	ইনভেস্টমেন্ট কম্পোনেন্ট ফর ভালনারেভেল গুপ ডেভেলপমেন্ট (ICVGD)(২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প মেয়াদঃ ০১/০৭/২০১৯- ৩০/০৬/২০২২ পর্যন্ত, প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ মোট-৩১৭২৭.২৬ লক্ষ টাকা (জিওবি ৩০০৫৩.৩৮ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সাহায্য ১৬৭৩.৮৮ লক্ষ টাকা)	সভাকে অবহিত করা হয় যে, এ প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের এডিপিতে নতুন প্রকল্প হিসেবে প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে সাময়িকভাবে একজন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা হয়েছে। প্রেষনে একজন প্রকল্প পরিচালক প্রদানের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়েছে। প্রেষনে একজন পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক প্রদানের বিষয়ে জনপ্রশাসনকে তাগিদ দিতে হবে।	সিদ্ধান্তঃ ১। প্রেষনে একজন পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালকের জন্য জনপ্রশাসনকে তাগিদ দিতে হবে। বাস্তবায়ন দায়িত্বঃ ১। মশিবিমা ২। প্রকল্প পরিচালক।

ক্রঃনং	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ/দপ্তর
১	২	৩	৪
১৭।	“উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর বিশেষত জলবায়ু পরিবর্তনজনিত লবণতা মোকাবেলায় অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ” শীর্ষক প্রকল্প মেয়াদঃ ০১/০১/২০১৯-৩১/১২/২০২৪ প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ২৭৬৮৬.৭১ লক্ষ টাকা জিওবি ৬৭১৬.০০ প্রকল্প সাহায্য ২০৯৭০.৭১ লক্ষ টাকা(গ্রীণ ক্লাইমেট ফান্ড)	সভাকে অবহিত করা হয় যে, ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের এডিপিতে নতুন প্রকল্প হিসেবে প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়েছে। মহা-পরিচালক জানান যে, প্রকল্পটির অনুকূলে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। অদ্যবধি কোন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা সম্ভব হয়নি।	<b>সিদ্ধান্ত :</b> ১। দ্রুত একজন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের জন্য জনপ্রশাসনকে তাগিদ দিতে হবে। <b>বাস্তবায়ন দায়িত্বঃ</b> ১। মহা-পরিচালক, মবিআ। ২। প্রকল্প পরিচালক।
		<b>জাতীয় মহিলা সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প</b>	
১৮।	জেলা ডিভিক মহিলা কম্পিউটার প্রশিক্ষণ (৬৪ জেলা) মেয়াদঃ (০১/০৭/২০১৩ - ৩০/০৬/২০২১ পর্যন্ত), প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৮৬৯৭.৫১ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)	সভাকে অবহিত করা হয় যে, এ প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট বরাদ্দ ১২০৫.০০ লক্ষ টাকা, যার সম্পূর্ণ জিওবি। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের নভেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত মোট ৬০২.৫০ লক্ষ টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে এবং ব্যয় হয়েছে ৪৫৪.৫২ লক্ষ টাকা যা এডিপি বরাদ্দের ৩৭.৭২%। প্রকল্পের শুরু হতে নভেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট আর্থিক অগ্রগতি ৬২৮৭.৯৭ লক্ষ টাকা যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৭২.৩০%। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পের অগ্রগতি ভালো। বরাদ্দ অনুযায়ী চলতি অর্থ বছরে সঠিকভাবে কার্যাদি সম্পন্ন করা হচ্ছে।	<b>সিদ্ধান্তঃ</b> ১। সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। <b>বাস্তবায়ন দায়িত্বঃ</b> ১। নির্বাহী পরিচালক, জামসা। ২। প্রকল্প পরিচালক।
১৯	অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে নারী উদ্যোগীদের বিকাশ সাধন (৩য় পর্যায়) মেয়াদঃ ০১/০৭/২০১৫-৩০/০৬/২০২০ পর্যন্ত, প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৯২৪৯.৪৩ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)	সভাকে অবহিত করা হয় যে, এ প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট বরাদ্দ ৯৬১.০০ লক্ষ টাকা, যার মধ্যে জিওবি ৯৬১.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের নভেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত মোট ২৮০.৫০ লক্ষ টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে এবং ব্যয় হয়েছে ৩৬৮.০০ লক্ষ টাকা যা এডিপি বরাদ্দের ৩৮.২৯%। প্রকল্পের শুরু হতে নভেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট আর্থিক অগ্রগতি ৮৮৯৬.২০ লক্ষ টাকা যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৯৬.১৮%। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রকল্পের ২য় সংশোধিত ডিপিপি পুনর্গঠন করে অনুমোদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। সংশোধন অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে যোগাযোগ অব্যাহত রাখার বিষয়ে সভাপতি নির্দেশ দেন।	<b>সিদ্ধান্ত:</b> ১। প্রকল্পের সংশোধন দ্রুত অনুমোদন করতে হবে। <b>বাস্তবায়ন দায়িত্বঃ</b> ১। মশিবিম। ২। নির্বাহী পরিচালক, জামসা। ৩। প্রকল্প পরিচালক।

ক্রঃনং	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ/দপ্তর
১	২	৩	৪
২০।	নগর ভিত্তিক প্রান্তিক মহিলা উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) মেয়াদঃ (০১/০৭/১৬ - ৩০/০৬/২০২০ পর্যন্ত,) প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৮৬১৫.০০ লক্ষ টাকা।	সভাকে অবহিত করা হয় যে, এ প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট বরাদ্দ ২০৬৪.০০ লক্ষ টাকা, যার মধ্যে জিওবি ২০৬৪.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের নভেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত মোট ১০৩২.০০ লক্ষ টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে এবং ব্যয় হয়েছে ৮৪০.০১ লক্ষ টাকা যা এডিপি বরাদ্দের ৪০.৭০%। প্রকল্পের শুরু হতে নভেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট আর্থিক অগ্রগতি ৫৫৫৭.৬৯ লক্ষ টাকা যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৬৪.৫১%। সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পের ১ম সংশোধিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ১ম সংশোধিত ডিপিপি দ্রুত অনুমোদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এ সংশোধন দ্রুত অনুমোদনের কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য সভাপতি নির্দেশ প্রদান করেন।	সিদ্ধান্ত: ১। প্রকল্পের সংশোধন দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। বাস্তবায়ন দায়িত্বঃ ১। মশিবিমা। ২। নির্বাহী পরিচালক, জামসা। ৩। প্রকল্প পরিচালক।
২১।	“তথ্য আপাঃ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে মহিলাদের ক্ষমতায়ন (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প মেয়াদঃ (০১/০৪/১৭- ৩১/০৩/২০২২ পর্যন্ত,) প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৫৪,৪৯০.৭৪ লক্ষ টাকা।	সভাকে অবহিত করা হয় যে, এ প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট বরাদ্দ ১৩০০০.০০ লক্ষ টাকা, যার মধ্যে জিওবি ১৩০০০.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের নভেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত মোট ৬৫০০.০০ লক্ষ টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে এবং ব্যয় হয়েছে ৩০৮৮.০৪ লক্ষ টাকা যা এডিপি বরাদ্দের ২৩.৭৫%। প্রকল্পের শুরু হতে নভেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট আর্থিক অগ্রগতি ১১৯৫৬.৯৯ লক্ষ টাকা যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ২১.৯৪%। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পের কাজের গুনগতমান বজায় রেখে কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।	সিদ্ধান্তঃ ১। সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির তথ্যাদি এবং মধ্য মেয়াদী বাজেট কাঠামোর তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। বাস্তবায়ন দায়িত্বঃ ১। মশিবিমা। ২। নির্বাহী পরিচালক, জামসা। ৩। প্রকল্প পরিচালক।
		<b>বাংলাদেশ শিশু একাডেমী কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প</b>	
২২।	“শিশুর বিকাশে প্রারম্ভিক শিক্ষা (৩য় পর্যায়) শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প মেয়াদঃ (০১/১০/২০১৮- ৩১/১২/২০২০ পর্যন্ত,) প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৫০২৮.৪৪ লক্ষ টাকা (জিওবি-৮৭৮.৪৪ লক্ষ টাকা ও ইউনিসেফ ৪১৫০.০০ লক্ষ টাকা)	সভাকে অবহিত করা হয় যে, এ প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট বরাদ্দ ১৯৬৩.০০ লক্ষ টাকা, যার মধ্যে জিওবি ২৮৮.০০ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সাহায্য ১৬৭৫.০০ লক্ষ টাকা। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের নভেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত মোট ৯৪.০৪ লক্ষ টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে এবং ব্যয় হয়েছে ২৯.৩৯ লক্ষ টাকা যা এডিপি বরাদ্দের ১.৫০%। প্রকল্পের শুরু হতে নভেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট আর্থিক অগ্রগতি ৩৬৮.২২ লক্ষ টাকা যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৮.৮৭%। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, গুনগতমান বজায় রেখে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।	সিদ্ধান্তঃ ১। কার্যক্রম দ্রুত বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। বাস্তবায়ন দায়িত্বঃ ১। মশিবিমা। ২। পরিচালক, বাশিএ।

ক্রঃনং	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ/দপ্তর
১	২	৩	৪
		জয়িতা ফাউন্ডেশন (জে.এফ)-এর প্রকল্প	
২৩।	জয়িতা টাওয়ার নির্মাণ প্রকল্প মেয়াদঃ (০১/০৪/২০১৮ - ৩১/০৩/২০২১ পর্যন্ত, প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ১৫৪২৫.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি)	সভাকে অবহিত করা হয় যে, এ প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৯- ২০২০ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট বরাদ্দ ২১৭৭.০০ লক্ষ টাকা, যার মধ্যে জিওবি ২১৭৭.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের নভেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত মোট ৩৭.৭০ লক্ষ টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে এবং ব্যয় হয়েছে ১২.৭৩ লক্ষ টাকা যা এডিপি বরাদ্দের ০.৫৮%। প্রকল্পের শুরু হতে নভেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট আর্থিক অগ্রগতি ১৩১.১৭ লক্ষ টাকা যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ০.৮৫%। প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, প্রকল্পের ষ্টিয়ারিং কমিটির সভা শীঘ্র আহ্বান করা হবে এবং অন্যান্য কার্যক্রম যথারীতি চলছে।	<u>সিদ্ধান্তঃ</u> ১। দ্রুত একজন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ষ্টিয়ারিং কমিটির সভা আহ্বান করতে হবে। <u>বাস্তবায়ন দায়িত্বঃ</u> ১। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জফা। ২। প্রকল্প পরিচালক।
২৪।	জয়িতা ফাউন্ডেশনের সক্ষমতা বিনির্মাণ প্রকল্প মেয়াদঃ (০১/০১/২০১৯ - ৩১/১২/২০২৩ পর্যন্ত, প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ২৬২৯৯.৪৫ লক্ষ টাকা (জিওবি)	সভাকে অবহিত করা হয় যে, এ প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৯- ২০২০ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট বরাদ্দ ৩০০০.০০ লক্ষ টাকা, যার মধ্যে জিওবি ৩০০০.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের নভেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত মোট ১৫০০.০০ লক্ষ টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে এবং ব্যয় হয়েছে ৭০.২৪ লক্ষ টাকা যা এডিপি বরাদ্দের ২.৩৪%। প্রকল্পের শুরু হতে নভেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট আর্থিক অগ্রগতি ২১৬.০৪ লক্ষ টাকা যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ০.৮২%। প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, প্রকল্পের ষ্টিয়ারিং কমিটির সভা শীঘ্র আহ্বান করা প্রয়োজন।	<u>সিদ্ধান্তঃ</u> ১। ষ্টিয়ারিং কমিটির সভা শীঘ্র আহ্বান করতে হবে। <u>বাস্তবায়ন দায়িত্বঃ</u> ১। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জফা। ২। প্রকল্প পরিচালক।

৫। পরিশেষে সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।



২২.০১.২০২০

(বেগম ফজিলাতুন নেসা এমপি,  
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী)

