

“শেখ হাসিনার বারতা
নারী পুরুষ সমতা”

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বিষয়ঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের মে, ২০২১ মাসের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি
(আরএডিপি)-তে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণীঃ

সভাপতি : ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা, এমপি।
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
সভার তারিখ : ২৪/০৬/২০২১ খ্রি।
সভার সময় : বেলা ১১.০০ টা।
স্থান : অনলাইন জুম প্লাটফর্ম।
উপস্থিতি : সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকা (পরিশিষ্ট-‘ক’)

১.১। সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। তিনি সভার শুরুতেই করেন ভাইরাস (কোভিড-১৯) বৈশ্বিক মহামারীর বিষয়ে সচেতন থেকে সামাজিক দূরত ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে সকলকে নিজ নিজ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেন। অতঃপর তিনি সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে সভা সঞ্চালনার আহবান জানান।

১.২। সচিব তাঁর বক্তব্যের শুরুতেই সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান। তিনি বলেন যে, নারী ও শিশুদের উন্নয়নে মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন সংস্থার আওতায় বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন যে, বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থ যথাযথভাবে পূর্ণমাত্রায় ব্যয় করা সম্ভব না হলে পরবর্তী বছরে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা যায় না। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন প্রকল্পের অনুকূলে অর্থ ব্যয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারলে অসহায় দরিদ্র নারী ও শিশুদের অনুকূলে অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রদানের বিষয়ে অর্থ বিভাগ হতে আশাস প্রদান করা হয়েছে। যুগ্মসচিব (পরিঃ ও পরিসংখ্যান) সভাকে জানান যে, এ মন্ত্রণালয়ের গত পাঁচ বছরের ব্যয়ের ধারা হতে দেখা যায় যে, বরাদ্দকৃত অর্থের শতভাগ ব্যয় করা সম্ভব হয়না। এ অর্থবছরে অর্থ বিভাগ কর্তৃক ১৫% অর্থ হাসপূর্বক পুনঃনির্ধারিত অর্থ ব্যয় করতে না পারলে ভবিষ্যতে MTBF সিলিং বৃদ্ধিপূর্বক নতুন অনুমোদিত প্রকল্পের জন্য পর্যাপ্ত বরাদ্দ পেতে অসুবিধা হবে। এ প্রেক্ষিতে সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রকল্প পরিচালকগণকে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থের শতভাগ ব্যবহারের বিষয়ে সচেষ্ট হওয়ার আহবান জানান। এ প্রসঙ্গে তিনি সেরা ৩(তিনি) জন প্রকল্প পরিচালককে প্রশংসা পত্র প্রদানসহ যৌক্তিক কারণ ব্যক্তিত কোন প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হলে সংশ্লিষ্টদের জবাবদিহিতার আওতায় আনা এবং দায়াবিধিত নির্ধারণের কথা উল্লেখ করেন।

১.৩। অতঃপর সচিব কার্যপত্র অনুযায়ী প্রকল্পসমূহের চলতি অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা এবং আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি উপস্থাপনের জন্য যুগ্মসচিব (পরিঃ ও পরিসংখ্যান) কে আহবান জানান। সভাপতির অনুমতিক্রমে যুগ্মসচিব (পরিঃ ও পরিসংখ্যান) সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী ২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্পসমূহের লক্ষ্যমাত্রা এবং আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ (পরিশিষ্ট- খ) পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপন করেন।

২। আলোচনা:

২.১। যুগ্মসচিব (পরিঃ ও পরিসংখ্যান) সভাকে জানান যে, ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে মন্ত্রণালয়ের অধীনে মোট ২৪টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। পরবর্তীতে নতুন ১টি প্রকল্প অনুমোদন করার প্রেক্ষিতে মোট চলমান প্রকল্পের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৫টি তে। এ সকল প্রকল্পের অনুকূলে আরএডিপিতে মোট বরাদ্দ ৫০৫৭২.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি-৪১১০৭.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৯৪৬৫.০০ লক্ষ টাকা)। এ বরাদ্দের বিপরীতে মে, ২০২১ পর্যন্ত মোট অর্থ অবমুক্ত করা হয়েছে ৩৫৮২২.০৯ লক্ষ টাকা (জিওবি-২৮৪০৯.৩৭ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৭৪১২.৭২ লক্ষ টাকা)। এবং ব্যয় হয়েছে মোট ২৭৬৯৭.২৪ লক্ষ টাকা (জিওবি-২০১২১.০৮ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৭৫৭৬.২০ লক্ষ টাকা) যা মোট বরাদ্দের ৫৪.৭৭%। উল্লেখ্য, ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের মে, ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্প সমূহের জাতীয় গড় অগ্রগতি ৫৮.৩৬%।

অগ্রগতির এ ধারাবাহিকতা বজায় রেখে বরাদ্দকৃত অর্থের শতভাগ ব্যয়ের বিষয়ে সভাপতি সকলকে আন্তরিক হওয়ার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

২.২। যুগ্মসচিব (পরিঃ ও পরিসংখ্যান) আরও জানান যে, দেশব্যাপী কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ পরিস্থিতির কারণে অর্থ বিভাগ-এর নির্দেশনা অনুযায়ী এ মন্ত্রালয়ের ২০২০-২১ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত ২৪টি প্রকল্পের বিপরীতে মোট বরাদ্দের পরিমাণ ১৫% হাস করে বরাদ্দ পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। সে অনুযায়ী পুনঃনির্ধারিত মোট বরাদ্দ ৪৪৪০.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি-৩৪৯৭৫.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৯৪৬৫.০০ লক্ষ টাকা)। এ বরাদ্দের বিপরীতে মে, ২০২১ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে মোট ২৭৬৯৭.২৪ লক্ষ টাকা (জিওবি-২০১২১.০৮ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৭৫৭৬.২০ লক্ষ টাকা) যা মোট বরাদ্দের ৬২.৩৩%।

২.৩। সভাকে অবহিত করা হয় যে, পুনঃনির্ধারিত বরাদ্দের মধ্যে মন্ত্রালয়ের বাস্তবায়নাধীন ৪টি প্রকল্পের অনুকূলে ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের আরএডিপিতে মোট বরাদ্দ ৫৩৯২.০০ লক্ষ টাকা। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের মে, ২০২১ পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ৮৯৫৬.৬২ লক্ষ টাকা যা আরএডিপি বরাদ্দের ৯১.৯৪%। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন ১৩টি প্রকল্পের অনুকূলে ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের আরএডিপিতে মোট বরাদ্দ ২৬২৪৬.০০ লক্ষ টাকা। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের মে, ২০২১ পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ১৩৮৬৩.৫৯ লক্ষ টাকা যা আরএডিপি বরাদ্দের ৫২.৮২%। জাতীয় মহিলা সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ৫টি প্রকল্পের অনুকূলে ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের আরএডিপিতে মোট বরাদ্দ ১১৩৪৮.০০ লক্ষ টাকা। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের মে, ২০২১ পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ৮০২৭.০২ লক্ষ টাকা যা আরএডিপি বরাদ্দের ৭০.৭৪%। বাংলাদেশ শিশু একাডেমি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ১টি প্রকল্পের অনুকূলে ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের আরএডিপিতে মোট বরাদ্দ ১১৩৪৮.০০ লক্ষ টাকা। ২০২০-২০২১ পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ৩৭১.৯৯ লক্ষ টাকা যা আরএডিপি বরাদ্দের ৭৫.১৫%। জয়িতা ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ২টি প্রকল্পের অনুকূলে ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের আরএডিপিতে মোট বরাদ্দ ৯৫৯.০০ লক্ষ টাকা। মে, ২০২০ পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ৪৭৭.০২ লক্ষ টাকা যা আরএডিপি বরাদ্দের ৪৯.৭৪%। এ প্রক্ষিতে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, ২০২০-২১ অর্থ বছরে জুন, ২০২১ পর্যন্ত মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের প্রকল্প সমূহের মোট আর্থিক অগ্রগতি ৯৫% হতে পারে। সভাপতি মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ভরাব্যুক্ত করার জন্য মহাপরিচালককে ধন্যবাদ জানান। এ ধারা অব্যহত রেখে আর্থিক শৃঙ্খলা অনুসরণপূর্বক প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থের যথাযথ ব্যয় নিশ্চিত করার বিষয়ে সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।

৩। সভার কার্যপত্র অনুযায়ী বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিক্ষান্ত গৃহীত হয়ঃ

(ক) মন্ত্রালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প:

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম, প্রাকলিত ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল	সিক্ষান্তঃ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ/দপ্তর
১।	নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টি-সেক্টরাল প্রোগ্রাম (৪৮ পর্ব) প্রাকলিত ব্যয়ঃ মোট ১১৫০৮.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি-৮৭৪৮.০০ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সাহায্য ২৭৬০.০০ লক্ষ টাকা (ডানিডা অনুদান)) মেয়াদঃ ০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০২১	১। সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদনের লক্ষ্যে গত ১৬/০৬/২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত ডিপিইসি সভার সিক্ষান্ত অনুযায়ী দ্রুত পুর্ণগঠিত ডিপিপি মন্ত্রালয়ে প্রেরণ করতে হবে। ২। বাস্তবায়ন অগ্রগতি শতভাগ অর্জনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	১। উন্নয়ন, পরিঃ ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, মশিবিম। ২। প্রকল্প পরিচালক।
২।	Strengthening Gender Responsive Budgeting in Bangladesh প্রাকলিত ব্যয়ঃ মোট ৪২১.০৭ লক্ষ টাকা (জিওবি-৩৭০.৪৭ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সাহায্য ৫০.৬০ লক্ষ টাকা (UN-Women)) মেয়াদঃ ০১/০৭/২০১৭-৩০/০৬/২০২১	১। প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি সহ সংশোধিত টিপিপি অনুমোদনের লক্ষ্যে পরিবর্তন নাম করিবার সাথে যোগাযোগ অব্যহত রাখতে হবে। ২। প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি কম হয়েছে বিধায় অর্থবছরের অবশিষ্ট সময়ে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম ভরাব্যুক্ত করার লক্ষ্যে সর্বান্বক প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।	১। উন্নয়ন, পরিঃ ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, মশিবিম। ২। প্রকল্প পরিচালক।
৩।	এক্সিলারেটিং প্রোট্রেকশান ফর চিলড্রেন(এপিসি) প্রাকলিত ব্যয়ঃ মোট ১১৫০৬.৮৮ লক্ষ টাকা (জিওবি-৬৬৬.৩৮ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সাহায্য ১০৮৪০.১০ লক্ষ টাকা (UNICEF)) মেয়াদঃ ০১/০৭/১৯৭৯-৩০/০৬/২০২১	১। প্রকল্পের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) বৈশিক মহামারী পরিস্থিতিতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে, স্বাস্থ্যবিধি মেনে, স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে অনলাইনে প্রকল্পের আওতাধীন ক্লাবসমূহ পরিচালনা	১। উন্নয়ন, পরিঃ ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, মশিবিম। ২। প্রকল্প পরিচালক।

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম, প্রাকলিত ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল	সিদ্ধান্তঃ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ/দপ্তর
৪।	২১টি জেলার সুবিধাবণ্ডিত নারী ও শিশুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা প্রদান প্রাকলিত ব্যয়ঃ মোট ১৮৩৩.৯৫ লক্ষ টাকা (জিওবি ৬৫৩৩.১২ লক্ষ টাকা সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ন ৩০০.৮৩ লক্ষ টাকা) মেয়াদঃ ০১/০৭/১৮-৩০/০৬/২০২১	১। Advisory Committee এর সভার আলোচনা অনুযায়ী National Adolescent Strategy (NAS) চূড়ান্ত করে দুটি অনুমোদনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ১। প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম যথাসময়ে সমাপ্ত করতে হবে। ২। প্রকল্পের বিদ্যমান অভিট আপগ্রেডসমূহ নিষ্পত্তি করতে হবে। ৩। প্রকল্প সমাপ্তির ৩(তিনি) মাসের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) দাখিল করতে হবে।	১। অতিঃ সচিব, প্রশাসন, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। ২। প্রকল্প পরিচালক। ৩। নির্বাহী পরিচালক, এপিএ।
(খ) মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প :			
৫।	ইনকাম জেনারেটিং একটিভিটিস অফ উইমেন এ্যাট উপজেলা লেভেল প্রাকলিত ব্যয়ঃ মোট ২৮৩২২.৬০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) মেয়াদঃ (০১/০১/২০১৭-৩১/১২/২০২০)	১। বাস্তবায়ন অগ্রগতি শতভাগ অর্জনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। ২। প্রকল্পের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) বৈশ্বিক মহামারী পরিস্থিতিতে উত্তুল পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণপূর্বক সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে এবং স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করতে হবে।	১। উন্নয়ন, পরিঃ ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, মশিবিম। ২। মহাপরিচালক, মরিঅ। ৩। প্রকল্প পরিচালক।
৬।	কিশোর কিশোরী ক্লাব স্থাপন প্রাকলিত ব্যয়ঃ মোট ৫৫১৫৬.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) মেয়াদঃ (০১/০৮/২০১৮-৩১/১২/২০২১)	১। প্রকল্পের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) বৈশ্বিক মহামারী পরিস্থিতিতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে, স্বাস্থ্যবিধি মেনে, স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে অনলাইনে প্রকল্পের আওতাধীন ক্লাবসমূহ পরিচালনা করা যায় কী না পর্যবেক্ষণ করে দেখতে হবে। ২। প্রকল্পের কার্যক্রমসমূহের পরিচালনার ক্ষেত্রে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি জেলা/উপজেলা প্রশাসনের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রেখে তাদেরকে অবহিত রাখতে হবে। ৩। জেলা পর্যায়ে মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাদের সাথে সার্বক্ষণিক সমন্বয়/যোগাযোগ রাখতে হবে।	১। মহাপরিচালক, মরিঅ। ২। প্রকল্প পরিচালক।
৭।	সোনাইমুড়ী, কালীগঞ্জ, আড়াইহাজার ও মঠবাড়ীয়া উপজেলায় কর্মজীবি মহিলা হোষ্টেল ও ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন প্রাকলিত ব্যয়ঃ মোট ৫২৪৯.৭০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) মেয়াদঃ (০১/০৭/২০১২-৩০/০৬/২০২৩)	১। প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি কর হয়েছে বিধায় বাস্তবায়ন কার্যক্রম তরারিত করার লক্ষ্যে সর্বাঙ্গিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। ২। প্রকল্পের গুনগত মান বজায় রেখে আর্থিক শৃঙ্খলা মেনে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে।	১। উন্নয়ন, পরিঃ ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, মশিবিম। ২। মহাপরিচালক, মরিঅ। ৩। প্রকল্প পরিচালক।
৮।	২০টি শিশু দিবায়ন কেন্দ্র স্থাপন প্রাকলিত ব্যয়ঃ মোট ৯৮৮.৪৯৮ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) মেয়াদঃ (০১/০৩/১৬-২৮/০২/২০২২)	১। ডিপিইসি সভার সুপারিশ অনুযায়ী প্রকল্পের সংশোধিত আরডিপিপি অনুমোদনের বিষয়ে দুটি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ২। আর্থিক বিধিবিধান প্রতিপালনপূর্বক প্রদত্ত বরাদ থেকে বকেয়া বাড়ী ভাড়া পরিশোধ করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। ৩। করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) বৈশ্বিক মহামারীর সংক্রমণ পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হলে ডে-কেয়ার সেবা প্রদান কার্যক্রম চালু করতে হবে। এ লক্ষ্যে সকল ডে-কেয়ার প্রস্তুত রাখতে হবে।	১। উন্নয়ন, পরিঃ ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, মশিবিম। ২। মহাপরিচালক, মরিঅ। ৩। প্রকল্প পরিচালক।

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম, প্রাক্তিক ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল	সিদ্ধান্তঃ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ/দপ্তর
১৯।	মিরপুর ও খিলগাঁও কর্মজীবি মহিলা হোষ্টেল উর্ধমুখী সম্প্রসারণ প্রাক্তিক ব্যয়ঃ মোট ৪৪৬৯.৫৫ লক্ষ টাকা(সম্পূর্ণ জিওবি)। মেয়াদঃ (০১/০৭/১৬-৩০/০৬/২০২১)	১। গুনগত মান নিশ্চিত করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক কর্মজীবি হোষ্টেলের উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন করে প্রকল্প সমাপ্ত করতে হবে। ২। প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ভরাবিত করার লক্ষ্যে কার্যক্রমসমূহের নিয়মিতভাবে মনিটর করতে হবে। ৩। প্রকল্পের অনুকূলে আরএডিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থের রাজস্ব ও মূলধন অংশের বিভাজন সঠিকভাবে নির্ধারণের লক্ষ্যে পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	১। উন্নয়ন, পরিঃ ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, মশিবিম। ২। মহাপরিচালক, মবিঅ। ৩। নির্বাহী প্রকোশঙ্গী, গণপূর্ত অধিদপ্তর।প্রকল্প পরিচালক।
১১০।	Accelerating Action to End Child Marriage in Bangladesh প্রাক্তিক ব্যয়ঃ মোট ৫৪৩.২০ লক্ষ টাকা। (সম্পূর্ণ PA-UNFPA) মেয়াদঃ ০১/১১/১৭-৩১/১২/২০২১	১। কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে হবে। ২। প্রকল্পের গুনগত মান নিশ্চিত করে বাস্তবায়ন অগ্রগতি ভরাবিত করার লক্ষ্যে কার্যক্রমসমূহের নিয়মিতভাবে মনিটর করতে হবে। ৩। প্রকল্পের কার্যক্রমসমূহের পরিচালনার ক্ষেত্রে বিরচিত জনপ্রতিনিধি জেলা/উপজেলা প্রশাসনের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রেখে তাদেরকে অবহিত রাখতে হবে।	১। উন্নয়ন, পরিঃ ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, মশিবিম। ২। মহাপরিচালক, মবিঅ। ৩। প্রকল্প পরিচালক।
১১।	নীলক্ষেত কর্মজীবি নতুন মহিলা হোষ্টেল নির্মাণ এবং দেশের বিভিন্ন জেলায় বিদ্যমান কর্মজীবি মহিলা হোষ্টেল সমূহের অধিকতর উন্নয়ন প্রাক্তিক ব্যয়ঃ মোট ৩৬৬৯.৯৪ লক্ষ টাকা(সম্পূর্ণ জিওবি)। মেয়াদঃ ০১/০১/১৭-৩০/০৬/২০২২	১। অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যাদি সম্পাদন করতে হবে। এ বিষয়ে গণপূর্ত অধিদপ্তরের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হবে। ২। প্রকল্পের নির্মাণ কাজে নান্দনিকতা বজায় রেখে এবং গুনগত মান নিশ্চিত করে বাস্তবায়ন অগ্রগতি ভরাবিত করার লক্ষ্যে কার্যক্রমসমূহের নিয়মিতভাবে মনিটর করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, মবিঅ। ২। নির্বাহী প্রকোশঙ্গী, গণপূর্ত অধিদপ্তর ৩। প্রকল্প পরিচালক।
২।	Advancement of Women's Rights প্রাক্তিক ব্যয়ঃ মোট ৬৭৭.২২ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ PA-UNFPA) মেয়াদঃ ০১/১১/১৭-৩১/১২/২০২১	১। কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে হবে। ২। প্রকল্পের গুনগত মান নিশ্চিত করে বাস্তবায়ন অগ্রগতি ভরাবিত করার লক্ষ্যে কার্যক্রমসমূহের নিয়মিতভাবে মনিটর করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, মবিঅ। ২। প্রকল্প পরিচালক।
	General Resilience Programme ব্যয়ঃ ২৮৬২.৩৬ লক্ষ টাকা ২.৯৪ লক্ষ টাকা PA-২৬০৩.৮২ (Women) মেয়াদঃ ০১/১১/১৭-৩১/১২/২০২১	১। প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে। ২। প্রকল্পের গুনগত মান নিশ্চিত করে বাস্তবায়ন অগ্রগতি ভরাবিত করার লক্ষ্যে কার্যক্রমসমূহের নিয়মিতভাবে মনিটর করতে হবে।	১। উন্নয়ন, পরিঃ ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, মশিবিম। ২। মহাপরিচালক, মবিঅ। ৩। প্রকল্প পরিচালক।
	‘বর জন্য ঢাকায় স্লজ স্থাপন’ ১৬ লক্ষ টাকা সংস্থার নিজস্ব	১। প্রকল্পের স্লিয়ারিং কমিটির সভা দ্বুত আহবান করতে হবে। ডিপিপির কী কী বিষয়ে সংশোধন করা স্লিয়ারিং কমিটির সভায় হবে তা সুবিদ্ধিষ্ঠ করে উপস্থাপন করতে হবে। ২। প্রকল্পের মেয়াদ বৃক্ষি বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	১। উন্নয়ন, পরিঃ ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, মশিবিম। ২। মহাপরিচালক, মবিঅ। ৩। প্রকল্প পরিচালক।

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম, প্রাকলিত ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল	সিদ্ধান্তঃ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ/দপ্তর
১৫।	ইনডেস্টমেন্ট কম্পোনেন্ট ফর ভালনারেভেল গুপ ডেভেলপমেন্ট (ICVGD) (২য় পর্যায়) প্রাকলিত ব্যয়ঃ মোট-৩১৭২৭.২৬ লক্ষ টাকা (জিওবি ৩০০৫০.৩৮ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সাহায্য ১৬৭৩.৮৮ লক্ষ টাকা) মেয়াদঃ ০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২২	১। প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির সভা দুট আহবান করতে হবে। ২। প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির সভা অনুষ্ঠানের ৩(তিনি) কার্যদিবসের মধ্যে সংশোধিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। ৩। মহাপরিচালক, মরিঅ প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের বিষয়টি নিয়মিত তদারক করবেন।	১। উন্নয়ন, পরিঃ ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, মশিবিম। ২। মহাপরিচালক, মরিঅ। ৩। প্রকল্প পরিচালক।
১৬।	উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর বিশেষত নারীদের জলবায়ু পরিবর্তনজনিত লবণ্যতা মোকাবেলায় অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রাকলিত ব্যয়ঃ মোট ২৭৬৮৬.৭১ লক্ষ টাকা (জিওবি ৬৭১৬.০০ লক্ষ টাকা প্রকল্প সাহায্য ২০১৭০.৭১ লক্ষ টাকা)। মেয়াদঃ ০১/০১/২০১৯-৩১/১২/২০২৪	১। কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে হবে। ২। প্রকল্পের গুণগত মান নিশ্চিত করে বাস্তবায়ন অগ্রগতি তরাণিত করার লক্ষ্যে কার্যক্রমসমূহের নিয়মিতভাবে মনিটর করতে হবে।	১। উন্নয়ন, পরিঃ ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, মশিবিম। ২। মহাপরিচালক, মরিঅ। ৩। প্রকল্প পরিচালক
১৭।	মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলা মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম হোস্টেল নির্মাণ প্রাকলিত ব্যয়ঃ ১৮৫৭.৩৮ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)। মেয়াদঃ ০১/০৭/২০২০ - ৩০/০৬/২০২২	১। চলতি অর্থবছরে নির্মাণ কাজের কার্যাদেশ প্রদান না করার বিষয়ে অর্থ বিভাগ থেকে যে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে তা অনুসরণ করতে হবে।	১। উন্নয়ন, পরিঃ ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, মশিবিম। ২। মহাপরিচালক, মরিঅ। ৩। প্রকল্প পরিচালক।
(গ) জাতীয় মহিলা সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প			
১৮।	জেলা ভিত্তিক মহিলা কম্পিউটার প্রশিক্ষণ (৬৪ জেলা) প্রাকলিত ব্যয়ঃ মোট ৮৬৯৭.৫১ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) মেয়াদঃ ০১/০৭/২০১৩-৩০/০৬/২০২১	১। তয় সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদনের লক্ষ্যে পরিকল্পনা কমিশনের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। ২। বাস্তবায়ন অগ্রগতি শতভাগ অর্জনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	১। উন্নয়ন, পরিঃ ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, মশিবিম। ২। নির্বাহী পরিচালক, জামস। ৩। প্রকল্প পরিচালক।
১৯।	অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে নারী উদ্যোগ্নদের বিকাশ সাধন (৩য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত) প্রাকলিত ব্যয়ঃ মোট ৯৯৩৪.১৫ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) মেয়াদঃ ০১/০৭/২০১৫-৩০/১২/২০২০	১। প্রকল্পের প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) দুট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	২। নির্বাহী পরিচালক, জামস। ৩। পূর্বতন প্রকল্প পরিচালক।
২০।	নগর ভিত্তিক প্রাস্তি মহিলা উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত) প্রাকলিত ব্যয়ঃ মোট ৮৯৭৫.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) মেয়াদঃ ০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০২১	১। প্রকল্পের আরডিপিপি দুট অনুমোদনের লক্ষ্যে পরিকল্পনা কমিশনের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। ২। প্রকল্পের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) বৈশ্বিক মহামারীর সংক্রমণ পরিস্থিতিতে সামাজিক দূরত বজায় রেখে ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে এবং স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করতে হবে। ৩। প্রশিক্ষণাধীনের অর্থ বছরে যে কয়দিন প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে তার জন্য আংশিক হারে প্রশিক্ষণ ভাতা পরিশোধের বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখতে হবে। ৪। যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অবহিত না করে প্রকল্প পরিচালক সভায় অনুপস্থিত থাকার বিষয়ে সভায় অস্ত্রোষ প্রকাশ করা হয়। ভবিষ্যতে এ বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।	১। উন্নয়ন, পরিঃ ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, মশিবিম। ২। নির্বাহী পরিচালক, জামস। ৩। প্রকল্প পরিচালক।

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম, প্রাকলিত ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল	সিদ্ধান্তঃ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ/দপ্তর
২১।	তথ্য আপাই ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে মহিলাদের ক্ষমতায়ন (২য় পর্যায়) প্রাকলিত ব্যয়ঃ মোট ৫৮৫৭৬.৬৪ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) মেয়াদঃ ০১/০৮/২০১৭-৩০/০৬/২০২৩	১। বাস্তবায়ন অগ্রগতি শতভাগ অর্জনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। ২। প্রকল্পের ই-কমার্স বিষয়ক ওয়েব পোর্টাল (লাল-সবুজ ডট কম) দৃশ্যমান ভাবে উদ্বোধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। উক্ত ওয়েব পোর্টালে শুধুমাত্র প্রাথমিক উদ্যোগাদের পণ্য বিপন্নের সুযোগ রাখতে হবে। ৩। উঠান বৈঠকের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) বৈশ্বিক মহামারীর সংক্রমণ অবস্থায় উত্তু পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ পূর্বক সামাজিক দূরত বজায় রেখে ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে এবং স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে বেশি সংখ্যায় উঠান বৈঠক আয়োজন করতে হবে। প্রয়োজনে এক্ষেত্রে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে।	১। উন্নয়ন, পরিঃ ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, মশিবিম। ২। নির্বাহী পরিচালক, জামস। ৩। প্রকল্প পরিচালক।
২২।	তৃণমূল পর্যায়ে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে নারী উদ্যোগাদের বিকাশ সাধন প্রাকলিত ব্যয়ঃ ৪২৭৯৭.৭৮ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) মেয়াদঃ ০১/০১/২০২১-৩১/১২/২০২৫	১। প্রকল্পের আউটসোর্সিং ফার্ম নিয়োগের কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। ২। প্রকল্পের গুণগত মান নিশ্চিত করে বাস্তবায়ন অগ্রগতি হরাওয়াত করার লক্ষ্যে কার্যক্রমসমূহের নিয়মিতভাবে মনিটর করতে হবে।	১। উন্নয়ন, পরিঃ ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, মশিবিম। ২। নির্বাহী পরিচালক, জামস। ৩। প্রকল্প পরিচালক।
(ঘ) বাংলাদেশ শিশু একাডেমি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প			
২৩।	শিশুর বিকাশ প্রারম্ভিক শিক্ষা, (৩য় পর্যায়) প্রাকলিত ব্যয়ঃ মোট ৩৭৭১.৩৩ লক্ষ টাকা (জিওবি-৮২১.৩৩ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সাহায্য ২৯৫০.০০ লক্ষ টাকা (ইউনিসেফ)) মেয়াদঃ ০১/১০/২০১৮-৩১/১২/২০২১	১। সংশোধিত টিএপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। ২। প্রকল্পের স্থিয়ারিং কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৩। প্রকল্পের গুণগত মান নিশ্চিত করে বাস্তবায়ন অগ্রগতি হরাওয়াত করার লক্ষ্যে কার্যক্রমসমূহের নিয়মিতভাবে মনিটর করতে হবে।	১। উন্নয়ন, পরিঃ ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, মশিবিম। ২। মহাপরিচালক, বাণিএ। ৩। প্রকল্প পরিচালক।
(ঙ) জয়িতা ফাউন্ডেশন (জে.এফ) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প			
২৪।	জয়িতা টাওয়ার নির্মাণ প্রাকলিত ব্যয়ঃ মোট ১৬৮৪৯.৭৫ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) মেয়াদঃ ০১/০৮/২০১৮-৩১/১২/২০২৩	১। চলতি অর্থবছরে নির্মাণ কাজের কার্যাদেশ প্রদান না করার বিষয়ে অর্থ বিভাগ থেকে যে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে সে প্রেক্ষিতে এক্ষেত্রে কোনো বিশেষ বিচেনায় সুযোগ গ্রহণ করা যায় কি না সে বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। ২। প্রকল্পের নির্মাণ কাজের কার্যাদেশ প্রদান করে বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু করার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে নির্বিড় যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে।	১। পরিঃ ও পরিসংখ্যান অধিশাখা, মশিবিম। ২। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জফা। ৩। প্রকল্প পরিচালক।
২৫।	জয়িতা ফাউন্ডেশনের সক্ষমতা বিনির্মাণ প্রাকলিত ব্যয়ঃ মোট ২৬২৯৯.৪৫ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) মেয়াদঃ ০১/০১/২০১৯-৩১/১২/২০২৩	১। বাস্তবায়ন অগ্রগতি সত্ত্বেজনক পর্যায়ে উন্নীত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। ২। প্রকল্পের আওতায় পরামর্শক নিয়োগ কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। ৩। বিবিএস কর্তৃক জয়ীপ কার্যক্রম সম্পাদন করার বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি হরাওয়াত করার লক্ষ্যে ব্যবস্থাপনা পরিচালক জয়িতা ফাউন্ডেশন পকল্পের	১। উন্নয়ন, পরিঃ ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, মশিবিম। ২। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জফা। ৩। প্রকল্প পরিচালক।

মাঝে
পুঁজি
কর্তৃত
ব্যবস্থা

ক্রং নং	আলোচ্য বিষয়	সিদ্ধান্তঃ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ/দপ্তর
	বিবিধ <ul style="list-style-type: none"> ১। সভায় জানানো হয় যে, এপিএ এবং এনআইএস এ উন্নয়ন প্রকল্পের বিষয়ে নিম্নবর্ণিত লক্ষ্যমাত্রা রয়েছেঃ <ul style="list-style-type: none"> ● ২০২১-২২ অর্থ বছরের ক্রয়-পরিকল্পনা (প্রকল্পের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনাসহ) ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে ৩১/০৭/২০২১ তারিখের মধ্যে। ● প্রকল্পের পিএসসি সভা আয়োজন করতে হবে উন্নয়ন অধিশাখা থেকে মোট ৪৫টি প্রথম কোয়ার্টারে ২২টি। ● বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন লক্ষ্যমাত্রা ৯৫% প্রথম কোয়ার্টারে ২০%। ● ১টি প্রকল্পের জরিপ/ সার্ভে/ গবেষণা। উপরোক্ত লক্ষ্যমাত্রাসমূহ যথাসময়ে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। ২। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ অনুযায়ী আগামী ১৫/০৭/২০২১ তারিখের মধ্যে প্রকল্পসমূহের কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। ৩। প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্য নিয়মিত মনিটর করতে হবে। 	১। উন্নয়ন, পরিঃ ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, মশিবিম। ২। মহাপরিচালক, মরিতা। ৩। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জফা। ৪। নির্বাহী পরিচালক, জামস। ৫। মহাপরিচালক, বাশিএ। ৬। সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকগণ।	

৫। পরিশেষে আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

৩০০৬/২০২১
ফজিলাতুন নেসা ইন্দ্ৰা, এমপি
প্রতিমন্ত্ৰী
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়