

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা শাখা-১
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২১/০৬/২০২১

তারিখঃ

০৭ই আষাঢ় ১৪২৮

নং-৩২.০০.০০০০.০৬০.০৫.০০৫.২১- ১০৮

বিষয়ঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের আরএডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের এপ্টিল, ২০২১ মাস পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের এপ্টিল, ২০২১ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা গত ২৭/০৫/২০২১ তারিখে অনলাইন প্লাটফর্ম (Zoom) এ অনুষ্ঠিত হয়। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী উক্ত সভায় সভাপতিত করেন। উক্ত সভার অনুমোদিত কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তঃ বর্ণনা মোতাবেক।

KM
২২/৬/২০২১

(কিসমত জাহান ফেরদৌসি)

উপ সচিব

১৫৭৪১৯

বিতরণ (জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়)ঃ

- ১। সিনিয়র সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ২। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৩। সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৪। সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৫। সচিব, বাস্তবায়ন পরিকল্পন ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৬। বিভাগ প্রধান, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৭। বিভাগ প্রধান, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৮। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৯। মহা-পরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ৩৭/৩, ইক্সটন গার্ডেন রোড, ঢাকা।
- ১০। মহা-পরিচালক, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, দোয়েল চৰ্জৰ এলাকা, ঢাকা।
- ১১। নির্বাহী পরিচালক, জাতীয় মহিলা সংস্থা, ১৪৫, নিউ বেইলী রোড, ঢাকা।
- ১২। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জয়তা ফাউন্ডেশন, হাউস #২৭৫/জি(ওলড), ২০/এ(নিউ), রোড #২৭(ওলড) ১৬ (নিউ), ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫।
- ১৩। নির্বাহী পরিচালক, এফপিএবি, ২ নয়া পল্টন ঢাকা।
- ১৪। চেয়ারম্যান/নির্বাহী পরিচালক, ঢাকা কমিনিউটি হাসপাতাল, ১৯০/১ বড় মগবাজার, ওয়ারলেস গেট, ঢাকা-১২১৭।
- ১৫। প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্তি অধিদপ্তর, পূর্তি ভবন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
- ১৬। অতিঃ-সচিব (উন্নয়ন), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১৭। প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
- ১৮। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্তি মনিটরিং ও অডিট সার্কেল, পণ্ডপূর্তি ভবন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
- ১৯। যুগ্মসচিব/যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা-২/৩ শাখা), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২০। প্রকল্প পরিচালক“২১টি জেলার সুবিধাবণ্ণিত নারী ও শিশুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা প্রদান”শীর্ষক প্রকল্প এফপিএবি, ২ নয়া পল্টন ঢাকা।
- ২১। প্রকল্প পরিচালক, “নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টি সেক্টরাল প্রোগ্রাম (৩য় পর্যায়)”, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ৩৭/৩, ইক্সটন গার্ডেন রোড, ঢাকা।
- ২২। প্রকল্প পরিচালক, এক্সিলারেটিং প্রোট্রেকশান ফর চিল্ডেন (এপিসি) শীর্ষক প্রকল্প, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২৩। প্রকল্প পরিচালক, Strengthening Gender Responsive Budgeting in Bangladesh শীর্ষক, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২৪। উপ সচিব (বাজেট ও অডিট/উন্নয়ন-২) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২৫। সিনিয়র সহ-সচিব (উন্নয়ন-১), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২৬। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, এজিবি ভবন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
- ২৭। নির্বাহী প্রকৌশলী, ঢাকা গণপূর্তি বিভাগ-৪, নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, ১৫, আদুল গণি রোড, ঢাকা।
- ২৮। হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২৯। প্রোগ্রামার, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (ওয়েব সাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ)।
- ৩০। উপ-পরিচালক (পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন), মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ৩৭/৩, ইক্সটন গার্ডেন রোড, ঢাকা।

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপিঃ

- ১। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৩। অতিরিক্ত সচিব (পরিঃ, উরঃও পরিসংখন) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৪। যুগ্মসচিব (পরিঃ ও পরিসংখন) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

"শেখ হাসিনার বারতা
নারী পুরুষ সমতা"

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বিষয়ঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের এপ্রিল, ২০২১ মাসের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি)-তে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা, এমপি। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
সভার তারিখ	:	২৭/০৫/২০২১ খ্রিঃ।
সভার সময়	:	বেলা ১২.০০ টা।
স্থান	:	অনলাইন জুম প্লাটফর্ম।
উপস্থিতি	:	সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকা (পরিশিষ্ট-‘ক’।

১.১। সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। তিনি সভার শুরুতেই করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) বৈশিক মহামারীর সংক্রমণকালে যারা মৃত্যুবরণ করেছেন, তাদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন। তিনি করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) বৈশিক মহামারীর বিষয়ে সচেতন থেকে সামাজিক দূরত্ব ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে সকলকে নিজ নিজ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেন। অতঃপর তিনি সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে সভা সঞ্চালনার আহবান জানান।

১.২। সচিব তাঁর বক্তব্যের শুরুতেই সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান। তিনি বলেন যে, নারী ও শিশুদের উন্নয়নে মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন সংস্থার আওতায় বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ২০২০-২১ অর্থবছরের অবশিষ্ট সময়ে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির পূর্ণ বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে আরো উদ্যোগী হতে আহবান জানান। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, প্রকল্প পরিচালকগণের প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থের শতভাগ ব্যবহারের বিষয়ে সচেষ্ট হতে হবে। এ প্রসঙ্গে তিনি সফল প্রকল্প পরিচালকগণের প্রশংসার পাশাপাশি কোন প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হলে সংশ্লিষ্টদের জবাবদিহিতার বিষয়টি উল্লেখ করেন।

১.৩। অতঃপর তিনি কার্যপত্র অনুযায়ী প্রকল্পসমূহের চলতি অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা এবং আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি উপস্থাপনের জন্য যুগ্মসচিব (পরিঃ ও পরিসংখ্যান) কে আহবান জানান। সভাপতির অনুমতিক্রমে যুগ্মসচিব (পরিঃ ও পরিসংখ্যান) সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী ২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্পসমূহের লক্ষ্যমাত্রা এবং আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ (পরিশিষ্ট- খ) পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপন করেন।

২। আলোচনা:

২.১। যুগ্মসচিব (পরিঃ ও পরিসংখ্যান) সভাকে জানান যে, ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে মন্ত্রণালয়ের অধীনে মোট ২৪টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। পরবর্তীতে নতুন ১টি প্রকল্প অনুমোদন করার প্রেক্ষিতে মোট চলমান প্রকল্পের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৫টি তে। এ সকল প্রকল্পের অনুকূলে আরএডিপিতে মোট বরাদ্দ ৫০৩৪৫.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি-৪০৮৮০.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৯৪৬৫.০০ লক্ষ টাকা)। এ বরাদ্দের বিপরীতে এপ্রিল, ২০২১ পর্যন্ত মোট অর্থ অবমুক্ত করা হয়েছে ৩২৭৯৫.৮৭ লক্ষ টাকা (জিওবি-২৫৮৭৪.৭৫ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৬৯২১.১২ লক্ষ টাকা)। এবং ব্যয় হয়েছে মোট ২৩৭৬৫.০৫ লক্ষ টাকা (জিওবি-১৬৯০৮.৮২ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৬৮৬০.২৩ লক্ষ টাকা)। যা মোট বরাদ্দের ৪৭.২০%। উল্লেখ্য, ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের এপ্রিল, ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্প সমূহের জাতীয় গড় অগ্রগতি ৪৯.০৯%। অগ্রগতির এ ধারাবাহিকতা বজায় রাখার বিষয়ে সভাপতি সকলকে আন্তরিক হওয়ার বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেন।

২.২। যুগ্মসচিব (পরিঃ ও পরিসংখ্যান) আরও জানান যে, দেশব্যাপী কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ পরিস্থিতির কারণে অর্থ বিভাগ-এর নির্দেশনা অনুযায়ী এ মন্ত্রণালয়ের ২০২০-২১ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত ২৪টি প্রকল্পের বিপরীতে মোট বরাদ্দের পরিমাণ ১৫% হাস করে বরাদ্দ পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। সে অনুযায়ী পুনঃনির্ধারিত মোট বরাদ্দ ৪৮২১৩.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি-৩৪৭৪৮.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৯৪৬৫.০০ লক্ষ টাকা)। এ বরাদ্দের বিপরীতে এপ্রিল, ২০২১ পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে মোট ২৩৭৬৫.০৫ লক্ষ টাকা (জিওবি-১৬৯০৮.৮২ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৬৮৬০.২৩ লক্ষ টাকা) যা মোট বরাদ্দের ৫৩.৭৫%।

২.৩। সভাকে অবহিত করা হয় যে, পুনঃনির্ধারিত বরাদ্দের মধ্যে মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়নাধীন ৪টি প্রকল্পের অনুকূলে ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের আরএডিপিতে মোট বরাদ্দ ৫৩৯২.০০ লক্ষ টাকা। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের এপ্রিল, ২০২১ পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ৪৩৬৫.৫০ লক্ষ টাকা যা আরএডিপি বরাদ্দের ৮০.৯৬%। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন ১৩টি প্রকল্পের অনুকূলে ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের আরএডিপিতে মোট বরাদ্দ ২৬২৪৬.০০ লক্ষ টাকা। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের এপ্রিল, ২০২১ পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ১০৮৪০.৫০ লক্ষ টাকা যা আরএডিপি বরাদ্দের ৪১.৩০%। জাতীয় মহিলা সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ৫টি প্রকল্পের অনুকূলে ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের আরএডিপিতে মোট বরাদ্দ ১১১২১.০০ লক্ষ টাকা। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের এপ্রিল, ২০২১ পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ৭৮৩১.৮৬ লক্ষ টাকা যা আরএডিপি বরাদ্দের ৭০.৮২%। বাংলাদেশ শিশু একাডেমি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ১টি প্রকল্পের অনুকূলে ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের আরএডিপিতে মোট বরাদ্দ ৯৯৫.০০ লক্ষ টাকা। এপ্রিল, ২০২১ পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ৩১৩.৭৬ লক্ষ টাকা যা আরএডিপি বরাদ্দের ৬৩.৩৯%। জয়তা ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ২টি প্রকল্পের অনুকূলে ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের আরএডিপিতে মোট বরাদ্দ ৯৫৯.০০ লক্ষ টাকা। এপ্রিল, ২০২০ পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ৪১৩.৪৩ লক্ষ টাকা যা আরএডিপি বরাদ্দের ৪৩.১১%।

৩। সভার কার্যপত্র অনুযায়ী বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

(কে) মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পঃ

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম, প্রাকলিত ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল	সিদ্ধান্তঃ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ/দল
১।	নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাস্টি-সেক্টরাল প্রোগ্রাম (৪৮ পর্ব) প্রাকলিত ব্যয�়ঃ মোট ১১৫০৮.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি-৮৭৪৮.০০ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সাহায্য ২৭৬০.০০ লক্ষ টাকা (ডানিডা অনুদান)) মেয়াদঃ ০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০২১	১। প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়ে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সাথে নিবিড় যোগাযোগ রেখে মেয়াদ বৃদ্ধিসহ সংশোধনের লক্ষ্যে যথাসময়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। ২। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণকৃত প্রকল্পের রাজস্বখাতে জনবল স্থানান্তরের বিষয়ে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	১। উন্নয়ন, পরিঃ ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, মশিবিম। ২। প্রকল্প পরিচালক।
২।	Strengthening Gender Responsive Budgeting in Bangladesh প্রাকলিত ব্যয�়ঃ মোট ৪২১.০৭ লক্ষ টাকা (জিওবি-৩৭০.৮৭ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সাহায্য ৫০.৬০ লক্ষ টাকা (UN-Women)) মেয়াদঃ ০১/০৭/২০১৭-৩০/০৬/২০২১	১। প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি সহ সংশোধিত টিপিপি অনুমোদনের লক্ষ্যে দ্রুত পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে। ২। প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি কম হয়েছে বিধায় অর্থবছরের অবশিষ্ট সময়ে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম ভরাঞ্চিত করার লক্ষ্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।	১। উন্নয়ন, পরিঃ ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, মশিবিম। ২। প্রকল্প পরিচালক।
৩।	এক্সিলারেটিং প্রোট্রেকশান ফর চিলডেন(এপিসি) প্রাকলিত ব্যয�়ঃ মোট ১১৫০৬.৪৮ লক্ষ টাকা (জিওবি-৬৬৬.৩৮ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সাহায্য ১০৮৪০.১০ লক্ষ টাকা (UNICEF)) মেয়াদঃ ০১/০৭/১৭-৩০/১২/২০২১	১। প্রকল্পের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) বৈশ্বিক মহামারী পরিস্থিতিতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে এবং স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে/ অনলাইনে প্রকল্পের আওতাধীন ক্লাবসমূহ পরিচালনা করতে হবে।	১। উন্নয়ন, পরিঃ ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, মশিবিম। ২। প্রকল্প পরিচালক।

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম, প্রাকলিত ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল	সিদ্ধান্তঃ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ/দপ্তর
		<p>১। প্রকল্পের আওতাধীন ক্লাবসমূহে Standard Adolescent Empowerment Package (SAEP) নিয়মিত পাঠচর্চা করতে হবে।</p> <p>৩। Advisory Committee এর সভার আলোচনা অনুযায়ী National Adolescent Strategy (NAS) চূড়ান্ত করে দুট অনুমোদনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</p>	
৪।	<p>২১টি জেলার সুবিধাবণ্ডিত নারী ও শিশুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা প্রদান</p> <p>প্রাকলিত ব্যয়ঃ মোট ৯৮৩৩.৯৫ লক্ষ টাকা (জিওবি ৬৫৩৩.১২ লক্ষ টাকা সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ন ৩৩০০.৮৩ লক্ষ টাকা)</p> <p>মেয়াদঃ ০১/০৭/১৮-৩০/০৬/২০২১</p>	<p>১। প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম যথাসময়ে সমাপ্ত করতে হবে।</p> <p>২। প্রকল্প সমাপ্তির ৩(তিনি) মাসের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) দাখিল করতে হবে।</p>	<p>১। অতিঃ সচিব, প্রশাসন, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।</p> <p>২। প্রকল্প পরিচালক।</p>
(খ) মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প :			
৫।	<p>ইনকাম জেনারেটিং একটিভিটিস অফ টেক্নোলজি উপজেলা লেভেল প্রাকলিত ব্যয়ঃ মোট ২৮৩২২.৬০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)</p> <p>মেয়াদঃ (০১/০১/২০১৭-৩১/১২/২০২০)</p>	<p>১। প্রকল্প সংশোধনের প্রস্তাব দুট অনুমোদন করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।</p> <p>২। প্রকল্পের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) বৈশ্বিক মহামারী পরিস্থিতিতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে এবং স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করতে হবে।</p>	<p>১। উন্নয়ন, পরিঃ ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, মশিবিম।</p> <p>২। মহাপরিচালক, মবিঅ।</p> <p>৩। প্রকল্প পরিচালক।</p>
৬।	<p>কিশোর কিশোরী ক্লাব স্থাপন প্রাকলিত ব্যয়ঃ মোট ৫৫১৫৬.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)</p> <p>মেয়াদঃ (০১/০৪/২০১৮-৩১/১২/২০২১)</p>	<p>১। প্রকল্পের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) বৈশ্বিক মহামারী পরিস্থিতিতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে এবং স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে ক্লাবের কার্যক্রম চালু করতে হবে।</p>	<p>১। মহাপরিচালক,</p> <p>মবিঅ।</p> <p>২। প্রকল্প পরিচালক।</p>
৭।	<p>সোনাইমুড়ী, কালীগঞ্জ, আড়াইহাজার ও মঠবাড়ীয়া উপজেলায় কর্মজীবি মহিলা হোষ্টেল ও ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন প্রাকলিত ব্যয়ঃ মোট ৫২৪৯.৭০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)</p> <p>মেয়াদঃ (০১/০৭/২০১২-৩০/০৬/২০২৩)</p>	<p>১। প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি কম হয়েছে বিধায় বাস্তবায়ন কার্যক্রম তরাওয়িত করার লক্ষ্যে সর্বান্বক প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।</p>	<p>১। উন্নয়ন, পরিঃ ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, মশিবিম।</p> <p>২। মহাপরিচালক, মবিঅ।</p> <p>৩। প্রকল্প পরিচালক।</p>
৮।	<p>২০টি শিশু দিবায়ন কেন্দ্র স্থাপন প্রাকলিত ব্যয়ঃ মোট ৫৯৮৮.৪৯৮ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)</p> <p>মেয়াদঃ (০১/০৩/১৬-২৮/০২/২০২২)</p>	<p>১। প্রকল্পের সংশোধিত আরডিপিপি অনুমোদনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</p> <p>২। করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) বৈশ্বিক মহামারীর সংক্রমণ পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হলে ডে-কেয়ার সেবা প্রদান কার্যক্রম চালু করতে হবে। এ লক্ষ্যে সকল ডে-কেয়ার প্রস্তুত রাখতে হবে।</p>	<p>১। উন্নয়ন, পরিঃ ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, মশিবিম।</p> <p>২। মহাপরিচালক, মবিঅ।</p> <p>৩। প্রকল্প পরিচালক।</p>

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম, প্রাকলিত ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল	সিদ্ধান্তঃ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ/দপ্তর
৯।	মিরপুর ও খিলগাঁও কর্মজীবি মহিলা হোটেল উর্ধমুখী সম্প্রসারণ প্রাকলিত ব্যয়ঃ মোট ৪৪৬৯.৫৫ লক্ষ টাকা(সম্পূর্ণ জিওবি)। মেয়াদঃ (০১/০৭/১৬-৩০/০৬/২০২১)	১। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক কর্মজীবি হোটেলের উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন করে প্রকল্প সমাপ্ত করতে হবে। ২। প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বাস্তবায়ন কার্যক্রম নিয়মিতভাবে মনিটর করতে হবে। ৩। প্রকল্পের অনুকূলে আরএডিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থের রাজস্ব ও মূলধন অংশের বিভাজন সঠিকভাবে নির্ধারণের লক্ষ্যে পরিকল্পনা কর্মশনের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	১। উন্নয়ন, পরিঃ ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, মশিবিম। ২। মহাপরিচালক, মবিঅ। ৩। নির্বাহী প্রকোশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর ৪। প্রকল্প পরিচালক।
১০।	Accelerating Action to End Child Marriage in Bangladesh প্রাকলিত ব্যয়ঃ মোট ৫৪৩.২০ লক্ষ টাকা। (সম্পূর্ণ PA-UNFPA) মেয়াদঃ ০১/১১/১৭-৩১/১২/২০২১	১। কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে হবে। ২। প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বাস্তবায়ন কার্যক্রম নিয়মিতভাবে মনিটর করতে হবে।	১। উন্নয়ন, পরিঃ ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, মশিবিম। ২। মহাপরিচালক, মবিঅ। ৩। প্রকল্প পরিচালক।
১১।	নীলক্ষেত্র কর্মজীবি নতুন মহিলা হোটেল নির্মাণ এবং দেশের বিভিন্ন জেলায় বিদ্যমান কর্মজীবি মহিলা হোটেলে সমুহের অধিকতর উন্নয়ন প্রাকলিত ব্যয়ঃ মোট ৩৬৬৯.৯৪ লক্ষ টাকা(সম্পূর্ণ জিওবি)। মেয়াদঃ ০১/০১/১৭-৩০/০৬/২০২২	১। অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যাদি সম্পাদন করতে হবে। এ বিষয়ে গণপূর্ত অধিদপ্তরের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হবে। ২। প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বাস্তবায়ন কার্যক্রম নিয়মিতভাবে মনিটর করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, মবিঅ। ২। নির্বাহী প্রকোশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর ৩। প্রকল্প পরিচালক।
১২।	Advancement of Women's Rights প্রাকলিত ব্যয়ঃ মোট ৬৭৭.২২ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ PA-UNFPA) মেয়াদঃ ০১/১১/১৭-৩১/১২/২০২১	১। কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে হবে। ২। প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বাস্তবায়ন কার্যক্রম নিয়মিতভাবে মনিটর করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, মবিঅ। ২। প্রকল্প পরিচালক।
১৩।	National Resilience Programme প্রাকলিত ব্যয়ঃ ২৮৬২.৩৬ লক্ষ টাকা (জিওবি ২৫৮.৯৪ লক্ষ টাকা PA- ২৬০৩.৪২ লক্ষ টাকা, UN Women)) মেয়াদঃ ০১/০১/১৮-৩১/১২/২০২১	১। প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে। ২। প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বাস্তবায়ন কার্যক্রম নিয়মিতভাবে মনিটর করতে হবে।	১। উন্নয়ন, পরিঃ ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, মশিবিম। ২। মহাপরিচালক, মবিঅ। ৩। প্রকল্প পরিচালক।
১৪।	“নার্সিং বিষয়ে মহিলাদের জন্য ঢাকায় কমিউনিটি নার্সিং ডিগ্রী কলেজ স্থাপন” প্রাকলিত ব্যয়ঃ মোট ২২১২.২৬ লক্ষ টাকা (জিওবি ১২৫০.২৬ লক্ষ টাকা সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ন ৯৬২.০০ লক্ষ টাকা) মেয়াদঃ ০১/০৭/১৭-৩০/০৬/২০২১	১। প্রকল্পের ‘প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি’ (পিআইসি) এবং ‘প্রকল্প টিয়ারিং কমিটি’ (পিএসসি) এর সভা দ্রুত আহ্বান করতে হবে। ২। প্রকল্প সংশোধনের প্রস্তাব দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। ৩। প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়ে বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে।	১। উন্নয়ন, পরিঃ ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, মশিবিম। ২। মহাপরিচালক, মবিঅ। ৩। প্রকল্প পরিচালক।

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম, প্রাকলিত ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল	সিদ্ধান্তঃ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ/দপ্তর
১৫।	ইনভেন্টমেন্ট কম্পোনেন্ট ফর ভালনারেভেল গুপ ডেভেলপমেন্ট (ICVGD) (২য় পর্যায়) প্রাকলিত ব্যয়ঃ মোট-৩১৭২৭.২৬ লক্ষ টাকা (জিওবি ৩০০৫৩.৩৮ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সাহায্য ১৬৭৩.৮৮ লক্ষ টাকা) মেয়াদঃ ০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২২	১। দুট প্রকল্পের টিয়ারিং কমিটির সভা আহবান করতে হবে। ২। প্রকল্পের NGO নির্বাচন এবং আউটসোর্সিং জনবল নিয়োগ দুর্তম সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। ৩। মহাপরিচালক, মরিঅ প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের বিষয়টি নিয়মিত তদারক করবেন।	১। উন্নয়ন, পরিঃ ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, মশিবিম। ২। মহাপরিচালক, মরিঅ। ৩। প্রকল্প পরিচালক।
১৬।	উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর বিশেষত নারীদের জলবায়ু পরিবর্তনজনিত লবণ্যতা মোকাবেলায় অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রাকলিত ব্যয়ঃ মোট ২৭৬৮৬.৭১ লক্ষ টাকা (জিওবি ৬৭১৬.০০ লক্ষ টাকা প্রকল্প সাহায্য ২০৯৭০.৭১ লক্ষ টাকা)। মেয়াদঃ ০১/০১/২০১৯-৩১/১২/২০২৪	১। কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে হবে। ২। প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি হরাওয়াত করার লক্ষ্যে বাস্তবায়ন কার্যক্রম নিয়মিতভাবে মনিটর করতে হবে।	১। উন্নয়ন, পরিঃ ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, মশিবিম। ২। মহাপরিচালক, মরিঅ। ৩। প্রকল্প পরিচালক
১৭।	মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলা মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম হোস্টেল নির্মাণ প্রাকলিত ব্যয়ঃ ১৮৫৭.৩৮ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)। মেয়াদঃ ০১/০৭/২০২০ - ৩০/০৬/২০২২	১। চলতি অর্থবছরে নির্মাণ কাজের কার্যাদেশ প্রদান না করার বিষয়ে অর্থ বিভাগ থেকে যে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে তা অনুসরণ করতে হবে।	১। উন্নয়ন, পরিঃ ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, মশিবিম। ২। মহাপরিচালক, মরিঅ। ৩। প্রকল্প পরিচালক।
(গ) জাতীয় মহিলা সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প			
১৮।	জেলা ভিত্তিক মহিলা কম্পিউটার প্রশিক্ষণ (৬৪ জেলা) প্রাকলিত ব্যয়ঃ মোট ৮৬৯৭.৫১ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) মেয়াদঃ ০১/০৭/২০১৩-৩০/০৬/২০২১	১। ৩য় সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদনের লক্ষ্যে পরিকল্পনা কমিশনের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	১। উন্নয়ন, পরিঃ ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, মশিবিম। ২। নির্বাহী পরিচালক, জামস। ৩। প্রকল্প পরিচালক।
১৯।	অথনেটিক ক্ষমতায়নে নারী উদ্যোগদের বিকাশ সাধন (৩য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত) প্রাকলিত ব্যয়ঃ মোট ৯৯৩০৪.১৫ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) মেয়াদঃ ০১/০৭/২০১৫-৩০/১২/২০২০	১। প্রকল্পের প্রকল্প সমষ্টি প্রতিবেদন (পিসিআর) দুট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	১। নির্বাহী পরিচালক, জামস। ৩। প্রকল্প পরিচালক।
২০।	নগর ভিত্তিক প্রাণ্তিক মহিলা উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত) প্রাকলিত ব্যয়ঃ মোট ৮৯৭৫.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) মেয়াদঃ ০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০২১	১। প্রকল্পের আরডিপিপি অনুমোদনের লক্ষ্যে পরিকল্পনা কমিশনের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। ২। প্রকল্পের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) বৈশিক মহামারীর সংক্রমণ পরিস্থিতিতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে এবং স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করতে হবে।	১। উন্নয়ন, পরিঃ ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, মশিবিম। ২। নির্বাহী পরিচালক, জামস। ৩। প্রকল্প পরিচালক।

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম, প্রাকলিত ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল	সিদ্ধান্তঃ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ/দণ্ডৰ
২১।	তথ্য আপাই ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে মহিলাদের ক্ষমতায়ন (২য় পর্যায়) প্রাকলিত ব্যয়ঃ মোট ৫৮৫৭৬.৬৪ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) মেয়াদঃ ০১/০৮/২০১৭-৩০/০৬/২০২৩	১। অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী বাস্তবায়ন কার্যাদি সম্পাদন করতে হবে। ২। প্রকল্পের ই-কমার্স বিষয়ক ওয়েব পোর্টাল (লাল-সবুজ ডট কম) দ্রুত অনলাইনে উদ্বোধন করতে হবে। উক্ত ওয়েব পোর্টালে শুধুমাত্র প্রাথমিক উদ্যোগদের পণ্য বিপন্নণের সুযোগ রাখতে হবে। ৩। উঠান বৈঠকের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) বৈশ্বিক মহামারীর সংক্রমণ পরিস্থিতিতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে এবং স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে বেশি সংখ্যায় উঠান বৈঠক আয়োজন করতে হবে। প্রয়োজনে এক্ষেত্রে অনুকরণীয় দৃষ্টিতে স্থাপন করতে হবে।	১। উন্নয়ন, পরিঃ ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, মশিবিম। ২। নির্বাহী পরিচালক, জামস। ৩। প্রকল্প পরিচালক।
২২।	তৃণমূল পর্যায়ে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে নারী উদ্যোগদের বিকাশ সাধন প্রাকলিত ব্যয়ঃ ৪২৭৯৭.৭৮ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) মেয়াদঃ ০১/০১/২০২১ -৩১/১২/২০২৫	১। প্রকল্পের অনুকূলে ২০২০-২১ অর্থ বছরের আরএডিপিতে কার্যক্রম বিভাগ কর্তৃক বরাদ্দকৃত থোক হতে ২২৬.৯১ লক্ষ (দুই কোটি ছাঁচিশ লক্ষ একানঠাই হাজার) টাকার ব্যয়ের বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। ২। প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বাস্তবায়ন কার্যক্রম নিয়মিতভাবে মনিটর করতে হবে।	১। উন্নয়ন, পরিঃ ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, মশিবিম। ২। নির্বাহী পরিচালক, জামস। ৩। প্রকল্প পরিচালক।

(ঘ) বাংলাদেশ শিশু একাডেমি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প

২৩।	শিশুর বিকাশে প্রারম্ভিক শিক্ষা, (৩য় পর্যায়) প্রাকলিত ব্যয়ঃ মোট ৩৭৭১.৩৩ লক্ষ টাকা (জিওবি-৮২১.৩৩ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সাহায্য ২৯৫০.০০ লক্ষ টাকা (ইউনিসেফ)) মেয়াদঃ ০১/১০/২০১৮-৩১/১২/২০২১	১। সংশোধিত টিএপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে হবে। ২। প্রকল্পের ষিয়ারিং কমিটির সভা দ্রুত আহবান করতে হবে। ৩। প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বাস্তবায়ন কার্যক্রম নিয়মিতভাবে মনিটর করতে হবে।	১। উন্নয়ন, পরিঃ ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, মশিবিম। ২। মহাপরিচালক, বাশিএ। ৩। প্রকল্প পরিচালক।
-----	---	---	---

(ঙ) জয়িতা ফাউন্ডেশন (জে.এফ) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প

২৪।	জয়িতা টাওয়ার নির্মাণ প্রাকলিত ব্যয়ঃ মোট ১৬৮৪৯.৭৫ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) মেয়াদঃ ০১/০৮/২০১৮ -৩১/১২/২০২৩	১। চলতি অর্থবছরে নির্মাণ কাজের কার্যাদেশ প্রদান না করার বিষয়ে অর্থ বিভাগ থেকে যে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে তা অনুসরণ করতে হবে। ২। প্রকল্পের নির্মাণ কাজের কার্যাদেশ প্রদান করে বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু করার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে নির্বিড় যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে।	১। পরিঃ ও পরিসংখ্যান অধিশাখা, মশিবিম। ২। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জফা। ৩। প্রকল্প পরিচালক।
২৫।	জয়িতা ফাউন্ডেশনের সক্ষমতা বিনির্মাণ প্রাকলিত ব্যয়ঃ মোট ২৬২৯৯.৪৫ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) মেয়াদঃ ০১/০১/২০১৯ -৩১/১২/২০২৩	১। প্রকল্পের ষিয়ারিং কমিটির গত ২৭/০৫/২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। ২। প্রকল্পের আওতায় পরামর্শক নিয়োগ কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। ৩। বিবিএস কর্তৃক জরীপ কার্যক্রম সম্পাদন করার বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জয়িতা ফাউন্ডেশন প্রকল্পের সুস্থ বাস্তবায়নের বিষয়টি নিয়মিত তদারক করবেন।	১। উন্নয়ন, পরিঃ ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, মশিবিম। ২। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জফা। ৩। প্রকল্প পরিচালক।

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	সিদ্ধান্তঃ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ/দপ্তর
	বিবিধ	<p>১। মন্ত্রণালয়ের (উন্নয়ন, পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান) অনুবিভাগ এবং সকল সংস্থা প্রধানগণকে প্রকল্প দলিলের বিধান অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি এবং ষিয়ারিং কমিটির সভা আহবানের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।</p> <p>২। প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে নিয়মিত মনিটর করতে হবে।</p>	<p>১। উন্নয়ন, পরিঃ ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, মশিবিম।</p> <p>২। মহাপরিচালক, মরিআ।</p> <p>৩। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জফা।</p> <p>৪। নির্বাহী পরিচালক, জামস।</p> <p>৫। মহাপরিচালক, বাশি।</p> <p>৬। সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকগণ।</p>

৫। পরিশেষে আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।


 ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা, এমপি
 প্রতিমন্ত্রী
 মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়