

"শেখ হাসিনার বারতা
নারী পুরুষ সমতা"

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বিষয়ঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)-তে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের মে, ২০২০ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা, এমপি
	মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
সভার তারিখ	২৪/০৬/২০২০ খ্রিঃ।
সভার সময়	সকাল ১১.০০ টা।
স্থান	ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে ZOOM এর মাধ্যমে।
উপস্থিতি	সভায় সংযুক্ত কর্মকর্তাদের তালিকাঃ পরিশিষ্ট-'ক'

সভার শুরুতেই সভাপতি ভার্চুয়াল সভায় সংযুক্ত সকলকে স্বাগত জানান। তিনি বিশ্বায়গী কোভিড-১৯ এর সংক্রমণের সময়ে জাতীয় মহিলা সংস্থার চেয়ারম্যান, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের পরিচালকসহ যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁদের বিদেহী আঘার মাগফেরাত কামনা করেন এবং আক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য রোগমুক্তি কামনা করেন। অতঃপর সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কোভিড-১৯ এর সংক্রমণকালে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ZOOM এর মাধ্যমে ভার্চুয়াল সভা আহবানের জন্য সভাপতিসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান। সদ্য যোগদানকৃত পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিব, জাতীয় মহিলা সংস্থার নির্বাহী পরিচালক, উন্নয়ন উইং এর যুগ্ম-সচিব, 'ইনকাম জেনারেটিং একটিভিটিস অফ উইমেন এ্যাট উপজেলা লেভেল' প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক এবং পরিকল্পনা অধিশাখার উপ-প্রধানকে স্বাগত জানান। তিনি আরও বলেন যে, এ মন্ত্রণালয়ের অধিকাংশ প্রকল্প প্রশিক্ষণধর্মী বিধায় কোভিড-১৯ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট প্রকল্পসমূহে গুণগতমান বজায় রেখে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে, যাতে করে উপকারভোগীগণ প্রশিক্ষণলক্ষ জ্ঞান বাস্তব জীবনে কাজে লাগিয়ে তাদের জীবনমান আরও উন্নত করতে পারে। অতঃপর কার্যপত্র অনুযায়ী প্রতিটি প্রকল্পের পৃথক অগ্রগতি সংক্ষেপে উপস্থাপনের জন্য তিনি উপ-প্রধান(পরিঃ) কে আহবান জানান।

২। আলোচনা:

উপ-প্রধান জানান যে, বিশ্ব ব্যাপী কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ পরিস্থিতির কারণে মার্চ, ২০২০ এর নির্ধারিত এডিপি পর্যালোচনা সভাটি স্থগিত করতে হয়েছে ফলে ফেব্রুয়ারি, ২০২০ হতে এপ্রিল, ২০২০ মাসের এডিপি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়নি। তিনি জানান, ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে মন্ত্রণালয়ের অধীনে মোট ২৪টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। চলমান এ সকল প্রকল্পের অনুকূলে আরএডিপিতে মোট বরাদ্দ ৫৯৫৬৪.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি-৫১৩৮৭.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৮১৭৭.০০ লক্ষ টাকা)। এ বরাদ্দের বিপরীতে মে, ২০২০ পর্যন্ত মোট অর্থ অবমুক্ত করা হয়েছে ৪৫৮৮২ (লক্ষ টাকা ৯৪.জিওবি-৪১১৮৬ (লক্ষ টাকা ৬০.৪৬৯৬লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৩৪.এবং ব্যয় হয়েছে ২৮১৭৯) লক্ষ টাকা ৩৪.জিওবি ২৪০৮৪ল ০১.ক্ষ টাকা ও প্রকল্প সাহায্য-৪০৯৫.৩৩ লক্ষ টাকা) যা মোট বরাদ্দের ৪৭.৩১%। চলতি অর্থ বছরে 'মে' ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পের জাতীয় গড় অগ্রগতির (৫৭.৩৭%) চেয়ে মন্ত্রণালয়ের চলমান প্রকল্পসমূহের গড় অগ্রগতি (৪৭.৩১%) কম হওয়ায় প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি হ্রাস্বিত করতে সভাপতি সংশ্লিষ্ট সকলকে তৎপর হওয়ার বিষয়ে নির্দেশ প্রদান করেন। এছাড়াও সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে কাজের গতি বাড়ানোর বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। অতঃপর উপ-প্রধান (পরিঃ) মন্ত্রণালয়, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, জাতীয় মহিলা সংস্থা, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি এবং জয়িতা ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ধারাবাহিকভাবে পাওয়ার পয়েন্টে উপস্থাপন করেন।

৩। এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত অনুমোদিত বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পভিত্তিক সংক্ষিপ্ত আলোচনা ও গৃহীত সিদ্ধান্ত নিম্নরূপঃ

(ক) মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পঃ

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ও প্রাকলিত ব্যয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ / দপ্তর
১।	<p>নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টি-সেক্টরাল প্রোগ্রাম (৪র্থ পর্ব)</p> <p>প্রাকলিত ব্যয়ঃ ১১৫০৮.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ৮৭৪৮.০০ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সাহায্য ২৭৬০.০০ লক্ষ টাকা) (জিওবি ও ডানিডা অনুদান</p> <p>প্রকল্প মেয়াদঃ ০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০২১</p>	<p>সভাকে অবহিত করা হয় যে, এ প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের আরএডিপিতে মোট বরাদ্দ ২১৬৫.০০ লক্ষ টাকা, যার মধ্যে জিওবি ১৪১৫.০০ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সাহায্য ৭৫০.০০ লক্ষ টাকা। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের মে, ২০২০ পর্যন্ত মোট ২১৮৫.৯৮ লক্ষ টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে এবং ব্যয় হয়েছে ১৮৭৬.৯৭ লক্ষ টাকা, যা আরএডিপি বরাদ্দের ৮৬.৭০%। প্রকল্পের শুরু হতে মে, ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট আর্থিক অগ্রগতি ৬৬১৮১৮। লক্ষ টাকা যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৫৭.৫১%।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পটি হাসপাতাল ভিত্তিক হওয়ায় করোনা সংক্রমণের শুরু হতে প্রকল্পের ২১ জন ডিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট এবং ১৮ জন আইনজীবির সহায়তায় লাইনের মাধ্যমে ও স্বাস্থ্য-হেল্প '১০৯' অধিদপ্তরের সাথে একযোগে রোহিঙ্গাসহ দেশব্যাপি মহিলা এবং শিশু রোগীদের সেবা দেয়া হচ্ছে। বাল্যবিবাহ নিরসনে এ প্রকল্প হতে বিভিন্ন খরনের কার্যক্রম সম্পন্ন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 'ডিএনএ ল্যাবরেটরি ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর' স্থাপনের বিষয়ে সম্মতি প্রদান করেছেন। এছাড়া, ১০(দশ) লক্ষ মহিলাকে ল্যাকটেটিং মাদার এবং মেটারনিটি ভাতা প্রদানের জন্য আইসিটি মন্ত্রণালয়ের সাথে ডিজিটাল ইনটিগ্রেশন এর কাজ সমাপ্ত হয়েছে, যা শীঘ্র প্রতিমন্ত্রী মহোদয় উদ্বোধন করতে পারবেন। প্রকল্প পরিচালক জুন, ২০২০ এর মধ্যে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী শতভাগ কার্যক্রম সম্পন্ন করার বিষয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম জুন, ২০২০ এর মধ্যে সম্পন্ন করা এবং কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে যে সকল সেবা দেয়া হয়েছে, সে বিষয়ে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার জন্য সভাপতি নির্দেশ প্রদান করেন।</p>	<p>সিদ্ধান্তঃ</p> <p>১। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম জুন, ২০২০ এর মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।</p> <p>২। কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ পরিস্থিতিতে যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ/ সেবা প্রদান করা হয়েছে, সে বিষয়ে মন্ত্রণালয়কে লিখিতভাবে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে।</p> <p>বাস্তবায়ন দায়িত্বঃ</p> <p>১। মশিবিম।</p> <p>২। প্রকল্প পরিচালক।</p>
২	<p>Strengthening Gender Responsive Budgeting in Bangladesh শৈর্ষক প্রকল্প</p> <p>প্রাকলিত ব্যয়ঃ ৪২১.০৭ লক্ষ টাকা (জিওবি-৩৭০.৪৭ এবং ৫০.৬০ UN-Women)</p> <p>মেয়াদঃ ০১/০৭/২০১৭</p>	<p>সভাকে অবহিত করা হয় যে, এ প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের আরএডিপিতে মোট বরাদ্দ ৬৫.০০ লক্ষ টাকা, যার মধ্যে জিওবি ৫০.০০ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সাহায্য ১৫.০০ লক্ষ টাকা। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের মে, ২০২০ পর্যন্ত মোট ৬৮.৪৮ লক্ষ টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে এবং ব্যয় হয়েছে ৩১.৫২ লক্ষ টাকা যা আরএডিপি বরাদ্দের ৪৮.৪৯%। প্রকল্পের শুরু হতে মে, ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট আর্থিক অগ্রগতি ৮৬.৫২ লক্ষ টাকা যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ২০.৫৫%।</p>	<p>সিদ্ধান্তঃ</p> <p>১। এনইসি সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রকল্পের মেয়াদ এক বছর বৃদ্ধির বিষয়ে মন্ত্রণালয় হতে দ্রুত প্রশাসনিক আদেশ জারী করতে হবে।</p> <p>২। ডিএসপিইসি সভা আহবান করতে হবে।</p>

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ও প্রাকলিত ব্যয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ / দপ্তর
	৩০/০৬/২০২০	<p>প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পের আওতায় ৪৩টি মন্ত্রণালয়ে জেডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়নের বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ এক বছর বৃদ্ধির বিষয়ে ০৩/০৩/২০২০ তারিখে ডিএসপিইসি সভা হওয়ার কথা থাকলেও কোভিড-১৯ উত্তুত পরিস্থিতির কারণে হয়নি। মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়ে কার্যক্রম বিভাগের প্রতিনিধি সভায় জানান যে, গত ১৯/০৫/২০২০ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিতে অনুষ্ঠিত এনইসি সভায় করোনা পরিস্থিতির কারণে ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত জুন, ২০২০ এ মেয়াদোর্টীর্ণ ৪২২টি প্রকল্পের মেয়াদ শর্ত সাপেক্ষে এক বছর বৃদ্ধির বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তবে পরবর্তীতে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়ে মন্ত্রণালয় হতে প্রশাসনিক আদেশ জারী করতে হবে। প্রকল্প পরিচালক জুন, ২০২১ এর মধ্যে টিএপিপি অনুযায়ী শতভাগ কার্যক্রম সম্পন্ন করার বিষয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। সভাপতি এনইসি সভার গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রকল্পের মেয়াদ এক বছর বৃদ্ধির বিষয়ে মন্ত্রণালয় হতে দ্রুত প্রশাসনিক আদেশ জারী করাসহ ডিএসপিইসি সভা আহবান করার বিষয়ে নির্দেশ প্রদান করেন।</p>	
৩।	<p>এক্সিলারেটিং প্রোট্রেকশান ফর চিলড্রেন (এপিসি) শীর্ষক প্রকল্প প্রাকলিত ব্যয়ঃ ১১৫০৬.৪৮ [জিওবি-৬৬৬.৩৮ এবং ১০৮৪০.১০ লক্ষ টাকা (UNICEF)]</p> <p>মেয়াদঃ ০১/০৭/১৭-৩০/০৬/২০২১ পর্যন্ত</p>	<p>সভাকে অবহিত করা হয় যে, এ প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের আরএডিপিতে মোট বরাদ্দ ৩১৩৫.০০ লক্ষ টাকা, যার মধ্যে জিওবি ৬৫.০০ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সাহায্য ৩০৭০.০০ লক্ষ টাকা। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের মে, ২০২০ পর্যন্ত মোট ২১৩৫.১১ লক্ষ টাকা অবসুক্ত করা হয়েছে এবং ব্যয় হয়েছে ২১৩৫.১১ লক্ষ টাকা, যা আরএডিপি বরাদের ৬৮.১১%। প্রকল্পের শুরু হতে মে, ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপূর্ণভাবে মোট আর্থিক অগ্রগতি ৫৬৬২.৫৩ লক্ষ টাকা যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৪৯.২১%</p> <p>প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পটির মাধ্যমে কোভিড-১৯ সংক্রমণকালে UNICEF এর সহযোগিতায় অনলাইনে সংক্রমণ প্রতিরোধে বিভিন্ন সচেতনতামূলক বিশেষ কার্যক্রম (প্রশিক্ষণ, অ্যাপস প্রণয়নসহ অ্যাপস এর ব্যবহার, অভিভাবকদের সচেতন করা এবং লিফলেট প্রণয়ন ও তার প্রচার ও বিতরণ ইত্যাদি) হাতে নেয়া হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক কোভিড-১৯ এর কারণে জুন, ২০২০ এর মধ্যে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রায় নবাইভাগ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে মর্মে সভাকে জানান। তিনি আরো জানান, Standardized Adolescence Empowerment Package (SAEP) চূড়ান্ত করার জন্য ইতোমধ্যে খসড়া প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয় ও NCTB-তে দেয়া হয়েছে, শীঘ্ৰই তা চূড়ান্ত করা হবে।</p>	<p>সিদ্ধান্তঃ</p> <p>১। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম জুন, ২০২০ এর মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।</p> <p>২। কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ পরিস্থিতিতে যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ/সেবা প্রদান করা হয়েছে, সে বিষয়ে মন্ত্রণালয়কে লিখিতভাবে অবহিত করতে হবে।</p> <p>৩। Standardized Adolescence Empowerment Package (SAEP) শীঘ্ৰ চূড়ান্ত করতে হবে।</p> <p>বাস্তবায়ন দায়িত্বঃ</p> <p>১। মশিবিম।</p> <p>২। প্রকল্প পরিচালক।</p>

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ও প্রাকলিত ব্যয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ / দল
		২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম জুন, ২০২০ এর মধ্যে সম্পন্ন করাসহ কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে যে সকল সেবা দেয়া হয়েছে সে বিষয়ে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার জন্য সভাপতি নির্দেশ প্রদান করেন।	
৪।	<p>“২১টি জেলার সুবিধাবণ্ণিত নারী ও শিশুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা প্রদান” শৈর্ষক প্রকল্প</p> <p>প্রাকলিত ব্যয়ঃ ৯৮৩৩.৯৫ লক্ষ টাকা (জিওবি ৬৫৩৩.১২ সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ন ৩৩০০.৮৩ লক্ষ টাকা)</p> <p>মেয়াদঃ ০১/০৭/১৮-৩০/০৬/২০২১ পর্যন্ত</p>	<p>সভাকে অবহিত করা হয় যে, এ প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের আরএডিপিতে মোট বরাদ্দ ১৯০০.০০ লক্ষ টাকা, যা সম্পূর্ণ জিওবি ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের মে, ২০২০ পর্যন্ত মোট ১৯০০.০০ লক্ষ টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে এবং ব্যয় হয়েছে ১৪০১.৫১ লক্ষ টাকা, যা আরএডিপি বরাদ্দের ৭৩.৭৬%। প্রকল্পের শুরু হতে মে, ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট আর্থিক অগ্রগতি ৪৬৫০.৫০ লক্ষ টাকা যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৭১.১৮%।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পটি ২১টি জেলার সুবিধাবণ্ণিত নারী ও শিশুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বাস্তবায়নাধীন আছে। কোভিড-১৯ সংক্রমণের সময়ে আউট ডোরের কাজ কিছুটা বিস্থিত হলেও সংক্রমণের শুরু হতে প্রকল্পের মাধ্যমে ক্লিনিক্যাল সেবাসমূহ ২১টি জেলার সুবিধাবণ্ণিত নারীদের প্রাথমিক স্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা এবং শিশুদের প্রাথমিক স্বাস্থ্য, পুষ্টি সেবা প্রদান করা হচ্ছে। সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্প পরিচালক জুন, ২০২০ এর মধ্যে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রায় ৯০% ভাগ কার্যক্রম সম্পন্ন করার বিষয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। সভাপতি কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা এবং কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে যে সকল সেবা দেয়া হয়েছে সে বিষয়ে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।</p>	<p>সিদ্ধান্তঃ</p> <p>১। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।</p> <p>২। কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ পরিস্থিতিতে যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ/সেবা প্রদান করা হয়েছে, সে বিষয়ে মন্ত্রণালয়কে লিখিতভাবে অবহিত করতে হবে।</p> <p>বাস্তবায়ন দায়িত্বঃ</p> <p>১। মশিবিম।</p> <p>২। মহাপরিচালক, মবিতা।</p> <p>৩। প্রকল্প, পরিচালক।</p>

(খ) মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প :

৫।	<p>ইনকাম জেনারেটিং একটিভিটিস অফ উইমেন এ্যাট উপজেলা লেভেল প্রকল্প</p> <p>প্রাকলিত ব্যয়ঃ মোট ২৮৩২২.৬০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)</p> <p>মেয়াদঃ ০১/০১/২০১৭ ৩১/১২/২০২০ পর্যন্ত।</p>	<p>সভাকে অবহিত করা হয় যে, এ প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের আরএডিপিতে মোট বরাদ্দ ১০৯৭২.০০ লক্ষ টাকা, যা সম্পূর্ণ জিওবি ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের মে, ২০২০ পর্যন্ত মোট ১০৯৭২.০০ লক্ষ টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে এবং ব্যয় হয়েছে ৭৯৫১.৮৩ লক্ষ টাকা যা আরএডিপি বরাদ্দের ৭২.৪৭%। প্রকল্পের শুরু হতে মে, ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট আর্থিক অগ্রগতি ১৮৪২২.০৩ লক্ষ টাকা যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৬৫.০৪%।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক জানান যে, তিনি সদ্য এ প্রকল্পে যোগদান করেছেন। কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে না পারায় ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা</p>	<p>সিদ্ধান্তঃ</p> <p>১। স্থায়ী কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</p> <p>২। কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ পরিস্থিতিতে যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ/সেবা প্রদান করা হয়েছে, সে বিষয়ে মন্ত্রণালয়কে লিখিতভাবে অবহিত করতে হবে।</p> <p>বাস্তবায়ন দায়িত্বঃ</p>
----	---	---	---

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ও প্রাকলিত ব্যয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ / দণ্ডন
		অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম শতভাগ অর্জন করা সম্ভব হবে না। সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মেয়াদ বৃদ্ধির প্রক্রিয়াধীন আছে। স্থায়ী কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ কোডিড-১৯ পরিস্থিতিতে যে সকল সেবা দেয়া হয়েছে সে বিষয়ে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার জন্য সভাপতি নির্দেশ প্রদান করেন।	১। মশিবিম। ২। মহাপরিচালক, মবিতা। ৩। প্রকল্প পরিচালক।
৬।	কিশোর কিশোরী ক্লাব স্থাপন প্রকল্প প্রাকলিত ব্যয়ঃ ৫৫১৫৬.০০ লক্ষ টাকা মেয়াদঃ ০১/০৮/২০১৮ - ৩১/১২/২০২০ পর্যন্ত।	সভাকে অবহিত করা হয় যে, এ প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের আরএডিপিতে মোট বরাদ্দ ১২৩৭২.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের মে, ২০২০ পর্যন্ত মোট ৭০০০ লক্ষ টাকা অবমুক্ত করা ০০. হয়েছে এবং ব্যয় হয়েছে ৫৫৫.২৪ লক্ষ টাকা যা আরএডিপি বরাদ্দের ৪.৪৯%। প্রকল্পের শুরু হতে মে, ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপূর্ণভাবে মোট আর্থিক অগ্রগতি ১৭৪৩.১৩ লক্ষ টাকা যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৩.১৩%। উপ-প্রকল্প পরিচালক জানান যে, তিনি সদ্য এ প্রকল্পে যোগদান করেছেন। এ অর্থ বছরে এ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৫৬২.৭৮ লক্ষ টাকা। প্রকল্প পরিচালকের বদলী জনিত কারনে প্রকল্পের জনবল সঠিক সময়ে নিয়োগ না হওয়া এবং কোডিড-১৯ সংক্রমণকালে মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে না পারায় ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম শতভাগ অর্জন করা সম্ভব হবে না। সভাপতি পূর্ণকালীন একজন প্রকল্প পরিচালক পদায়নের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে পুনরায় পত্র প্রেরণের নির্দেশনা দেন। এছাড়াও ষিয়ারিং কমিটির সভা আহবানের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ কোডিড-১৯ পরিস্থিতিতে যে সকল সেবা দেয়া হয়েছে সে বিষয়ে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার জন্য সভাপতি নির্দেশ প্রদান করেন।	সিদ্ধান্ত: ১। পূর্ণ কালীন প্রকল্প পরিচালক পদায়নের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে পুনরায় পত্র প্রেরণ করতে হবে। ২। ষিয়ারিং কমিটির সভা আহবানের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৩। কোডিড-১৯ এর সংক্রমণ পরিস্থিতিতে যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ/সেবা প্রদান করা হয়েছে, সে বিষয়ে মন্ত্রণালয়কে লিখিতভাবে অবহিত করতে হবে। বাস্তবায়ন দায়িত্বঃ ১। মশিবিম। ২। মহাপরিচালক, মবিতা। ৩। প্রকল্প পরিচালক।
৭।	সোনাইমুড়ি, কালীগঞ্জ, আড়াই হাজার ও মঠবাড়ীয়া উপজেলায় কর্মজীবি মহিলা হোষ্টেল ও ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন প্রকল্প প্রাকলিত ব্যয়ঃ ৫২৪৯.৭০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) মেয়াদঃ ০১/০৭/২০১৮- ৩০/০৬/২০২০	সভায় জানানো হয় যে, ২০১৯-২০ অর্থ বছরের আরএডিপিতে প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ৮৩০.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের মে, ২০২০ পর্যন্ত সম্পূর্ণ টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে এবং ব্যয় হয়েছে ২২৩.৫৯ লক্ষ টাকা যা আরএডিপি বরাদ্দের ২৬.৯৪%। প্রকল্পের শুরু হতে মে, ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপূর্ণভাবে মোট আর্থিক অগ্রগতি ১৭৪৩.১৩ লক্ষ টাকা যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৩.১৩%। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পের আওতায় সোনাইমুড়ি, কালীগঞ্জ, আড়াই হাজার ও মঠবাড়ীয়া উপজেলায় কর্মজীবি মহিলা হোষ্টেল ও ট্রেনিং সেন্টার ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের মেয়াদ	সিদ্ধান্তঃ ১। এনইসি সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রকল্পের মেয়াদ এক বছর বৃদ্ধির বিষয়ে মন্ত্রণালয় হতে দ্রুত প্রশাসনিক আদেশ জারী করতে হবে। ২। আন্তঃখাত সমন্বয় এর লক্ষ্যে দ্রুত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। বাস্তবায়ন দায়িত্বঃ ১। মশিবিম। ২। মহাপরিচালক, মবিতা।

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ও প্রাকলিত ব্যয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ / দণ্ডন
		<p>বৃদ্ধিসহ আন্তঃখাত সমন্বয় প্রস্তাবের বিষয়ে ০৩/০৩/২০২০ তারিখে টিয়ারিং কমিটির সভা হওয়ার কথা থাকলেও কোডিভ-১৯ পরিস্থিতির কারণে সভাটি অনুষ্ঠিত হয়নি। প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়ে কার্যক্রম বিভাগের প্রতিনিধি সভায় জানান যে, গত ১৯/০৫/২০২০ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এনইসি সভায় করোনা পরিস্থিতির কারণে ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত জুন, ২০২০ মেয়াদেটীর্ণ ৪২২টি প্রকল্পের মেয়াদ শর্ত সাপেক্ষে এক বছর বৃদ্ধির বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তবে পরবর্তীতে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়ে মন্ত্রণালয় হতে প্রশাসনিক আদেশ জারী করতে হবে। সভাপতি প্রকল্পের মেয়াদ এক বছর বৃদ্ধির বিষয়ে মন্ত্রণালয় হতে দ্রুত প্রশাসনিক আদেশ জারীসহ আন্তঃখাত সমন্বয় এর লক্ষ্যে দ্রুত কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়ে নির্দেশ প্রদান করেন।</p>	<p>৩। প্রকল্প পরিচালক। ৪। গণপূর্ত বিভাগ।</p>
৮।	<p>২০টি শিশু দিবায়ন্ত্র কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প</p> <p>প্রাকলিত ব্যয়ঃ ৫৯৮৮.৪৯৮ লক্ষ টাকা।</p> <p>মেয়াদঃ ০১/৩/১৬ - ২৮/২/২০২১</p>	<p>সভাকে অবহিত করা হয় যে, এ প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের আরএডিপিতে মোট বরাদ ১১৫৯.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের মে, ২০২০ পর্যন্ত সম্পূর্ণ টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে এবং ব্যয় হয়েছে ৭৫৪.০৭ লক্ষ টাকা যা আরএডিপি বরাদের ৬৫.০৬%। প্রকল্পের শুরু হতে মে, ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট আর্থিক অগ্রগতি ২৩১৯.৯৯ লক্ষ টাকা যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৩৮.৭৪%।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান যে, আউট সোর্সিং ফার্মের অসহযোগিতার জন্য জনবল নিয়োগসহ তাদের বেতন ভাতাদি প্রদান করা সম্ভব হয়নি। করোনা পরিস্থিতির মধ্যে আউটসোর্সিং ফার্ম নিয়োগের বিদ্যমান আইনি জটিলতার অবসান হয়েছে। শীঘ্ৰই নতুন আউটসোর্সিং ফার্ম নিয়োগের কাজ সম্পন্ন করা হবে। নীতিমালা মোতাবেক ভালোভাবে যাচাই বাছাই করে নতুন আউটসোর্সিং ফার্ম নিয়োগ এবং প্রকল্পের মেয়াদ একবছর বৃদ্ধিসহ ডিপিপি সংশোধন করার বিষয়ে সভাপতি নির্দেশ প্রদান করেন।</p>	<p>সিদ্ধান্ত :</p> <p>১। নীতিমালা মোতাবেক যাচাই বাছাই করে নতুন আউট সোর্সিং ফার্ম নিয়োগ করতে হবে।</p> <p>২। প্রকল্পের মেয়াদ এক বছর বৃদ্ধিসহ ডিপিপি সংশোধনের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।</p> <p>বাস্তবায়ন দায়িত্বঃ</p> <p>১। উন্নয়ন অধিশাখা, মশিবিম ২। মহাপরিচালক, মবিঅ। ৩। প্রকল্প পরিচালক।</p>
৯।	<p>গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ উপজেলায় কর্মজীবি মহিলা হোষ্টেল নির্মাণ ও শিশু দিবায়ন্ত্র কেন্দ্র প্রকল্প</p> <p>প্রাকলিত ব্যয়ঃ ১৯১৫.০২৮ লক্ষ টাকা।</p> <p>মেয়াদঃ ০১/০৭/২০১৬ ৩০/০৬/২০২০ পর্যন্ত</p>	<p>সভাকে অবহিত করা হয় যে, এ প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের আরএডিপিতে মোট বরাদ ২৩৩.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের মে, ২০২০ পর্যন্ত মোট ১০৬.৩৭ লক্ষ টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে এবং ব্যয় হয়েছে ৮০.৭৬ লক্ষ টাকা যা আরএডিপি বরাদের ৩৪.৬৬%। প্রকল্পের শুরু হতে মে, ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট আর্থিক অগ্রগতি ১৭৪০.৬৪ লক্ষ টাকা যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৯০.৮৯%।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। এ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১৫০.০০ লক্ষ টাকা এবং</p>	<p>সিদ্ধান্ত :</p> <p>১। প্রকল্প সমাপ্তির পূর্বে জনবলের পদসমূহ রাজস্বখাতে সৃজনের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং তা ফলোআপ করতে হবে।</p> <p>বাস্তবায়ন দায়িত্বঃ</p> <p>১। মশিবিম ২। মহাপরিচালক, মবিঅ। ৩। প্রকল্প পরিচালক। ৪। গণপূর্ত বিভাগ।</p>



ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ও প্রাকলিত ব্যয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ / দণ্ডনির্দেশ
		প্রকল্পের শুরু হতে এ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট আর্থিক অগ্রগতি ১৮০৯.৮০ লক্ষ টাকা যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৯৪.০০%। জুন, ২০২০ এ প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ সমাপ্ত হবে। প্রকল্প সমাপ্তির পূর্বেই জনবলের পদসমূহ রাজস্বখাতে সৃজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে তা ফলোআপ করার জন্য সভাপতি নির্দেশ প্রদান করেন।	
১০।	মিরপুর ও খিলগাঁও কর্মজীবি মহিলা হোষ্টেল উদ্বৰ্মূলী সম্প্রসারণ প্রকল্প পর্যন্ত) প্রাকলিত ব্যয়ঃ ৪৪৬৯.৫৫ লক্ষ টাকা। মেয়াদঃ ০১/৭/১৬ - ৩০/৬/২০২০	সভাকে অবহিত করা হয় যে, এ প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের আরএডিপিতে মোট বরাদ্দ ২০৯৭.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের মে, ২০২০ পর্যন্ত মোট ১০১৪.৭৫ লক্ষ টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে এবং ব্যয় হয়েছে ৬৭৭.৭৩ লক্ষ টাকা যা আরএডিপি বরাদ্দের ৩২.৩২%। প্রকল্পের শুরু হতে মে, ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট আর্থিক অগ্রগতি ৩০৫৭.৫০ লক্ষ টাকা যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৭৭.৬৫%। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পের আওতায় মিরপুর ও খিলগাঁও কর্মজীবি মহিলা হোষ্টেল উদ্বৰ্মূলী সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। প্রকল্পের গুণগতমান বজায় রেখে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ এক বছর বৃদ্ধি করতে হবে। মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়ে কার্যক্রম বিভাগের প্রতিনিধি সভায় জানান যে, গত ১৯/০৫/২০২০ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিতে অনুষ্ঠিত এনইসি সভায় করোনা পরিস্থিতির কারণে ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত জুন, ২০২০ মেয়াদোভীর্ণ ৪২২টি প্রকল্পের মেয়াদ শর্ত সাপেক্ষে এক বছর বৃদ্ধির বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তবে পরবর্তীতে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়ে মন্ত্রণালয় হতে প্রশাসনিক আদেশ জারী করতে হবে। সভাপতি এনইসি সভার গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রকল্পের মেয়াদ এক বছর বৃদ্ধির জন্য মন্ত্রণালয় হতে দুট প্রশাসনিক আদেশ জারী করার বিষয়ে নির্দেশ প্রদান করেন।	সিদ্ধান্তঃ ১। এনইসি সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রকল্পের মেয়াদ এক বছর বৃদ্ধির বিষয়ে মন্ত্রণালয় হতে দুট প্রশাসনিক আদেশ জারী করতে হবে। বাস্তবায়ন দায়িত্বঃ ১। মশিবিম। ২। মহাপরিচালক, মবিঅ। ৩। প্রকল্প পরিচালক।
১১।	Accelerating Action to End Child Marriage in Bangladesh শীর্ষক প্রকল্প প্রাকলিত ব্যয়ঃ ৫৪৩.২০ (PA-UNFPA) লক্ষ টাকা। মেয়াদঃ ০১/১১/১৭-৩১/১২/২০২০ পর্যন্ত	সভাকে অবহিত করা হয় যে, এ প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের আরএডিপিতে মোট বরাদ্দ ২৬৩.০০ লক্ষ টাকা, যা সম্পূর্ণ প্রকল্প সাহায্য। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের মে, ২০২০ পর্যন্ত মোট ১১৫.৩০ লক্ষ টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে এবং ব্যয় হয়েছে ১৫০.৫৬ লক্ষ টাকা যা আরএডিপি বরাদ্দের ৪২.০৪%। প্রকল্পের শুরু হতে মে, ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট আর্থিক অগ্রগতি ২৩০.৫৬ লক্ষ টাকা যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৫৩.০২%। প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান, মাঠ পর্যায়ের কাজ চলমান এবং ৩১/১২/২০২০ পর্যন্ত মেয়াদে প্রকল্পের	সিদ্ধান্তঃ ১। কোভিড-১৯ সংক্রমণের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে পপুলেশন কাউন্সিল কর্তৃক জরিপ কাজের উপর ডেসিমিনেশন ওয়ার্কশপ সম্পন্ন করতে হবে। ২। কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ পরিস্থিতিতে যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ/ সেবা প্রদান করা হয়েছে, সে বিষয়ে মন্ত্রণালয়কে লিখিতভাবে

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ও প্রাকলিত ব্যয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ / দণ্ডর
		<p>সংশোধন প্রস্তাব মন্ত্রণালয় কর্তৃক আনুমোদিত হয়েছে। পপুলেশন কাউন্সিল কর্তৃক জরিপ কাজের উপর ডেসিমিনেশন ওয়ার্কশপ করার পত্র পাওয়া গেলেও করোনা পরিস্থিতির কারণে ওয়ার্কশপ করা সম্ভব হয়নি। প্রকল্প পরিচালক আরো জানান যে, প্রকল্পটির মাধ্যমে কোভিড-১৯ সংক্রমণকালে সহযোগী সংস্থা UNFPA এর সহায়তায় অনলাইনে কোভিড-১৯ প্রতিরোধে বিভিন্ন সচেতনামূলক বিশেষ কার্যক্রম (প্রশিক্ষণ, অভিভাবকদের সচেতন করা, জীবাণুনাশক দ্রব্য প্রেরণ, লিফলেট প্রণয়ন এবং তা প্রচার ও বিতরণ ইত্যাদি) হাতে নেয়া হয়েছে। কোভিড-১৯ সংক্রমণের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে পপুলেশন কাউন্সিল কর্তৃক জরিপ কাজের উপর ডেসিমিনেশন ওয়ার্কশপ সম্পন্ন করাসহ কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে যে সকল সেবা দেয়া হয়েছে সে বিষয়ে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার জন্য সভাপতি নির্দেশ প্রদান করেন।</p> <p>এ ছাড়াও সভাপতি উল্লেখ করেন যে, কোভিড -১৯ এর সংক্রমণ পরিস্থিতিতে বাল্য বিবাহ বৃদ্ধি পেয়েছে মর্মে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে উল্লেখ করা হয়েছে। এ বিষয়ে সারা দেশের সার্বিক পরিস্থিতি এবং প্রকল্প এলাকার বিস্তারিত তথ্য- উপাত্ত সংগ্রহ করে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার নির্দেশনা প্রদান করেন।</p>	<p>অবিহিত করতে হবে।</p> <p>৩। কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ পরিস্থিতিতে বাল্য বিবাহ সম্পর্কে সারা দেশের সার্বিক পরিস্থিতি এবং প্রকল্প এলাকার বিস্তারিত তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে।</p> <p>বাস্তবায়ন দায়িত্ব:</p> <p>১। মহাপরিচালক, মবিঅ।</p> <p>২। প্রকল্প পরিচালক।</p>
১২।	<p>নীলক্ষেত কর্মজীবি নতুন মহিলা হোষ্টেল নির্মাণ এবং দেশের বিভিন্ন জেলায় বিদ্যমান কর্মজীবি মহিলা হোষ্টেলসমূহের অধিকতর উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প</p> <p>প্রাকলিত ব্যয়ঃ ৩৫৯৭.৪৮ লক্ষ টাকা।</p> <p>মেয়াদঃ ০১/৭/১৭ - ৩০/৬/২০২০</p>	<p>সভাকে অবহিত করা হয় যে, এ প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের আরএডিপিতে মোট বরাদ্দ ১০০১.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের মে, ২০২০ পর্যন্ত মোট ৭৫০.৭৫ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ৩৫০.৬৫ লক্ষ টাকা যা আরএডিপি বরাদ্দের ৩৫.০৩%। প্রকল্পের শুরু হতে মে, ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপূর্ণিত মোট আর্থিক অগ্রগতি ৮২৪.৭৮ লক্ষ টাকা যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ২২.৯৩%।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পের আওতায় নীলক্ষেত কর্মজীবি নতুন মহিলা হোষ্টেল নির্মাণ এবং দেশের বিভিন্ন জেলায় বিদ্যমান কর্মজীবি মহিলা হোষ্টেলসমূহের অধিকতর উন্নয়ন সংস্কার করা হচ্ছে। নীলক্ষেত কর্মজীবি নতুন মহিলা হোষ্টেলের সংশোধিত ডিপিপির মেয়াদ বৃদ্ধিসহ নকশা প্রণয়নের কাজ চলমান। তবে চট্টগ্রামে সংস্কার কার্যক্রমের জন্য অধিক অর্থের প্রয়োজন। প্রকল্পের কার্যক্রম যথাযথ ভাবে সম্পাদন করার জন্য ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ এক বছর বৃদ্ধি করতে হবে। এছাড়া প্রকল্পের সার্বিক বিষয়াদি পর্যালোচনার জন্য একটি স্টিয়ারিং কমিটি সভা আহবান করা আবশ্যিক।</p> <p>মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়ে কার্যক্রম বিভাগের প্রতিনিধি সভায় জানান যে, গত ১৯/০৫/২০২০ তারিখে পরিকল্পনা</p>	<p>সিদ্ধান্ত :</p> <p>১। এনইসি সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রকল্পের মেয়াদ এক বছর বৃদ্ধির বিষয়ে মন্ত্রণালয় হতে দুট প্রশাসনিক আদেশ জারী করতে হবে।</p> <p>২। প্রকল্পের সার্বিক বিষয়াদি পর্যালোচনার জন্য একটি স্টিয়ারিং কমিটি সভা আহবান করতে হবে।</p> <p>বাস্তবায়ন দায়িত্ব:</p> <p>১। মশিবিম।</p> <p>২। মহাপরিচালক, মবিঅ।</p> <p>৩। প্রকল্প পরিচালক।</p>

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ও প্রাকলিত ব্যয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ / দপ্তর
		কমিশনে মানবীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এনইসি সভায় করোনা পরিস্থিতির কারণে ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত জুন, ২০২০ মেয়াদেতীর্ণ ৪২২টি প্রকল্পের মেয়াদ শর্ত সাপেক্ষে এক বছর বৃদ্ধির বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তবে গরবতীতে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়ে মন্ত্রণালয় হতে প্রশাসনিক আদেশ জারী করতে হবে।। সভাপতি এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। এছাড়াও প্রকল্পের সার্বিক বিষয়াদি পর্যালোচনার জন্য একটি স্টিয়ারিং কমিটি সভা আহবান করার নির্দেশ দেন।	
১৩।	Advancement of Women's Rights শীর্ষক প্রকল্প প্রাকলিত ব্যয়ঃ ৬৭৭.২২ লক্ষ টাকা (PA-UNFPA) মেয়াদঃ ০১/১১/১৭-৩১/১২/২০২০ পর্যন্ত	সভাকে অবহিত করা হয় যে, প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের আরএডিপিতে মোট বরাদ্দ ২১০.০০ লক্ষ টাকা, যা সম্পূর্ণ প্রকল্প সাহায্য। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের মে, ২০২০ পর্যন্ত মোট ১২৫.৫১ লক্ষ টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে এবং ব্যয় হয়েছে ১২২.২৫ লক্ষ টাকা যা আরএডিপি বরাদের ৫৮.১১%। প্রকল্পের শুরু হতে মে, ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট আর্থিক অগ্রগতি ২৭৬.৬১ লক্ষ টাকা যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৪০.৮৪%। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পের মাধ্যমে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সম্পর্কিত Action Plan এর মনিটরিং ও ইভ্যালুয়েশন টুলের উপর মতামত গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহে প্রেরণ করে মতামত সংগ্রহ করতে হবে। নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সম্পর্কিত Action Plan এর মনিটরিং ও ইভ্যালুয়েশন টুল দ্রুত চূড়ান্ত করণসহ কোভিড-১৯ এর সংক্রমনকালে যে সকল সেবা দেয়া হয়েছে সে বিষয়ে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার জন্য সভাপতি নির্দেশ প্রদান করেন।	<p>সিদ্ধান্ত :</p> <ol style="list-style-type: none"> নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সম্পর্কিত Action Plan এর মনিটরিং ও ইভ্যালুয়েশন টুল দ্রুত চূড়ান্ত করতে হবে। কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ পরিস্থিতিতে যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ/সেবা প্রদান করা হয়েছে, সে বিষয়ে মন্ত্রণালয়কে লিখিতভাবে অবহিত করতে হবে। <p>বাস্তবায়ন দায়িত্বঃ</p> <ol style="list-style-type: none"> মশিবিম। মহাপরিচালক, মবিঅ। প্রকল্প পরিচালক।
১৪।	National Resilience Programme শীর্ষক প্রকল্প প্রাকলিত ব্যয়ঃ ২৮৬২.৩৬ লক্ষ টাকা (জিওবি ২৫৮.৯৪ লক্ষ টাকা PA-২৬০৩.৪২ লক্ষ টাকা UN Women) মেয়াদঃ ০১/০১/১৮-৩১/০৩/২০২১ পর্যন্ত	সভাকে অবহিত করা হয় যে, এ প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের আরএডিপিতে মোট বরাদ্দ ৮৬৬.০০ লক্ষ টাকা, যার মধ্যে জিওবি ১১৫.০০ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সাহায্য ৭৫১.০০ লক্ষ টাকা। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের মে, ২০২০ পর্যন্ত মোট ৯৪৮.১০ লক্ষ টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে এবং ব্যয় হয়েছে ৮২৫.২০ লক্ষ টাকা যা আরএডিপি বরাদের ৯৪.১৩%। প্রকল্পের শুরু হতে মে, ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট আর্থিক অগ্রগতি ১৩৫৭.২৩ লক্ষ টাকা যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৪৭.৪২%। মহাপরিচালক সভাকে জানান, কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের পরিচালক এবং এ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক মৃত্যুবরণ করেছেন। তিনি তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং উপ-প্রকল্প পরিচালককে প্রকল্পের অগ্রগতি সভাকে জানানোর অনুরোধ করেন।	<p>সিদ্ধান্ত :</p> <ol style="list-style-type: none"> কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ পরিস্থিতিতে যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ/সেবা প্রদান করা হয়েছে, সে বিষয়ে মন্ত্রণালয়কে লিখিতভাবে অবহিত করতে হবে। <p>বাস্তবায়ন দায়িত্বঃ</p> <ol style="list-style-type: none"> মহাপরিচালক, মবিঅ। প্রকল্প পরিচালক

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ও প্রাকলিত ব্যয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ / দণ্ডন
		<p>উপ-প্রকল্প পরিচালক জানান যে, ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের মে, ২০২০ পর্যন্ত মোট ৭৯৪.০০ লক্ষ টাকা অবস্থান করা হয়েছে এবং ব্যয় হয়েছে ৬০৬.০০ লক্ষ টাকা যা আরএডিপি বরাদের ৬৯.৯৮%। প্রকল্পের শুরু হতে মে, ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট আর্থিক অগ্রগতি ১১৪৮.০৩। লক্ষ টাকা যামোট প্রকল্প ব্যয়ের ৪০.১১%। প্রকল্পটির মাধ্যমে কোভিড-১৯ সময়ে দুইটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পরিচালনাকৃত প্রশিক্ষণ প্রদান বন্ধ আছে। কোভিড-১৯ প্রতিরোধে গৃহীত বিভিন্ন সচেতনামূলক/ বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করে এর প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার জন্য সভাপতি নির্দেশ প্রদান করেন।</p>	
১৫।	<p>“নার্সিং বিষয়ে মহিলাদের জন্য ঢাকায় কমিউনিটি নার্সিং ডিগ্রী কলেজ স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প</p> <p>প্রাকলিত ব্যয়ঃ ২২১২.২৬ লক্ষ টাকা (জিওবি ১২৫০.২৬ সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ন ৯৬২.০০) লক্ষ টাকা</p> <p>মেয়াদঃ ০১/০৭/১৭-৩০/০৬/২০২০ পর্যন্ত</p>	<p>সভাকে অবহিত করা হয় যে, এ প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের আরএডিপিতে মোট বরাদ ৪৬.০০ লক্ষ টাকা, যা সম্পূর্ণ জিওবি। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের মে, ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পের অনুকূলে কোনো ব্যয় হয়নি। প্রকল্পের শুরু হতে মে, ২০২০ পর্যন্ত কোনো ব্যয় হয়নি।</p> <p>মহাপরিচালক সভাকে জানান, প্রকল্প পরিচালকের বার বার পরিবর্তন, ডিজাইন ও রেট শিডিউল পরিবর্তন ইত্যাদি কারণে প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধনের প্রয়োজন পড়ে। ইতোপূর্বে প্রকল্পটি এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়ন না করার বিষয়ে সুপারিশ করা হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পের ওপর গত ০৩/০৩/২০২০ তারিখে স্টিয়ারিং কমিটির সভায় প্রকল্পটি পুনরায় এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়ন করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রকল্পের নথি/ ডিপিপি ভালোভাবে পরীক্ষাপূর্বক ডিপিপি সংশোধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে সভাপতি নির্দেশ প্রদান করেন।</p>	<p>সিদ্ধান্ত :</p> <p>১। প্রকল্পের নথি/ ডিপিপি ভালোভাবে পরীক্ষাপূর্বক ডিপিপি সংশোধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</p> <p>বাস্তবায়ন দায়িত্বঃ</p> <p>১। মহাপরিচালক, মবিতা। ২। প্রকল্প পরিচালক।</p>
১৬।	<p>ইনভেস্টিমেন্ট কম্পোনেন্ট ফর ভালনারেডেল গুপ ডেভেলপমেন্ট (ICVGD) (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প</p> <p>প্রাকলিত ব্যয়ঃ মোট-৩১৭২৭.২৬ লক্ষ টাকা (জিওবি ৩০০৫৩.৩৮ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সাহায্য ১৬৭৩.৮৮ লক্ষ টাকা)</p> <p>মেয়াদঃ ০১/০৭/১৯-৩০/০৬/২০২২</p>	<p>সভাকে অবহিত করা হয় যে, এ প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের আরএডিপিতে মোট বরাদ ২২১৯.০০ লক্ষ টাকা, যার মধ্যে জিওবি ২০০১.০০ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সাহায্য ২১৮.০০ লক্ষ টাকা। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের মে, ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পের অনুকূলে কোনো ব্যয় হয়নি। প্রকল্পের শুরু হতে মে, ২০২০ পর্যন্ত কোনো ব্যয় হয়নি।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান, WFP কর্তৃক Lead NGO সমূহের সিলেকশন কার্যক্রম সম্পূর্ণ করা হয়েছে। এক লক্ষ সুবিধাভোগী প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে WFP চারটি মডিউলের মধ্যে ইতোমধ্যে দু'টি মডিউল প্রণয়ন করেছে। আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে জনবল নিয়োগের বিষয়ে অর্থ বিভাগে পত্র দেয়া হয়েছে। কোভিড-১৯ এর সংক্রমণের কারণে এ চক্রে ভিজিডি দেওয়া সম্ভব হবে না। আগামী ২৯/০৬/২০২০ তারিখে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির</p>	<p>সিদ্ধান্ত :</p> <p>১। কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ পরিস্থিতিতে যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ/সেবা প্রদান করা হয়েছে, সে বিষয়ে মন্ত্রণালয়কে লিখিতভাবে অবহিত করতে হবে।</p> <p>বাস্তবায়ন দায়িত্বঃ</p> <p>১। মহাপরিচালক, মবিতা। ২। প্রকল্প পরিচালক।</p>

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ও প্রাকলিত ব্যয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ / দপ্তর
		সভা আহবান করা হয়েছে। কোডিড-১৯ এর সংক্রমণ প্রতিরোধে গৃহীত বিভিন্ন সচেতনতামূলক/ বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করে এর প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার জন্য সভাপতি নির্দেশ প্রদান করেন।	
১৭।	<p>“উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর বিশেষত জলবায়ু পরিবর্তনজনিত লবক্ষণ মোকাবেলায় অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ” শীর্ষক প্রকল্প</p> <p>প্রাকলিত ব্যয়ঃ ২৭৬৮৬.৭১ লক্ষ টাকা [জিওবি ৬৭১৬.০০ প্রকল্প সাহায্য ২০১৭০.৭১ লক্ষ টাকা (গ্রীণ ক্লাইমেট ফান্ড)]</p> <p>মেয়াদঃ ০১/০১/২০১৯- ৩১/১২/২০২৪</p>	<p>সভাকে অবহিত করা হয় যে, এ প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের আরএডিপিতে মোট বরাদ্দ ২৮০০.০০ লক্ষ টাকা, যার মধ্যে জিওবি ২০০.০০ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সাহায্য ২৬০০.০০ লক্ষ টাকা। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের মে, ২০২০ পর্যন্ত মোট ৭৯৪.১০ লক্ষ টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে এবং ব্যয় হয়েছে ৬০৫.৭৭ লক্ষ টাকা যা আরএডিপি বরাদ্দের ২১.৬৩%। প্রকল্পের শুরু হতে মে, ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট আর্থিক অগ্রগতি ৬০৫.৭৭ লক্ষ টাকা যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ২.১৯%।</p> <p>প্রকল্প-পরিচালক জানান যে, খুলনা জেলার তিনটি এবং সাতক্ষীরা জেলার দু'টি উপজেলায় প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। খুলনায় বাড়ি ভাড়া করা হয়েছে। প্রকল্পে একজন পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক প্রদানের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে পত্র প্রদান করতে হবে। এছাড়া, কোডিড-১৯ এর সংক্রমন প্রতিরোধে গৃহীত বিভিন্ন সচেতনতামূলক/ বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করে এর প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার জন্য সভাপতি নির্দেশ প্রদান করেন।</p>	<p>সিদ্ধান্ত :</p> <p>১। প্রকল্পে একজন পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক প্রদায়নের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে পত্র প্রদান করতে হবে।</p> <p>২। কোডিড-১৯ এর সংক্রমণ পরিস্থিতিতে যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ/সেবা প্রদান করা হয়েছে, সে বিষয়ে মন্ত্রণালয়কে লিখিতভাবে অবহিত করতে হবে।</p> <p>বাস্তবায়ন দায়িত্বঃ</p> <p>১। মশিবিম।</p> <p>২। মহাপরিচালক, মরিআ।</p> <p>৩। প্রকল্প পরিচালক।</p>
(গ) জাতীয় মহিলা সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প			
১৮।	<p>জেলা ভিত্তিক মহিলা কম্পিউটার প্রশিক্ষণ (৬৪ জেলা)</p> <p>প্রাকলিত ব্যয়ঃ ৮৬৯৭.৫১ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)</p> <p>মেয়াদঃ ০১/০৭/২০১৩ - ৩০/০৬/২০২১ পর্যন্ত</p>	<p>সভাকে অবহিত করা হয় যে, এ প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের আরএডিপিতে মোট বরাদ্দ ১৬৪৭.০০ লক্ষ টাকা, যার সম্পূর্ণ জিওবি। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের মে, ২০২০ পর্যন্ত মোট ৯০৩.৭৫ লক্ষ টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে এবং ব্যয় হয়েছে ৮৫৯.৬২ লক্ষ টাকা যা আরএডিপি বরাদ্দের ৫২.১৯%। প্রকল্পের শুরু হতে মে, ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট আর্থিক অগ্রগতি ৬৬৯৩.০৭ লক্ষ টাকা যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৭৬.৯৫%।</p> <p>সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পের অগ্রগতি সঠোষজনক। তবে, কোডিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে ১২তম ব্যাচ এর প্রশিক্ষণ বন্ধ রয়েছে। ১১তম ব্যাচ পর্যন্ত ৩২,৬০৬ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কোডিড-১৯ প্রতিরোধে গৃহীত বিভিন্ন সচেতনতামূলক/ বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করে এর প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার জন্য সভাপতি নির্দেশ প্রদান করেন।</p>	<p>সিদ্ধান্তঃ</p> <p>১। কোডিড-১৯ এর সংক্রমণ পরিস্থিতিতে যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ/ সেবা প্রদান করা হয়েছে, সে বিষয়ে মন্ত্রণালয়কে লিখিতভাবে অবহিত করতে হবে।</p> <p>বাস্তবায়ন দায়িত্বঃ</p> <p>১। নির্বাহী পরিচালক, জামস।</p> <p>২। প্রকল্প পরিচালক।</p>
১৯।	অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে নারী উদ্যোগাদের বিকাশ সাধন (৩য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)	সভাকে অবহিত করা হয় যে, এ প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের আরএডিপিতে মোট বরাদ্দ ১৬৪৬.০০ লক্ষ টাকা, যা সম্পূর্ণ জিওবি। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের মে, ২০২০ পর্যন্ত মোট ১২২০.৭১ লক্ষ টাকা অবমুক্ত করা	<p>সিদ্ধান্তঃ</p> <p>১। প্রকল্প টিয়ারিং কমিটির সভায় গৃহীতব্য সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রকল্পের গুণগতমান বজায় রেখে কার্যক্রম</p>

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ও প্রাকলিত ব্যয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ / দণ্ড
	<p>প্রাকলিত ব্যয়ঃ ৯৯৩৪.১৫ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)</p> <p>মেয়াদঃ ০১/০৭/২০১৫- ৩০/০৬/২০২০ পর্যন্ত</p>	<p>হয়েছে এবং ব্যয় হয়েছে ৯৮৮.৯২ লক্ষ টাকা যা আরএডিপি বরাদ্দের ৬০.০৮%।</p> <p>প্রকল্পের শুরু হতে মে, ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট আর্থিক অগ্রগতি ৯২৭৭.০২ লক্ষ টাকা যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৯৩.৩৯%।</p> <p>সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি আরএডিপিতে জুন, ২০২০ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ছিল। তবে, কোভিড-১৯ এর সংক্রমণের কারনে মার্চ হতে প্রকল্পের প্রশিক্ষণ বন্ধ রয়েছে। এছাড়া, অর্থ বিভাগ হতে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থ সম্পূর্ণ ছাড় করা হয়নি। আগামী ২৫/০৬/২০২০ তারিখে প্রকল্প ষিয়ারিং কমিটির সভা আহবান করা হয়েছে। ইতেমধ্যে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ০৬ মাস মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। সভাপতি প্রকল্প ষিয়ারিং কমিটির সভায় গৃহীতব্য সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রকল্পের গুণগতমান বজায় রেখে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার বিষয়ে নির্দেশ প্রদান করেন।</p>	<p>বাস্তবায়ন করতে হবে।</p> <p>বাস্তবায়ন দায়িত্বঃ</p> <ol style="list-style-type: none"> ১। মশিবিম। ২। নির্বাহী পরিচালক, জামস। ৩। প্রকল্প পরিচালক।
২০।	<p>নগর ভিত্তিক প্রাপ্তিক মহিলা উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)</p> <p>প্রাকলিত ব্যয়ঃ ৮৯৭৫.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)</p> <p>মেয়াদঃ ০১/০৭/২০১৬- ৩০/০৬/২০২১ পর্যন্ত</p>	<p>সভাকে অবহিত করা হয় যে, এ প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের আরএডিপিতে মোট বরাদ্দ ১৮৬৫.০০ লক্ষ টাকা, যা সম্পূর্ণ জিওবি। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের মে, ২০২০ পর্যন্ত মোট ১৬০৫.০০ লক্ষ টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে এবং ব্যয় হয়েছে ১৪৪৯.১১ লক্ষ টাকা যা আরএডিপি বরাদ্দের ৭৭.৭০%। প্রকল্পের শুরু হতে মে, ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট আর্থিক অগ্রগতি ৬১৬৬.৭৯ লক্ষ টাকা যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৬৮.৭১%।</p> <p>সভায় জানানো হয় যে, ১ম সংশোধিত ডিপিপি'র প্রশাসনিক আদেশ জারী করা হয়েছে। কোভিড-১৯ এর কারণে মার্চ হতে প্রকল্পের ৭৫টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ বর্তমানে বন্ধ রয়েছে। সভাপতি বলেন যে, কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে মাস্ক তৈরি করে বাজারজাত করতে পারলে আয় বৃদ্ধি করা সম্ভব। এ ছাড়া তিনি প্রশিক্ষণার্থীদের আর কী কী সহায়তা করা সম্ভব সে বিষয়ে পর্যালোচনা করার নির্দেশনা প্রদান করেন। সভাপতি কোভিড-১৯ প্রতিরোধে গৃহীত বিভিন্ন সচেতনামূলক/ বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করে এর প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।</p>	<p>সিদ্ধান্ত:</p> <ol style="list-style-type: none"> ১। কোভিড-১৯ সংক্রমণ পরিস্থিতিতে প্রশিক্ষণার্থী কর্তৃক মাস্ক তৈরি করে বাজারজাত করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। ২। প্রশিক্ষণার্থীদের আর কী কী সহায়তা করা সম্ভব সে বিষয়ে পর্যালোচনা করে এর প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়কে লিখিতভাবে অবহিত করতে হবে। ৩। কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ পরিস্থিতিতে যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ/ সেবা প্রদান করা হয়েছে, সে বিষয়ে মন্ত্রণালয়কে লিখিতভাবে অবহিত করতে হবে। <p>বাস্তবায়ন দায়িত্বঃ</p> <ol style="list-style-type: none"> ১। মশিবিম। ২। নির্বাহী পরিচালক, জামস। ৩। প্রকল্প পরিচালক।
২১।	“তথ্য আপাই ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে মহিলাদের ক্ষমতায়ন (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্প	সভাকে অবহিত করা হয় যে, এ প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের আরএডিপিতে মোট বরাদ্দ ১০০০০.০০ লক্ষ টাকা, যা সম্পূর্ণ জিওবি। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের মে, ২০২০ পর্যন্ত মোট ৯৩২১.২৫ লক্ষ টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে এবং ব্যয় হয়েছে ৭১৯.০০ লক্ষ টাকা যা আরএডিপি বরাদ্দের ৭১.৭৯%। প্রকল্পের শুরু হতে মে,	<p>সিদ্ধান্তঃ</p> <ol style="list-style-type: none"> ১। কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ পরিস্থিতিতে যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ/ সেবা প্রদান করা হয়েছে, সে বিষয়ে মন্ত্রণালয়কে লিখিতভাবে অবহিত করতে হবে।

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ও প্রাকলিত ব্যয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ / দপ্তর
	<p>প্রাকলিত ব্যয়ঃ ৫৪৪৯০.৭৪ লক্ষ টাকা</p> <p>মেয়াদঃ ০১/০৭/২০১৭- ৩১/০৩/২০২২</p>	<p>২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট আর্থিক অগ্রগতি ১৬০৪৭.৯৫ লক্ষ টাকা যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ২৯.৪৫%।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক জানান যে, কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ে উঠান বৈঠক এবং ডের টু ডের এর কাজ বন্ধ রয়েছে। তবে মাঠ পর্যায়ে তথ্য সেবা কর্মকর্তা এবং তথ্য সেবা সহকারীগণ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সাথে সমন্বয় করে সক্রিয়ভাবে কাজ করছেন। প্রকল্পের সহকারী প্রকল্প পরিচালকসহ মাঠ পর্যায়ে অনেকেই করোনা আক্রান্ত হয়েছেন এবং মাঠ পর্যায়ে অনেকেই করোনা ঝুঁকিতে রয়েছেন। নতুন নিয়োগকৃতসহ প্রায় ২০০ জন তথ্য সেবা কর্মকর্তা এবং তথ্য সেবা সহকারীগণের ইতোমধ্যে অনলাইনে চারটি ব্যাচে প্রশিক্ষণ শুরু করা হয়েছে। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের জুন, ২০২০ পর্যন্ত প্রায় মোট ৮১০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা সম্ভব হবে বলে প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান, যা আরএডিপি বরাদ্দের ৮১%। সভাপতি কোভিড-১৯ প্রতিরোধে গৃহীত বিভিন্ন সচেতনতামূলক/ বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করে এর প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।</p>	<p>বাস্তবায়ন দায়িত্বঃ</p> <ol style="list-style-type: none"> মশিবিম। নির্বাহী পরিচালক, জামস। প্রকল্প পরিচালক।
(ঘ) বাংলাদেশ শিশু একাডেমী কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প			
২২।	<p>শিশুর"বিকাশে প্রারম্ভিক শিক্ষা, (৩য় পর্যায়) শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প"</p> <p>প্রাকলিত ব্যয�়ঃ ৫০২৮.৮৮ লক্ষ টাকা (জিওবি-৮৭৮.৮৮ লক্ষ টাকা ও ইউনিসেফ ৪১৫০.০০ লক্ষ টাকা)</p> <p>মেয়াদঃ ০১/১০/২০১৮- ৩১/১২/২০২০</p>	<p>সভাকে অবহিত করা হয় যে, এ প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৯- ২০২০ অর্থ বছরের আরএডিপিতে মোট বরাদ্দ ৪৩৮.০০ লক্ষ টাকা, যার মধ্যে জিওবি ১৩৮.০০ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সাহায্য ৩০০.০০ লক্ষ টাকা। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের মে, ২০২০ পর্যন্ত মোট ২৬১.৮৮ লক্ষ টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে এবং ব্যয় হয়েছে ২২৬.৩১ লক্ষ টাকা যা আরএডিপি বরাদ্দের ৫১.৬৭%। প্রকল্পের শুরু হতে মে, ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট আর্থিক অগ্রগতি ৫৬৫.১৪ লক্ষ টাকা যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ১৩.৬২%।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পের এর আওতায় চলমান ৪০টি ডে-কেয়ার সেন্টার এবং ৪০০টি শিশু বিকাশ কেন্দ্র করার কথা থাকলেও বর্তমানে ৪০টি ডে কেয়ার সেন্টার এবং ৯৭ টি শিশু বিকাশ কেন্দ্র করা হয়েছে। উক্ত ডে- কেয়ার সেন্টার এবং শিশু বিকাশ কেন্দ্রের কাজ কোভিড- ১৯ এর সংক্রমণের কারণে বর্তমানে বন্ধ আছে। ডে- কেয়ার সেন্টার এবং শিশু বিকাশ কেন্দ্রগুলো মূলতঃ সুবিধাবণ্ণিত মায়ের/ গার্মেন্টস কর্মীদের শিশুদের জন্য। বর্তমানে গার্মেন্টস গুলো চালু হয়েছে বিধায় ডে-কেয়ার সেন্টার এবং শিশু বিকাশ কেন্দ্রগুলো চালুর বিষয়ে ইউনিসেফের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখা হচ্ছে।</p> <p>সভাপতি উল্লেখ করেন যে, Bangladesh ECD Network কর্তৃক, বাংলাদেশে যে সব বেসরকারী</p>	<p>সিদ্ধান্তঃ</p> <ol style="list-style-type: none"> ১। Bangladesh ECD Network কর্তৃক প্রণীত সার্ভে প্রতিবেদন সম্পর্কে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে। ২। স্বাস্থ্যবিধি মেনে ডে-কেয়ার এবং শিশু বিকাশ কেন্দ্রগুলো চালু করা যায় কী না, তা পর্যালোচনা করতে হবে। ৩। কোভিড-১৯ প্রতিরোধে বিভিন্ন সচেতনতামূল/ বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করে এর প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে। <p>বাস্তবায়ন দায়িত্বঃ</p> <ol style="list-style-type: none"> মশিবিম। মহাপরিচালক, বাশিএ। প্রকল্প পরিচালক।

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ও প্রাকলিত ব্যয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ / দণ্ডন
		সংস্থা ECD নিয়ে কাজ করে, তারা করোনা সংক্রমণকালে কী সেবা দিতে পেরেছে, সে বিষয়ে একটি সার্ভে প্রতিবেদন প্রণয়ন করেছে। উক্ত প্রতিবেদন সংগ্রহ করে তাঁকে অবহিত করার জন্য সভাপতি প্রকল্প পরিচালককে নির্দেশ প্রদান করেন। এ ছাড়াও স্বাস্থ্যবিধি মেনে ডে-কেয়ার এবং শিশু বিকাশ কেন্দ্রগুলো চালু করা যায় কী না, তা পর্যালোচনা করার নির্দেশ প্রদান করেন। সভাপতি কোভিড-১৯ এর সংক্রমণকালে বিভিন্ন সচেতনতামূলক/বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করে এর প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।	
(৬) জয়িতা ফাউন্ডেশন (জে.এফ)-এর প্রকল্প			
২৩।	জয়িতা টাওয়ার নির্মাণ প্রকল্প প্রাকলিত ব্যয়ঃ ১৫৪২৫.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি) মেয়াদঃ ০১/০৪/২০১৮ - ৩১/০৩/২০২১	সভাকে অবহিত করা হয় যে, এ প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট বরাদ্দ ২১৭৭.০০ লক্ষ টাকা এবং আরএডিপিতে মোট বরাদ্দ ৪৩৮.০০ লক্ষ টাকা, যার সম্পূর্ণ জিওবি। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের মে, ২০২০ পর্যন্ত মোট ১০৮৮.৫৩ লক্ষ টাকা অবযুক্ত করা হয়েছে এবং ব্যয় হয়েছে ৭৩.৬৬ লক্ষ টাকা যা আরএডিপি বরাদের ৫৪.৫৬%। প্রকল্পের শুরু হতে মে, ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপূর্ণভাবে মোট আর্থিক অগ্রগতি ১৯২.১০ লক্ষ টাকা যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ১.২৫%। প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, প্রকল্পের যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিয়ে সে অনুযায়ী সংশোধিত স্থাপত্য নকশা প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়কে প্রেরণ করা হয়েছে। সংশোধিত স্থাপত্য নকশা অনুমোদিত হলে প্রকল্পের স্থাপত্য নকশা অনুসারে প্রাকলন প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে দুটি ডিপিপি সংশোধনের প্রস্তাব প্রেরণ করার বিষয়ে সভাপতি নির্দেশ প্রদান করেন। এছাড়াও প্রকল্পের সার্বিক বিষয়াদি পর্যালোচনার লক্ষ্যে প্রকল্পের টিয়ারিং কমিটির সভা আহবান করার নির্দেশনা প্রদান করেন।	সিদ্ধান্তঃ ১। শীঘ্ৰই প্রকল্পের টিয়ারিং কমিটির সভা আহবান করতে হবে। ২। প্রকল্পের যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিয়ে সংশোধিত স্থাপত্য নকশা অনুসারে প্রাকলন প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে দুটি ডিপিপি সংশোধনের প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে। বাস্তবায়ন দায়িত্বঃ ১। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জফা। ২। প্রকল্প পরিচালক।
২৪।	জয়িতা ফাউন্ডেশনের সক্ষমতা বিনির্মাণ প্রকল্প প্রাকলিত ব্যয়ঃ ২৬২৯৯.৮৫ লক্ষ টাকা (জিওবি) মেয়াদঃ ০১/০১/২০১৯ - ৩১/১২/২০২৩	সভাকে অবহিত করা হয় যে, এ প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের আরএডিপিতে মোট বরাদ্দ ১৫০০.০০ লক্ষ টাকা, যার সম্পূর্ণ জিওবি। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের মে, ২০২০ পর্যন্ত মোট ১৫০০.০০ লক্ষ টাকা অবযুক্ত করা হয়েছে এবং ব্যয় হয়েছে ৩১৫.৭৩ লক্ষ টাকা যা আরএডিপি বরাদের ২১.০৫%। প্রকল্পের শুরু হতে মে, ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপূর্ণভাবে মোট আর্থিক অগ্রগতি ৪৬২.৫৩ লক্ষ টাকা যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ১.৭৫%। প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, জয়িতা ফাউন্ডেশনের সক্ষমতা বিনির্মাণের জন্য প্রায় ১০০জন জয়িতাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে জয়িতাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য মডিউল প্রণয়নসহ অন্যান্য সকল বিষয়াদি প্রস্তুত রয়েছে। করোনা পরিস্থিতির কারণে	সিদ্ধান্তঃ ১। শীঘ্ৰই প্রকল্পের টিয়ারিং কমিটির সভা আহবান করতে হবে। ২। কোভিড-১৯ এর সংক্রমণকালে সচেতনতামূলক/বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করে মন্ত্রণালয়কে লিখিত প্রতিবেদন প্রদান করতে হবে। বাস্তবায়ন দায়িত্বঃ ১। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জফা। ২। প্রকল্প পরিচালক।

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ও প্রাকলিত ব্যয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ / দণ্ডর
		প্রশিক্ষণ শুরু করা সম্ভব হয়নি। প্রকল্পের টিয়ারিং কমিটির সভা আহবানের বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে পত্র দেয়া হয়েছে। প্রকল্পের টিয়ারিং কমিটির সভা শীঘ্র আহবানসহ কোডিড-১৯ প্রতিরোধে গৃহীত বিভিন্ন সচেতনতামূলক / বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করে এর প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার নির্দেশ প্রদান করেন।	

বিবিধ আলোচনাঃ

১। প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম বেগবান করার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট আলোচ্যসূচী উল্লেখ করে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি এবং প্রকল্প টিয়ারিং কমিটির সভা সময়মত আহবান করার বিষয়ে সভাপতি নির্দেশ প্রদান করেন।

২। করোনা সংক্রমণকালে সমগ্র দেশ সার্বিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর মধ্যে নারী ও শিশুরা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। ক্ষতিগ্রস্ত নারী ও শিশুদের জন্য করোনা সংক্রমণকালে মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন প্রকল্প হতে কী কী সচেতনতামূলক/বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এবং আর কী কী কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে, এ বিষয়ে প্রতিবেদন প্রণয়নপূর্বক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে প্রকল্প পরিচালকগণকে সভাপতি নির্দেশ প্রদান করেন।

৪। সিদ্ধান্তঃ

১। প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম বেগবান করার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট আলোচ্যসূচী উল্লেখ করে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি এবং প্রকল্প টিয়ারিং কমিটির সভা সময়মত আহবান করতে হবে।

২। ক্ষতিগ্রস্ত নারী ও শিশুদের জন্য করোনা সংক্রমণকালে মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্প হতে ইতোমধ্যে কী কী সচেতনতামূলক/ বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে আর কী কী কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে, এ বিষয়ে প্রতিবেদন প্রণয়নপূর্বক প্রকল্প পরিচালকগণ মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবে।

৫। পরিশেষে সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভায় সংযুক্ত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।


২৮.০৬.২০২০

ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা, এমপি
প্রতিমন্ত্রী
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়