

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়  
পরিকল্পনা-১ শাখা  
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বিষয়ঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ মাসের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি  
(এডিপি)-তে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	: ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
সভার তারিখ	: ৩০/০৩/২০২৩ খ্রিঃ।
সভার সময়	: সকাল ১১.০০ টা।
স্থান	: মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সভাকক্ষে এবং অনলাইন জুম প্লাটফর্মে।
উপস্থিতি	: সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকা (পরিশিষ্ট-‘ক’।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর তিনি সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে সভা সঞ্চালনার আহবান জানান। সচিব তাঁর বক্তব্যের শুরুতেই সভায় উপস্থিত সকলকে পবিত্র মাহে রমজানের শুভেচ্ছা জানান। সচিব বলেন যে, ফেব্রুয়ারি মাস অর্থ বছরের তৃতীয় মাস। এ কোয়ার্টারে বাস্তবায়ন অগ্রগতি লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় কম। চলতি অর্থ বছরে NIS ও APA এ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন লক্ষ্যমাত্রা ১০০% (৩য় কোয়ার্টার পর্যন্ত ৭৫%) এবং মোট ২৬টি (৩য় কোয়ার্টার পর্যন্ত মোট ২০টি) প্রকল্পের প্রজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটি (পিএসসি) সভা ও মোট ৮টি (৩য় কোয়ার্টার পর্যন্ত মোট ৬টি) প্রকল্পের বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি) সভা আহবানের জন্য নির্ধারিত রয়েছে। চলতি অর্থ বছরে NIS ও APA এ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী এ মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন অগ্রগতি অর্জনের লক্ষ্যে বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি) সভার সুনির্দিষ্ট সুপারিশসহ স্টিয়ারিং কমিটির (পিএসসি) সভা আহবানপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্যোগী হতে হবে। এ লক্ষ্যে প্রণীত ক্রয়পরিকল্পনা ও কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী চলতি ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে এডিপি বরাদ্দের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে। অতঃপর তিনি কার্যপত্র অনুযায়ী প্রকল্পসমূহের চলতি অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা এবং আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি উপস্থাপনের জন্য যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান) কে আহবান জানান।

১.১। সভাপতির অনুমতিক্রমে যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান) সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীভুক্ত প্রকল্পসমূহের ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ মাস পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত এ মন্ত্রণালয় হতে প্রস্তাবিত অননুমোদিত (সবুজ পাতা) প্রকল্পসমূহের অগ্রগতির বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ (পরিশিষ্ট-খ) পাওয়ার পয়েন্ট এর মাধ্যমে উপস্থাপন করেন।

## ২। আলোচনা:

২.১। যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান) সভাকে অবহিত করেন যে, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে মন্ত্রণালয়ের অধীনে মোট ১৭টি প্রকল্প ও গত ৩০/০১/২০২৩ তারিখে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক অনুমোদিত একটি নতুন প্রকল্পসহ মন্ত্রণালয়ে মোট ১৮টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। এ সকল প্রকল্পের অনুকূলে এডিপিতে মোট ৭৪৭২৫.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি-৬৪৮৩২.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সহায়তা ১০২৯৩.০০ লক্ষ টাকা) বরাদ্দ ছিল। ইতোমধ্যে ২০২২-২০২৩

অর্থ বছরের মন্ত্রণালয়ের থোক হতে জিওবি খাতে নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টি-সেক্টরাল প্রোগ্রাম (৪থ পর্ব) প্রকল্পের অনুকূলে ৮০০.০০ লক্ষ টাকা ও তথ্য আপাঃ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে মহিলাদের ক্ষমতায়ন (২য় পর্যায়) প্রকল্পের অনুকূলে ৪০০.০০ লক্ষ টাকাসহ মোট ১২০০.০০ লক্ষ টাকার বরাদ্দ প্রদান করায় এডিপিতে মোট বরাদ্দ দাঁড়িয়েছে ৭৫৯২৫.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি- ৬৫৬৩২.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সহায়তা ১০২৯৩.০০ লক্ষ টাকা)। এ বরাদ্দের বিপরীতে ফেরুয়ারি, ২০২৩ পর্যন্ত মোট অবমুক্ত করা হয়েছে ৩৫৮০১.৩৭ লক্ষ টাকা (জিওবি- ৩১২০৬.৬৬ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সহায়তা ৪৫৯৪.৭১ লক্ষ টাকা) এবং ব্যয় হয়েছে মোট ২৯৮২৩.০১ লক্ষ টাকা (জিওবি- ২৫২২৮.৩০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সহায়তা ৪৫৯৪.৭১ লক্ষ টাকা) যা মোট বরাদ্দের ৩৯.২৮%। সভাকে জানানো হয় যে, ২০২২-২৩ অর্থবছরের এডিপি বাস্তবায়নের জাতীয় গড় ৩২.১০%।

২.২। সভায় আরো অবহিত করা হয় যে, সর্বমোট বরাদ্দের মধ্যে মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়নাধীন ৩টি প্রকল্পের অনুকূলে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট বরাদ্দ ৬১০৫.০০ লক্ষ টাকা এবং ফেরুয়ারি, ২০২৩ পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ২২৩৫.৮২ লক্ষ টাকা যা বরাদ্দের ৩৬.৬২%। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন ৯টি প্রকল্পের অনুকূলে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট বরাদ্দ ৪৫৯০৮.০০ লক্ষ টাকা। এ অর্থ বছরের ফেরুয়ারি, ২০২৩ পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ১৬৭৬৮.০৫ লক্ষ টাকা যা বরাদ্দের ৩৬.৫৩%। জাতীয় মহিলা সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ৩টি প্রকল্পের অনুকূলে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট বরাদ্দ ১৪৬৬২.০০ লক্ষ টাকা এবং ফেরুয়ারি, ২০২৩ পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ৭৩০৮.০০ লক্ষ টাকা যা বরাদ্দের ৪৯.৮২%। বাংলাদেশ শিশু একাডেমি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ১টি প্রকল্পের অনুকূলে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট বরাদ্দ ১০০০.০০ লক্ষ টাকা। উক্ত প্রকল্পের অনুকূলে ফেরুয়ারি, ২০২৩ পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ৪১৬.৫২ লক্ষ টাকা যা বরাদ্দের ৪১.৬৫%। সভাপতি বাস্তবায়ন অগ্রগতি বৃদ্ধির বিষয়ে মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শিশু একাডেমিকে তৎপর থাকার নির্দেশনা প্রদান করেন। জয়িতা ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ২টি প্রকল্পের অনুকূলে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট বরাদ্দ ৮২৫০.০০ লক্ষ টাকা। ফেরুয়ারি, ২০২৩ পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ৩০৯৮.৬২ লক্ষ টাকা যা বরাদ্দের ৩৭.৫৬%। ফেরুয়ারি, ২০২৩ বাস্তবায়ন অগ্রগতি সন্তোষজনক করার বিষয়ে সভাপতি মন্ত্রণালয়, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এবং জাতীয় মহিলা সংস্থাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। ভবিষ্যতে এ বাস্তবায়ন অগ্রগতির ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রাখার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করেন।

২.৩। সভায় যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান) ২০২১-২০২২ ও ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের তুলনামূলক চিত্র পর্যালোচনাপূর্বক জানান যে, সার্বিকভাবে এ মন্ত্রণালয়ের ফেরুয়ারি মাসে গত অর্থ বছরের তুলনায় এ অর্থ বছরের ব্যয়ের হার বেশি। এ প্রেক্ষিতে তিনি সভাকে অবহিত করেন যে, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও জাতীয় মহিলা সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের ফেরুয়ারি মাসে গত অর্থ বছরের তুলনায় এ অর্থ বছরের ব্যয়ের হার বেশি হলেও মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি ও জয়িতা ফাউন্ডেশন (জে.এফ) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের ব্যয়ের হার বেশ কম। এ বিষয়ে তিনি সভাকে আরো অবহিত করেন যে, মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ১টি প্রকল্পের সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা থাকায় গত অর্থ বছরের তুলনায় এ অর্থ বছরে অর্থ ব্যয় কম হয়েছে। এছাড়া, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ১টি প্রকল্প গত অর্থ বছরের ডিসেম্বর, ২০২১ এ সমাপ্ত হওয়ায় বাস্তবায়ন অগ্রগতি বেশি ছিল এবং জয়িতা ফাউন্ডেশন (জে.এফ) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের তৃয় কিস্তির অর্থ ছাড়ে কিছুটা বিলম্ব হওয়ায় ফেরুয়ারি, ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় কম হয়েছে। তবে অদ্যবধি প্রকল্পসমূহের ব্যয়ের হার ৭৪%। সভাপতি গুণগত মান বজায় রেখে এ অর্থবছরে বরাদ্দকৃত অর্থের শতভাগ ব্যয়ের বিষয়ে সকলকে আন্তরিক হওয়ার নির্দেশনা প্রদান করেন।

৩। সচিব সভাকে অবহিত করেন যে, প্রায়শঃ লক্ষ্য করা যায় প্রকল্পে বিভিন্ন সমস্যা থাকলেও প্রকল্প পরিচালকগণ তা যথাসময়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনেন না। এর ফলে প্রকল্প যথাসময়ে সমাপ্ত করা সম্ভবপর হয়না। এ প্রেক্ষিতে তিনি সকল প্রকল্প পরিচালককে স্ব স্ব প্রকল্পের ২টি প্রধান চ্যালেঞ্জ উল্লেখ করে সে বিষয়ে আলোচনার অনুরোধ করেন। প্রকল্প পরিচালকগণ কর্তৃক উপস্থাপিত বিদ্যমান সমস্যা/প্রতিবন্ধকতা সমূহের প্রেক্ষিতে বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

**(ক) মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ:**

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম, প্রাকলিত ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল	সিদ্ধান্তঃ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ/দপ্তর
১।	<p>নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টি-সেন্টারাল প্রোগ্রাম (৪র্থ পর্ব) (২য় সংশোধিত)</p> <p>প্রাকলিত ব্যয়ঃ ১৬০৫০.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ১০৭০৭.৭৭ লক্ষ টাকা ও পিএ ৫৩৪২.২৩ লক্ষ টাকা, ডানিডা)</p> <p>মেয়াদঃ ০১/০৭/১৬- ৩১/১২/২০২৩</p>	<p>১। গত ০১/০২/২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির (পিএসসি) সভার সুপারিশের আলোকে সঠিকভাবে প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে।</p> <p>২। নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টি-সেন্টারাল প্রোগ্রাম (৪র্থ পর্ব) প্রকল্পের আদলে নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের কার্যক্রম জোরাদারকরণের লক্ষ্যে একটি নৃতন প্রকল্পের ডিপিপি ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের এডিপিতে অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াকরণ করতে হবে।</p> <p>৩। মন্ত্রণালয়ের চলতি অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী জুন, ২০২৩ এর মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ নারী ও শিশুদের সামাজিক নিরাপত্তা ও ন্যয় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য নির্যাতিত নারী ও শিশুকে মনোসামাজিক কাউন্সিলিং এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে রোহিঙ্গা ক্যাম্পসহ এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন কিশোর কিশোরী ক্লাবে গুপ কাউন্সিলিং করতে হবে।</p> <p>৪। গুপ কাউন্সিলিং এর লক্ষ্য মহাপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের তত্ত্ববধানে কমিটি গঠনপূর্বক ৫/৬ টি টিমের মাধ্যমে নিজ নিজ প্রকল্প পরিদর্শনের পাশাপাশি মাল্টি-সেন্টারাল প্রোগ্রাম এর ক্লিনিক্যাল সাইকোলোজিস্ট এর সহায়তায় মনোসামাজিক কাউন্সিলিং সেবা প্রদান করতে হবে।</p>	<p>১। উন্নয়ন, পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, মশিবিম।</p> <p>২। মহাপরিচালক, মবিআ।</p> <p>৩। যুগ্মসচিব, বাজেট ও অডিট।</p> <p>৪। সংশ্লিষ্ট সকল প্রকল্প পরিচালক।</p>

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম, প্রাকলিত ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল	সিদ্ধান্তঃ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ/দপ্তর
২।	<b>Strengthening Gender Responsive Budgeting in Bangladesh (১ম সংশোধিত)</b>  প্রাকলিত ব্যয়ঃ মোট ৪৫৯.২৩ লক্ষ টাকা (জিওবি-৩৫৯.৬৯ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সাহায্য ৯৯.৫৪ লক্ষ টাকা (UN-Women))  মেয়াদঃ ০১/০৭/১৭-৩১/১২/২০২৩	১। গত ২৭/০২/২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির (পিএসসি) সভার সুপারিশের আলোকে প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে।  ২। নারী উন্নয়ন নীতিমালার আলোকে Action Plan প্রণয়ন দ্রুত শেষ করতে হবে।  ৩। এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সভাপতিত্বে দ্রুত একটি ওয়ার্কশপ এর আয়োজন করতে হবে।	১। উন্নয়ন, পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, মশিবিম।  ২। প্রকল্প পরিচালক।
৩।	<b>এক্সিলারেটিং প্রোট্রেকশান ফর চিলড্রেন (এপিসি) (১ম সংশোধিত)</b>  প্রাকলিত ব্যয়ঃ মোট ২০০৮৮.৬১ লক্ষ টাকা (জিওবি-৬৫৫.০১ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সাহায্য- ১৯৪৩৩.৬০ লক্ষ টাকা, UNICEF)  মেয়াদঃ ০১/০৭/২০১৭- ৩০/১২/২০২৪	১। ইউনিসেফ কর্তৃক প্রদেয় অতিরিক্ত অর্থ দ্বারা প্রকল্পের ২য় সংশোধন প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ করতে হবে।  ২। মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে জেলা ও উপজেলা প্রশাসনসহ জনপ্রতিনিধিদের সম্পৃক্ততা অব্যহত রাখতে হবে।  ৩। জাতিসংঘের বর্তমান মহাসচিব গত বছরের প্রতিবন্ধী দিবস উপলক্ষ্যে তাঁর বিবৃতিতে এ প্রকল্পের কিশোর কিশোরী ঝাবের একজন প্রতিবন্ধী সদস্য কর্তৃক আঁকা ছবি ব্যবহার করেছেন। এ ধরণের সাফল্যসহ অন্যান্য সফলতা প্রচারের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় TVC তৈরী করে প্রচার করতে হবে।  ৪। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের লক্ষ্যে সচেতনতামূলক কার্যক্রম/প্রশিক্ষণ প্রদান অব্যহত রাখতে হবে।	১। উন্নয়ন, পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, মশিবিম।  ২। প্রকল্প পরিচালক।
<b>(খ) মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ :</b>			
৪।	<b>ইনকাম জেনারেটিং একটিভিটিস অফ উইমেন এ্যাট উপজেলা লেভেল (IGA) (২য় সংশোধিত)</b>  প্রাকলিত ব্যয়ঃ মোট ৫৯১০৩.২৮ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)  মেয়াদঃ (০১/০১/২০১৭- ৩০/০৬/২০২৩)	১। প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে বর্ধিত মেয়াদে দ্রুত আন্তঃখাত ব্যয় সমন্বয় প্রস্তাব করতে হবে।  ২। প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রমের গুণগতমান পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে পরিদর্শন কার্যক্রম আরো জোরদার করতে হবে।	১। উন্নয়ন, পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, মশিবিম।  ২। মহাপরিচালক, মবিতা।  ৩। প্রকল্প পরিচালক।

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম, প্রাকলিত ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল	সিদ্ধান্তঃ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ/দপ্তর
		৩। ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি করে এ প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে নতুন পর্যায়ের প্রকল্পের ডিপিপি দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। এ বিষয়ে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনা শাখাকে সম্পৃক্ত করতে হবে।	
৫।	সোনাইমুড়ী, কালীগঞ্জ, আড়াইহাজার ও মঠবাড়ীয়া উপজেলায় কর্মজীবি মহিলা হোষ্টেল ও ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন (বিশেষ সংশোধিত) প্রাকলিত ব্যয়ঃ মোট ৫২৪৯.৭০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) মেয়াদঃ (০১/০৭/১২-৩০/০৬/২৩)	১। অনুমোদিত মেয়াদের মধ্যেই প্রকল্প সমাপ্ত করতে হবে। ২। রাজস্ব বাজেটে জনবলের স্থায়ী পদ সূজনের লক্ষ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে। ৩। অর্থ বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত আউটসোর্সিং জনবলের পদসমূহের মধ্যে থেকে এ প্রকল্পে জনবল দেওয়া যায় কিনা তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে।	১। উন্নয়ন, পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, মশিবিম। ২। মহাপরিচালক, মবিতা। ৩। প্রকল্প পরিচালক।
৬।	কিশোর কিশোরী ক্লাব স্থাপন (১ম সংশোধিত) প্রাকলিত ব্যয়ঃ মোট ৫৫১৫৬.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) মেয়াদঃ (০১/০৮/২০১৮- ৩১/১২/২০২৩)	১। ডিপিপি এর সংস্থান অনুযায়ী একজন পূর্ণালীন প্রকল্প পরিচালক পদায়নের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে। ২। প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রমের গুণগতমান পরিবিক্ষণের লক্ষ্যে মনিটরিং কার্যক্রম আরো জোরদার করতে হবে। ৩। মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে জেলা ও উপজেলা প্রশাসনসহ জনপ্রতিনিধিদের সম্পৃক্ততা অব্যহত রাখতে হবে। ৪। মন্ত্রণালয়ের APA এর লক্ষ্যমাত্রা পূরণের লক্ষ্যে কিশোর কিশোরী ক্লাবের তালিকা প্রণয়ন করে নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টি-সেন্টারাল প্রোগ্রাম (৪র্থ পর্ব) প্রকল্প পরিচালককে সরবরাহ করতে হবে। ৫। প্রকল্পের কার্যক্রম নিয়মিত অনলাইন মনিটরিং করতে হবে। একইসাথে ফিল্ড পর্যায়ে মনিটরিং কার্যক্রম জোরদারকরণের লক্ষ্যে ডিপিপির সংস্থান অনুযায়ী সকল মোটর সাইকেল ক্রয়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। উন্নয়ন, পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, মশিবিম। ২। অতিরিক্ত সচিব, প্রশাসন, মশিবিম। ৩। মহাপরিচালক, মবিতা। ৪। প্রকল্প পরিচালক।

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম, প্রাকলিত ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল	সিদ্ধান্তঃ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ/দপ্তর
		<p>৬। সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে প্রকল্পের সমস্যা আলোচনার লক্ষ্যে একটি পৃথক সভার আয়োজন করতে হবে।</p> <p>৭। মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সারা দেশব্যাপী প্রতিফলন (Replicate) করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</p> <p>৮। উপ-প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক এত কম সংখ্যক মাঠ পরিদর্শনের বিষয়ে কারণ দর্শনোর জন্য পত্র দিতে হবে।</p>	
৭।	<p>২০টি শিশু দিবায়ন কেন্দ্র স্থাপন (১ম সংশোধিত)</p> <p>প্রাকলিত ব্যয়ঃ মোট ৬৮৮৬.৪৯৮ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)</p> <p>মেয়াদঃ (০১/০৩/২০১৬- ২৮/০২/২০২৩)</p>	<p>১। প্রকল্পের মেয়াদ বৃক্ষের বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনের সাথে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে।</p> <p>২। ডে কেয়ার সম্পর্কিত নীতিমালা দ্রুত অনুমোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</p> <p>৩। প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ বৃক্ষের মাধ্যমে ২০টি ডে কেয়ার সেন্টারকে পর্যায়ক্রমে সরকারি প্রতিষ্ঠানে আনতে হবে।</p>	<p>১। উন্নয়ন, পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, মশিবিম।</p> <p>২। মহাপরিচালক, মবিঅ।</p> <p>৩। প্রকল্প পরিচালক।</p>
৮।	<p>National Resilience Programme (১ম সংশোধিত)</p> <p>প্রাকলিত ব্যয়ঃ ৩৪১৬.৫৫ লক্ষ টাকা (জিওবি ২৫৮.৯৪ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সাহায্য ৩১৫৭.৬১ লক্ষ টাকা, ইউএনওমেন)</p> <p>মেয়াদঃ ০১/০১/১৮-৩১/১২/২০২২</p>	<p>১। প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (PCR) প্রণয়ন করে দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।</p> <p>২। অনুমোদিত প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় নতুন প্রকল্পের অর্থায়নসহ ডিপিপি প্রণয়নের বিষয়ে মন্ত্রণালয় পর্যায়ে একটি সভা আহবান করতে হবে।</p>	<p>১। উন্নয়ন, পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, মশিবিম।</p> <p>২। মহাপরিচালক, মবিঅ।</p> <p>৩। প্রকল্প পরিচালক।</p>
৯।	<p>ইনভেন্টরি কম্পোনেন্ট ফর ভালনারেভেল গুপ ডেভেলপমেন্ট (ICVGD) (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)</p> <p>প্রাকলিত ব্যয়ঃ মোট ৩২৭৭৩.৮৮ লক্ষ টাকা (জিওবি ৩০৯৯৮.৬৯ লক্ষ টাকা ও পি.এ- ১৭৭৫.১৯ লক্ষ টাকা, ডাল্লাউফিপি)</p> <p>মেয়াদঃ ০১/০৭/১৮- ৩০/০৬/২৩</p>	<p>১। প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি) সভা আহবানপূর্বক দ্রুত পিআইসি সভার সুপারিশের আলোকে প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির (পিএসসি) সভা আহবান করতে হবে।</p> <p>২। মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে জেলা ও উপজেলা প্রশাসনসহ জনপ্রতিনিধিদের সম্পর্ক অব্যহত রাখতে হবে।</p>	<p>১। উন্নয়ন, পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, মশিবিম।</p> <p>২। মহাপরিচালক, মবিঅ।</p> <p>৩। প্রকল্প পরিচালক।</p>

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম, প্রাকলিত ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল	সিদ্ধান্তঃ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ/দপ্তর
		<p>৩। যথাসম্ভব দ্রুত NGO নির্বাচন শেষ করতে হবে। NGO নিয়োগের বিষয়ে কোন অভিযোগ থাকলে তা বিধি অনুযায়ী নিষ্পত্তি করতে হবে।</p> <p>৪। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে যথাযথভাবে মনিটরিং এর লক্ষ্য ডিপিপির সংস্থান অনুযায়ী ৮টি বিভাগে ৮জন মনিটরিং কর্মকর্তা প্রদায়ন করতে হবে।</p>	
১০।	<p>উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর বিশেষত নারীদের জলবায়ু পরিবর্তনজনিত লবণকৃতা মোকাবেলায় অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধিরণ প্রাকলিত ব্যয়ঃ মোট ২৭৬৮৬.৭১ লক্ষ টাকা (জিওবি ৬৭১৬.০০ লক্ষ টাকা প্রকল্প সাহায্য ২০৯৭০.৭১ লক্ষ টাকা)।</p> <p>মেয়াদঃ ০১/০১/২০১৯-৩১/১২/২০২৪</p>	<p>১। প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি) সভা আহবানপূর্বক দ্রুত পিআইসি সভার সুপারিশের আলোকে প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির (পিএসসি) সভা আহবান করতে হবে।</p> <p>২। উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সাথে সম্পাদিত অর্থায়ন চুক্তি অনুসারে উপকারভোগীর সংখ্যার সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।</p> <p>৩। UNDP এর সাথে আলোচনা করে প্রকল্পের প্রচার সংক্রান্ত কার্যক্রম (TVC তৈরি করে বিটিভিসহ অন্যান্য চ্যানেলে সম্প্রচার) বৃদ্ধির বিষয়ে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</p>	<p>১। উন্নয়ন, পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, মশিবিম।</p> <p>২। মহাপরিচালক, মবিতা।</p> <p>৩। প্রকল্প পরিচালক।</p>
১১।	<p>মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলা মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম হোস্টেল নির্মাণ (১ম সংশোধিত)</p> <p>প্রাকলিত ব্যয়ঃ ২০৬৭.১৭ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)।</p> <p>মেয়াদঃ ০১/০৭/২০২০-৩০/০৬/২০২৩</p>	<p>১। প্রকল্পের অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপি এর মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।</p> <p>২। রাজস্ব খাতে পদ সূজনের প্রস্তাব দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।</p>	<p>১। উন্নয়ন, পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, মশিবিম।</p> <p>২। মহাপরিচালক, মবিতা।</p> <p>৩। প্রকল্প পরিচালক।</p>
১২।	<p>Accelerating Action to End Child Marriage in Bangladesh (২য় পর্যায়)</p> <p>প্রাকলিত ব্যয়ঃ ৯৯৯.৬৮ লক্ষ টাকা (জিওবি ১.৯২ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সাহায্য ৯৯৭.৭৬ লক্ষ টাকা) (PA-UNFPA)।</p> <p>মেয়াদঃ ০১/০১/২৩-৩১/১২/২০২৪</p>	<p>১। প্রকল্পের ডিপিপি অনুযায়ী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।</p> <p>২। প্রকল্পের পিআইসি ও পিএসসি কমিটি দ্রুত গঠনপূর্বক সভা আহবান করতে হবে।</p>	<p>১। উন্নয়ন, পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, মশিবিম।</p> <p>২। মহাপরিচালক, মবিতা।</p> <p>৩। প্রকল্প পরিচালক।</p>

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম, প্রাকলিত ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল	সিদ্ধান্তঃ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ/দল
<b>(গ) জাতীয় মহিলা সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ:</b>			
১৩।	<p>জেলা ভিত্তিক মহিলা কম্পিউটার প্রশিক্ষণ (৬৪ জেলা) (৩য় সংশোধিত)</p> <p>প্রাকলিত ব্যয়ঃ মোট ১১৮৭৯.২৫ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) মেয়াদঃ ০১/০৭/২০১৩- ৩০/০৬/২০২৩</p>	<p>১। প্রকল্পের চলতি অর্থ বছরে কর্মরত জনবলের বেতন ও Service Benefit প্রদানের লক্ষ্যে দুট আন্তঃখাত সমন্বয় করতে হবে।</p> <p>২। একনেক সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম যথাসময়ে সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে হবে।</p> <p>৩। নির্ধারিত মেয়াদে প্রকল্পের ঘাবতীয় সম্পদ জাতীয় মহিলা সংস্থা কর্তৃক বুঝে নিতে হবে।</p> <p>৪। রাজস্ব বাজেটে জনবলের স্থায়ী পদ সৃজনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক নিবিড় যোগাযোগ রাখতে হবে।</p> <p>৫। চতুর্থ শিল্প বিপ্লব এবং স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য নারীদের তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক দক্ষতা বৃদ্ধিকরণে জাতীয় মহিলা সংস্থা কর্তৃক নৃতন প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।</p>	<p>১। উন্নয়ন, পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, মশিবিম।</p> <p>২। নির্বাহী পরিচালক, জামস।</p> <p>৩। প্রকল্প পরিচালক।</p>
১৪।	<p>তথ্য আপাই ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে মহিলাদের ক্ষমতায়ন (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)</p> <p>প্রাকলিত ব্যয়ঃ মোট ৫৮৫৭৬.৬৪ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) মেয়াদঃ ০১/০৮/১৭-৩০/০৬/২০২৩</p>	<p>১। গত ২৩/০৩/২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির (পিএসসি) সভার সুপারিশের আলোকে দুট প্রকল্পের মেয়াদ বাড়ানোর বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</p> <p>২। উঠান বৈঠকসহ মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অনলাইনে মনিটরিংসহ পরিদর্শন কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।</p> <p>৩। প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম সুষ্ঠু ও সুচারুরূপে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্থানীয় প্রশাসন ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সম্পর্ক অব্যহত রাখতে হবে।</p> <p>৪। ২০২২-২৩ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম শতভাগ পরিচালনা করতে হবে।</p>	<p>১। উন্নয়ন, পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, মশিবিম।</p> <p>২। নির্বাহী পরিচালক, জামস।</p> <p>৩। প্রকল্প পরিচালক।</p>

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম, প্রাকলিত ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল	সিদ্ধান্তঃ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ/দপ্তর
১৫।	<p>তৃণমূল পর্যায়ে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে নারী উদ্যোগাদের বিকাশ সাধন</p> <p>প্রাকলিত ব্যয় : ৪২৭৯৭.৭৮ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)</p> <p>মেয়াদঃ ০১/০১/২১ - ৩১/১২/২০২৫</p>	<p>১। প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সঠিকভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে মনিটরিং কার্যক্রম অব্যহত রাখতে হবে।</p> <p>২। প্রশিক্ষণ কোডে প্রদত্ত পূর্ণ বরাদ্দ ব্যয়সহ ‘বি’ ক্যাটাগরি হতে ‘এ’ ক্যাটাগরিতে উত্তীর্ণ করার বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিবের কার্যালয় ও অর্থ বিভাগের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।</p> <p>৩। যে সকল সেন্টারে চেয়ারম্যানের পদ শূন্য রয়েছে তা অন্তিবিলম্বে পূরণ করতে হবে।</p>	<p>১। উন্নয়ন, পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, মশিবিম।</p> <p>২। অতিরিক্ত সচিব, প্রশাসন, মশিবিম।</p> <p>৩। নির্বাহী পরিচালক, জামস।</p> <p>৪। প্রকল্প পরিচালক।</p>

#### (ঘ) বাংলাদেশ শিশু একাডেমি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প

১৬।	<p>সমাজভিত্তিক সমন্বিত শিশু-যুব কেন্দ্রের মাধ্যমে শিশুদের প্রারম্ভিক বিকাশ ও সুরক্ষা এবং সাঁতার সুবিধা</p> <p>প্রাকলিত ব্যয়ঃ ২৭১৮২.৫৭ লক্ষ টাকা (জিওবি-২১৭৬১.৮৪ লক্ষ টাকা ও ইউনিসেফ ৫৪২০.৭৩ লক্ষ টাকা) ব্লুমবার্গ ফিলান্থ্রোপিজি, (RNLI)</p> <p>মেয়াদঃ ০১/০১/২২-৩১/১২/২০২৪</p>	<p>১। ডিপিপি এর সংস্থান অনুযায়ী একজন পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালকের পদায়নের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে।</p> <p>২। প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সুচারুভাবে পরিচালনার জন্য এনজিও সার্টিস প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।</p> <p>৩। গত ২৩/০৩/২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির (পিএসসি) সভার সুপারিশের আলোকে দ্রুত প্রকল্পের মেয়াদ বাড়ানোর বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</p>	<p>১। উন্নয়ন, পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, মশিবিম।</p> <p>২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)।</p> <p>৩। মহাপরিচালক, বাশিএ।</p> <p>৪। প্রকল্প পরিচালক।</p>
-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### (ঙ) জয়িতা ফাউন্ডেশন (জে.এফ) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ:

১৭।	<p>জয়িতা টাওয়ার নির্মাণ (১ম সংশোধিত)</p> <p>প্রাকলিত ব্যয়ঃ মোট ১৬৮৪৯.৭৫ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)</p> <p>মেয়াদঃ ০১/০৪/২০১৮ - ৩১/১২/২০২৩</p>	<p>১। জয়িতা ফাউন্ডেশন, গণপূর্ত অধিদপ্তর, ডিজাইন পরামর্শক এবং ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় রক্ষা করে জুলাই, ২০২৩ এর মধ্যে প্রকল্পের নির্মাণ কাজ আবশ্যিকভাবে সম্পন্ন করতে হবে।</p> <p>২। নির্মাণ কাজের গতি ও গুণগত মান বজায় রাখতে হবে।</p>	<p>১। উন্নয়ন, পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, মশিবিম।</p> <p>২। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জফা।</p> <p>৩। প্রকল্প পরিচালক।</p>
-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম, প্রাকলিত ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল	সিদ্ধান্তঃ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ/দপ্তর
১৮।	জয়িতা ফাউন্ডেশনের সক্ষমতা বিনির্মাণ  প্রাকলিত ব্যয়ঃ মোট ২৬২৯৯.৪৫ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) মেয়াদঃ ০১/০১/১৯-০১/১২/২০২৩	১। কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে হবে।  ২। বিবিএস কর্তৃক জরীপের ফলাফলের ভিত্তিতে দুটি পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।  ৩। অর্থ বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত বরাদ্দ শতভাগ ব্যয় করতে হবে।  ৪। বিভিন্ন পরামর্শকগণ কর্তৃক প্রদত্ত সুপারিশের আলোকে উদ্যোগ্তা শ্রেণী গড়ে তোলার উদ্যোগ নিতে হবে। এ পর্যন্ত কতজন উদ্যোগ্তা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন সে বিষয়ে তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে।	১। উন্নয়ন, পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, মশিবিম।  ২। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জফা।  ৩। প্রকল্প পরিচালক।

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	সিদ্ধান্তঃ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ/দপ্তর
১।	বিবিধ	১। সকল প্রকল্প পরিচালকদের নিয়ে অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন, পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ) এর সভাপতিত্বে APA ও NIS এর কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি বিষয়ে একটি সভা আয়োজন করতে হবে।  ২। সকল প্রকল্পের প্রচার প্রচারনা বিটিভির সিসিমপুর প্রচারের স্লটে প্রচার করতে হবে।	১। উন্নয়ন, পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, মশিবিম।  ২। সংস্থা প্রধান ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকগণ।
২।	২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের আরএডিপিটে সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত প্রকল্প	১। বাংলাদেশ শিশু একাডেমি কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য ‘গ্রামীণ শিশুদের সৃজনশীলতা বিকাশ’ প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদনের লক্ষ্যে পরিকল্পনা কমিশনের সাথে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে।  ২। গথশিশু ও ঝুঁকিতে থাকা শিশুদের পুনর্বাসন প্রকল্পটির ডিপিপি সম্ভাব্যতা সমীক্ষার আলোকে দুটি অনুমোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।  ৩। জেলা পর্যায়ে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের কমপ্লেক্স নির্মাণ (১ম পর্যায়) ও তিনটি বিভাগীয় শহর এবং গোপালগঞ্জ জেলায় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প ২টির ডিপিপি দুটি অনুমোদনের বিষয়ে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী বরাবর আধা সরকারি পত্র প্রদান করতে হবে।	১। উন্নয়ন, পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, মশিবিম।  ২। মহাপরিচালক, মবিঅ।  ৩। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জফা।  ৪। নির্বাহী পরিচালক, জামস।  ৫। মহাপরিচালক, বাশিএ।

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	সিক্ষান্তঃ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ/দপ্তর
		<p>৪। নিম্নবর্ণিত প্রতিটি প্রকল্পের যাচাই সভার আলোকে পৃথক পৃথক ডিপিপি ও জনবলের প্রস্তাব দুট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবেঃ</p> <p>ক) মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য ‘৬০টি শিশু দিবায়ন্ত্র কেন্দ্র স্থাপন’ শীর্ষক প্রকল্প;</p> <p>খ) মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য ‘হাওড় এলাকার সুবিধাবঞ্চিত নারীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতায়নের জন্য আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি’;</p> <p>গ) মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য ‘কিশোরী স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ও নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতা সৃষ্টিতে স্যানেটারী টাওয়েল প্রস্তুতকরণ ও বিতরণ’;</p> <p>ঘ) মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য ‘নারী স্বাস্থ্য রক্ষায় সামাজিক সচেতনতাৎ গজারিয়া পাইলট প্রকল্প’;</p> <p>ঙ) মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক UNFPA এর অর্থায়নে বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাবিত ‘Promoting Rights and Advancement of Women and Girls to Prevent GBV’।</p> <p>৫। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য ‘কিশোরী ক্ষমতায়নে স্কুলগামী ছাত্রীদের সাইকেল প্রদান’ ও ‘নারীর ক্ষমতায়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কিশোরীদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনা ও জীবন দক্ষতা উন্নয়ন’ প্রকল্প দুইটির দুট যাচাই সভা আহবান করতে হবে।</p> <p>৬। নিম্নবর্ণিত প্রতিটি প্রকল্পের পৃথক পৃথক ডিপিপি প্রণয়ন করে দুট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবেঃ</p> <p>ক) মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য ‘কিশোরী ক্ষমতায়নে স্কুলগামী ছাত্রীদের সাইকেল প্রদান’;</p> <p>খ) মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য ‘ব্রাক্ষণবাড়িয়া জেলায় নাসিরনগর উপজেলায় নারীদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য আবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ’;</p> <p>গ) মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য ‘কক্সবাজারে জোরপূর্বক বাস্তুচুত মিয়ানমার (রোহিঙ্গা) নাগরিকদের জন্য জিবিভি রেসপন্স সার্ভিসেস’</p> <p>ঘ) জাতীয় মহিলা সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য ‘মহিলাদের উন্নয়নে জামস জেলা শাখা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২৭ জেলা)’;</p>	

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	সিদ্ধান্তঃ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ/দপ্তর
		<p>ঙ) জাতীয় মহিলা সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য ‘গ্রামকেন্দ্রিক নারীদের কর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণ প্রকল্প’ এবং</p> <p>চ) বাংলাদেশ শিশু একাডেমি কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য ‘শিশুর বিকাশ এবং প্রারম্ভিক শিক্ষা’।</p>	

৪। পরিশেষে আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৮শে  
২৬.০৪.২০২৬

ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা, এমপি  
প্রতিমন্ত্রী  
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়