

"শেখ হাসিনার বারতা  
নারী পুরুষ সমতা"

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়  
পরিকল্পনা-১ শাখা  
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বিষয়ঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের চলমান প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা  
সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	: রওশন আরা বেগম অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন, পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ)
সভার তারিখ ও সময়	: ০৪/১০/২০২৩ খ্রি; সকাল ১১.০০ টা।
স্থান	: অনলাইন জুম প্লাটফর্ম।
উপস্থিতি	: সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকা (পরিশিষ্ট-'ক')।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর তিনি কার্যপত্র অনুযায়ী প্রকল্পসমূহের চলতি অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা এবং আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি উপস্থাপনের জন্য যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান) কে আহবান জানান। সভাপতির অনুমতিক্রমে যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান) সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্পসমূহের আগস্ট, ২০২৩ মাস পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং অননুমোদিত (সবুজ পাতা) প্রকল্পসমূহের অগ্রগতির বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ (পরিশিষ্ট-'খ') পাওয়ার পয়েন্ট এর মাধ্যমে উপস্থাপন করেন।

## ২। আলোচনা:

২.১। যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান) সভাকে অবহিত করেন যে, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে মন্ত্রণালয়ের অধীনে মোট ১৪টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। এ সকল প্রকল্পের অনুকূলে এডিপিতে মোট ৯৩,৬৫.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি- ৮৩৭,৬৬.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সহায়তা ৯৪,৯৯.০০ লক্ষ টাকা) বরাদ্দ আছে। এ বরাদ্দের বিপরীতে আগস্ট, ২০২৩ পর্যন্ত মোট ৯৬,০২,২২ লক্ষ টাকা (জিওবি- ৮৪,০৭,৯১ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সহায়তা ১১,৯৪,৩১ লক্ষ টাকা) অবমুক্ত করা হয়েছে এবং ব্যয় হয়েছে মোট ৩৫,৩৯,০২ লক্ষ টাকা (জিওবি- ৩১,২৩,৬০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সহায়তা ৪,১৫,৪২ লক্ষ টাকা), যা মোট ব্যয় ১১,৩৫,২৬ লক্ষ টাকা, যা মোট বরাদ্দের ১.৫২% এবং জাতীয় গড় ৩.৮৪%। উল্লেখ্য, ২০২২-২৩ অর্থবছরের আগস্ট, ২০২২ পর্যন্ত এ মন্ত্রণালয়ের মোট ব্যয় ১১,৩৫,২৬ লক্ষ টাকা, যা মোট বরাদ্দের ১.৫২% এবং জাতীয় গড় ৩.৮৫%।

২.২। সভায় আরো অবহিত করা হয় যে, সর্বমোট বরাদ্দের মধ্যে মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়নাধীন ৩টি প্রকল্পের অনুকূলে ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট বরাদ্দ ৫২,০৩.০০ লক্ষ টাকা এবং আগস্ট, ২০২৩ পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ২,৭৫,০৫ লক্ষ টাকা, যা মোট বরাদ্দের ৫.২৯%। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন ৬টি প্রকল্পের অনুকূলে ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট বরাদ্দ ৪৮৪,৮৫.০০ লক্ষ টাকা। এ অর্থ বছরের আগস্ট, ২০২৩ পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ২৪,৮০,৮৩ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের ৫.১২%। জাতীয় মহিলা সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ২টি প্রকল্পের অনুকূলে ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট বরাদ্দ ১৮৬,৬৪.০০ লক্ষ টাকা এবং আগস্ট, ২০২৩ পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ২,৯৮,৭৫ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের ১.৬০%। বাংলাদেশ শিশু একাডেমি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ১টি প্রকল্পের অনুকূলে ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট বরাদ্দ ১৯,৮৪.০০ লক্ষ টাকা। উক্ত প্রকল্পের অনুকূলে আগস্ট, ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৯৯,১০ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের ৫.২১%। জয়িতা ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ২টি প্রকল্পের অনুকূলে ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট বরাদ্দ



৭৬৭

১১৭,২৯.০০ লক্ষ টাকা। আগস্ট, ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৩,৮৫.২৯ লক্ষ টাকা, যা বরাদের ৩.২৮%। সভাপতি ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের বাস্তবায়ন অগ্রগতি শতভাগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সকলকে তৎপর থাকার নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া, ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের এডিপি বরাদের শতভাগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য ক্রয়পরিকল্পনা ও কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করার নির্দেশনা প্রদান করেন।

৩। বিস্তারিত আলোচনাশেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

**(ক) মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহঃ**

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম, প্রাক্কলিত ব্যয় ও বাস্তবায়নকারণ	সিদ্ধান্তঃ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ/দপ্তর
১।	<p>নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টি- সেক্টরাল প্রোগ্রাম (৪ৰ্থ পর্ব) (২য় সংশোধিত)</p> <p>প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ১৬০,৫০.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ১০৭,০৭.৭৭ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প অনুদান- ৫৩,৪২.২৩ লক্ষ টাকা, ডানিডা)</p> <p>মেয়াদঃ ০১/০৭/১৬- ৩১/১২/২০২৩</p>	<p>১। আগামী এক (১) সপ্তাহের মধ্যে পুনরায় প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির (পিএসসি) সভা আহবান করতে হবে।</p> <p>২। প্রকল্পের Exit Plan দ্রুত প্রণয়ন করতে হবে।</p> <p>৩। চলমান প্রকল্পের আদলে নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের কার্যক্রম জোরদারকরণের লক্ষ্যে একটি নৃতন ডিপিপি অনুমোদনের জন্য দ্রুত প্রক্রিয়াকরণ করতে হবে।</p> <p>৪। ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের এপিএ লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে।</p>	<p>১। উন্নয়ন, পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, মশিবিম।</p> <p>২। মহাপরিচালক, মবিআ।</p> <p>৩। প্রকল্প পরিচালক।</p>
২।	<p>Strengthening Gender Responsive Budgeting in Bangladesh (১ম সংশোধিত)</p> <p>প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ মোট ৪,৫৯.২৩ লক্ষ টাকা (জিওবি-৩,৫৯.৬৯ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প অনুদান- ৯৯.৫৪ লক্ষ টাকা (UN-Women))</p> <p>মেয়াদঃ ০১/০৭/১৭-৩১/১২/২০২৩</p>	<p>১। নারী উন্নয়ন মীতিমালার আলোকে Action Plan প্রণয়ন দ্রুত চূড়ান্ত করতে হবে।</p> <p>২। উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা সম্মত থাকলে প্রকল্পের ২য় পর্যায়ের কাজ এখন থেকে শুরু করতে হবে।</p>	<p>১। উন্নয়ন, পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, মশিবিম।</p> <p>২। প্রকল্প পরিচালক।</p>
৩।	<p>এক্সিলারেটিং প্রোট্রেকশান ফর চিলডেন (এপিসি) (১ম সংশোধিত)</p> <p>প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ মোট ২০০,৮৮.৬১ লক্ষ টাকা (জিওবি-৬,৫৫.০১ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প অনুদান- ১৯৪,৩৩.৬০ লক্ষ টাকা, UNICEF)</p> <p>মেয়াদঃ ০১/০৭/১৭- ৩০/১২/২০২৪</p>	<p>১। সচিব এর সভাপতিতে ইউনিসেফ কর্তৃক প্রস্তাবকৃত অতিরিক্ত অর্থের মাধ্যমে প্রকল্পের ২য় সংশোধন প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণের বিষয়ে ইউনিসেফ এর প্রতিনিধিসহ গত ২৮/০৮/২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শীঘ্ৰই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</p> <p>২। গত ১৪/০৯/২০২৩ তারিখে প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির (পিএসসি) সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইউনিসেফ কর্তৃক প্রস্তাবকৃত অতিরিক্ত অর্থের মাধ্যমে প্রকল্পের ২য় সংশোধন প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণের বিষয়ে প্রকল্প</p>	<p>১। উন্নয়ন, পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, মশিবিম।</p> <p>২। প্রকল্প পরিচালক।</p>

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম, প্রাকলিত ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল	সিদ্ধান্তঃ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ/দপ্তর
		বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি) সভার সুপারিশক্রমে পুনরায় প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির (পিএসসি) সভা আহবান করতে হবে।	
<b>(খ) মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ :</b>			
৪।	<p>কিশোর কিশোরী ক্লাব স্থাপন (১ম সংশোধিত)</p> <p>প্রাকলিত ব্যয়ঃ মোট ৫৫১,৫৬.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)</p> <p>মেয়াদঃ (০১/০৮/২০১৮- ৩১/১২/২০২৩)</p>	<p>১। গত ১১/০৯/২০২৩ খ্রি: তারিখে অনুষ্ঠিত প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যয়বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ ১.৫ বছর (এক বছর ছয় মাস) বৃদ্ধির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। শীঘ্ৰই মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে।</p> <p>২। ডিপিপি এর সংস্থান অনুযায়ী একজন পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক পদায়নের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে নিবিড় যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।</p> <p>৩। প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রমের গুণগতমান পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে ই-মনিটরিংসহ সরেজমিনে মনিটরিং কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।</p> <p>৪। ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের এপিএ লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে।</p>	<p>১। উন্নয়ন, পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, মশিবিম।</p> <p>২। অতিরিক্ত সচিব, প্রশাসন, মশিবিম।</p> <p>৩। মহাপরিচালক, মবিঅ।</p> <p>৪। প্রকল্প পরিচালক।</p>
৫।	<p>২০টি শিশু দিবায়িত্ব কেন্দ্র স্থাপন (১ম সংশোধিত)</p> <p>প্রাকলিত ব্যয়ঃ মোট ৮৪,৬১.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)</p> <p>মেয়াদঃ (০১/০৩/২০১৬- ৩০/০৬/২০২৫)</p>	<p>১। অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দের জন্য মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে গত ২৩/০৮/২০২৩ তারিখ পত্র প্রেরণ করা হয়। পত্রের প্রেক্ষিতে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগে গত ৩০/০৮/২০২৩ তারিখে পত্র প্রেরণ করে। পরিকল্পনা কমিশনের আর্থ- সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ হতে কার্যক্রম বিভাগে গত ১৭/০৯/২০২৩ তারিখ অতিরিক্ত বরাদ্দের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। কার্যক্রম বিভাগের সাথে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে।</p> <p>২। বাংলাদেশ শিশু একাডেমিতে ডে কেয়ার সেন্টার স্থানান্তরের জন্য ক) মহাপরিচালক, বাশিএ, খ) প্রকল্প পরিচালক, উন্নয়ন-১ শাখা মশিবিম, গ) উপ পরিচালক (প্রশাসন) মবিঅ সমষ্টিয়ে গঠিত পরিদর্শন টিম অতি দ্রুত বাংলাদেশ শিশু একাডেমি পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।</p>	<p>১। উন্নয়ন, পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, মশিবিম।</p> <p>২। মহাপরিচালক, মবিঅ।</p> <p>৩। প্রকল্প পরিচালক।</p>

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম, প্রাকলিত ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল	সিদ্ধান্তঃ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ/দপ্তর
৬।	ইনভেন্টমেন্ট কম্পোনেন্ট ফর ভালনারেভেল গুপ ডেভেলপমেন্ট (ICVGD) (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)  প্রাকলিত ব্যয়ঃ মোট ৩২৭,৭৩.৮৮ লক্ষ টাকা (জিওবি ৩০৯,৯৮.৬৯ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প অনুদান- ১৭,৭৫.১৯ লক্ষ টাকা, ডেভালপমেন্ট প্রকল্পের মেয়াদঃ ০১/০৭/১৯-৩০/০৬/২৫	১। নির্বাচিত এনজিওর কার্যক্রমসমূহ অতীব গুরুত্বের সাথে মনিটরিং করবেন।  ২। প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রমের গুণগতমান পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে ই-মনিটরিংসহ সরেজমিনে মনিটরিং কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	১। উন্নয়ন, পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, মশিবিম।  ২। মহাপরিচালক, মবিআ।  ৩। প্রকল্প পরিচালক।
৭।	উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর বিশেষত নারীদের জলবায়ু পরিবর্তনজনিত লবণাক্ততা মোকাবেলায় অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধির করণ  প্রাকলিত ব্যয়ঃ মোট ২৭৬,৮৬.৭১ লক্ষ টাকা (জিওবি ৬৭,১৬.০০ লক্ষ টাকা প্রকল্প অনুদান- ২০৯,৭০.৭১ লক্ষ টাকা)। মেয়াদঃ ০১/০১/১৯-৩১/১২/২০২৪	১। পিএসসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।  ২। UNDP এর সাথে আলোচনা করে প্রকল্পের প্রচার সংক্রান্ত কার্যক্রম (Television Commercial (TVC) তৈরি করে বিটিভিসহ অন্যান্য চ্যানেলে সম্প্রচার) বৃদ্ধির বিষয়ে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।  ৩। ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের এপিএ লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে।	১। উন্নয়ন, পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, মশিবিম।  ২। মহাপরিচালক, মবিআ।  ৩। প্রকল্প পরিচালক।
৮।	মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলা মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম হোস্টেল নির্মাণ (১ম সংশোধিত)  প্রাকলিত ব্যয়ঃ ২০,৬৭.১৭ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)। মেয়াদঃ ০১/০৭/২০-৩০/০৬/২০২৪	১। অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী AMS সফটওয়্যারে প্রতিফলনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।  ২। ভবন উদ্বোধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে চেক লিস্ট তৈরি করে নিতে হবে।  ৩। রাজস্ব খাতে পদ সূজনের প্রস্তাব দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	১। উন্নয়ন, পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, মশিবিম।  ২। মহাপরিচালক, মবিআ।  ৩। প্রকল্প পরিচালক।
৯।	Accelerating Action to End Child Marriage in Bangladesh (২য় পর্যায়)  প্রাকলিত ব্যয়ঃ ৯,৯৯.৬৮ লক্ষ টাকা (জিওবি- ১.৯২ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প অনুদান- ৯,৯৭.৭৬ লক্ষ টাকা) (PA- UNFPA)। মেয়াদঃ ০১/০১/২৩-৩১/১২/২৪	১। প্রকল্পের উপজেলা/স্থান নির্বাচনের বিষয়ে UNFPA এর প্রতিনিধি সমন্বয়ে সচিব এর সভাপতিত্বে দ্রুত সভা আহ্বান করতে হবে।  ২। গত ১৯/০৯/২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির (পিএসসি) সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।  ৩। প্রকল্পের কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং/পরিদর্শন করে প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন শাখায় প্রেরণ করতে হবে।	১। উন্নয়ন, পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, মশিবিম।  ২। মহাপরিচালক, মবিআ।  ৩। প্রকল্প পরিচালক।

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম, প্রাকলিত ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল	সিদ্ধান্তঃ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ/দপ্তর
<b>(গ) জাতীয় মহিলা সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ:</b>			
১০।	<p>তথ্য আপাধ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে মহিলাদের ক্ষমতায়ন (২য় পর্যায়)</p> <p>(১ম সংশোধিত)</p> <p>প্রাকলিত ব্যয়ঃ মোট ৫৮৫,৭৬.৬৪ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)</p> <p>মেয়াদঃ ০১/০৮/১৭-৩০/০৬/২৪</p>	<p>১। প্রকল্পের অনুমোদিত আন্তঃখাত সমষ্টিয়ের প্রস্তাব অনুযায়ী AMS সফটওয়্যারে প্রতিফলনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</p> <p>২। উঠান বৈঠকসহ মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের শুন্য পদ সমূহের জন্য দুট নিয়োগের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</p> <p>৩। প্রকল্পের ২য় সংশোধিত ডিপিপি প্রক্রিয়াকরণের লক্ষ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি) সভার সুপারিশের আলোকে প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির (পিএসি) সভা আহ্বান করতে হবে।</p>	<p>১। উন্নয়ন, পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, মশিবিম।</p> <p>২। নির্বাহী পরিচালক, জামস।</p> <p>৩। প্রকল্প পরিচালক।</p>
১১।	<p>তৃণমূল পর্যায়ে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে নারী উদ্যোগাদের বিকাশ সাধন</p> <p>প্রাকলিত ব্যয়ঃ ৪২৭,৯৭.৭৮ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)</p> <p>মেয়াদঃ ০১/০১/২১-৩১/১২/২০২৫</p>	<p>১। প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সঠিকভাবে সম্প্রসরণ করার লক্ষ্যে মনিটরিং কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।</p> <p>২। প্রশিক্ষণার্থীদের সময়মত ভাতা প্রদান করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</p> <p>৩। অনুমোদিত ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী মধ্যবর্তী মূল্যায়নের কার্যক্রম দুট সম্প্রসরণ করতে হবে।</p> <p>৪। প্রকল্পের মাধ্যমে এ পর্যন্ত যে সমস্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত যে সব নারী সাবলম্বী হয়েছে সে সংক্রান্ত তথ্য স্বলিত পুন্তিকা/লিফলেট প্রণয়ন করতে হবে।</p>	<p>১। উন্নয়ন, পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, মশিবিম।</p> <p>২। অতিরিক্ত সচিব, প্রশাসন, মশিবিম।</p> <p>৩। নির্বাহী পরিচালক, জামস।</p> <p>৪। প্রকল্প পরিচালক।</p>
<b>(ঘ) বাংলাদেশ শিশু একাডেমি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প</b>			
১২।	<p>সমাজভিত্তিক সমষ্টি শিশু-যুব কেন্দ্রের মাধ্যমে শিশুদের প্রারম্ভিক বিকাশ ও সুরক্ষা এবং সাঁতার সুবিধা প্রাকলিত ব্যয়ঃ ২৭১,৮২.৫৭ লক্ষ টাকা (জিওবি-২১৭,৬১.৮৪ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প অনুদান- ইউনিসেফ ৫৪,২০.৭৩ লক্ষ টাকা) ব্লুমবার্গ ফিলান্থ্রোপিজ, (RNLI)</p> <p>মেয়াদঃ ০১/০১/২২-৩১/১২/২০২৪</p>	<p>১। ডিপিপি-এর সংস্থান অনুযায়ী একজন পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালকের দুট পদায়নের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে।</p> <p>২। প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সুচারুভাবে পরিচালনার জন্য এনজিও নির্বাচন প্রক্রিয়া দুট সম্প্রসরণ করতে হবে।</p> <p>৩। প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি)সভার সুপারিশের আলোকে দুট প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির (পিএসি) সভা আহ্বান করতে হবে।</p>	<p>১। উন্নয়ন, পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, মশিবিম।</p> <p>২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)।</p> <p>৩। মহাপরিচালক, বাশিএ।</p> <p>৪। প্রকল্প পরিচালক।</p>

১৮৫

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম, প্রাকলিত ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল	সিদ্ধান্তঃ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ/দপ্তর
<b>(৬) জয়িতা ফাউন্ডেশন (জে.এফ) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ:</b>			
১৩।	জয়িতা টাওয়ার নির্মাণ (১ম সংশোধিত) প্রাকলিত ব্যয়ঃ মোট ১৬৮,৪৯.৭৫ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) মেয়াদঃ ০১/০৮/২০১৮ - ৩১/১২/২০২৩	১। প্রকল্পের অনুমোদিত আন্তঃখাত সমন্বয়ের প্রস্তাব অনুযায়ী AMS সফটওয়্যারে প্রতিফলনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।  ২। জয়িতা ফাউন্ডেশন, গণপূর্ত অধিদপ্তর, ডিজাইন পরামর্শক এবং ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয়পূর্বক যথাচীম্য প্রকল্পের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে হবে।	১। উন্নয়ন, পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, মশিবিম।  ২। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জফা।  ৩। প্রকল্প পরিচালক।
১৪।	জয়িতা ফাউন্ডেশনের সক্ষমতা বিনির্মাণ  প্রাকলিত ব্যয�়ঃ মোট ২৬২,৯৯.৪৫ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) মেয়াদঃ ০১/০১/১৯-৩১/১২/২০২৩	১। প্রকল্পের সংশোধনের বিষয়ে দুট প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।  ২। বিবিএস কর্তৃক জরীপের ফলাফলের ভিত্তিতে দুট পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।  ৩। বিভিন্ন পরামর্শকগণ কর্তৃক প্রদত্ত সুপারিশের আলোকে উদ্যোগ্তা শ্রেণি গড়ে তোলার জন্য দুট উদ্যোগ নিতে হবে। এ পর্যন্ত কতজন উদ্যোগ্তা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন সে বিষয়ে তথ্য সংরক্ষণ ও প্রচারণা করতে হবে।	১। উন্নয়ন, পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, মশিবিম।  ২। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জফা।  ৩। প্রকল্প পরিচালক।

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	সিদ্ধান্তঃ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ/দপ্তর
১।	বিবিধ	১। সকল চলমান প্রকল্পের ক্ষেত্রে Television Commercial (TVC) প্রণয়ন করে দুট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।  ২। ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের বাস্তবায়ন অগ্রগতি বৃদ্ধির বিষয়ে সকলকে তৎপর থাকতে হবে। মন্ত্রণালয়সহ সকল দপ্তর/সংস্থাকে পরিদর্শন ক্যালেন্ডার প্রণয়নপূর্বক পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।  ৩। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন e-PMIS Software এ প্রকল্পের তথ্য এন্ট্রি করতে হবে।  ৪। অনুমোদিত প্রকল্পের হালনাগাদ প্রস্তাব এবং ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়ের তথ্য AMS সফটওয়্যারে প্রতিফলনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।  ৫। ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের এপিএ লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে।  ৬। চলমান অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দের শতভাগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য ক্রয়পরিকল্পনা ও কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	১। উন্নয়ন, পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, মশিবিম।  ২। সংস্থা প্রধান ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকগণ।  ৩। সংস্থা প্রধান ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকগণ।

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	সিদ্ধান্তঃ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ/দপ্তর
		৭। কোনো প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন হলে পিএসসি সভার সুপারিশ গ্রহণপূর্বক মেয়াদ সমাপ্তির ৪ মাস পূর্বে মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	

৪। পরিশেষে আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা  
করেন।

রওশন আরা বেগম

অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন, পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ)  
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়