

“শেখ হাসিনার বারতা
নারী পুরুষ সমতা”

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
উন্নয়ন-১ শাখা
পরিবহন পুল ভবন
সচিবালয় লিংক রোড, ঢাকা
(www.mowca.gov.bd)



বিষয়: জয়িতা ফাউন্ডেশনের সক্ষমতা বিনির্মাণ প্রকল্পের প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি'র (PSC) সভার কার্যবিবরনী।

সভাপতি : মো: সায়েদুল ইসলাম, সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

সভার স্থান : অনলাইন জুম প্লাটফর্মে।

তারিখ ও সময় : ০৬/০৫/২০২১, সকাল ১১.০০ ঘটিকা।

উপস্থিতি : সংযুক্ত সম্মানিত সদস্যদের তালিকা সংযুক্তি 'ক'তে প্রদর্শন করা হল।

সভাপতি অনলাইন প্লাটফর্মে সংযুক্ত সকলকে স্বাগত জানিয়ে প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটি'র (PSC) সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ আব্দুর রাউফ বিগত স্টিয়ারিং কমিটির সভার কার্যবিবরণী পাঠ করে শোনান এবং সিদ্ধান্তের অগ্রগতিও সভায় উপস্থাপন করেন। কোনো সংশোধনী না থাকায় কার্যবিবরণী সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। অতঃপর প্রকল্প পরিচালক আলোচ্যসূচি মোতাবেক উপস্থাপনা শুরু করেন। সভায় উপস্থিত মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন, আইএমইডি, অর্থ বিভাগ ও অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/সংস্থা হতে আগত কর্মকর্তাগণ জুম প্লাটফর্মে আলোচনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন ও তাদের মতামত ব্যক্ত করেন। সভার আলোচনা ও গৃহীত সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ:

ক্র. নং	আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়নকারী
১	প্রকল্পের পরিচিতি	<p>প্রকল্প পরিচালক আলোচনার শুরুতেই প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি প্রদান করতে গিয়ে উল্লেখ করেন যে, জয়িতা ফাউন্ডেশনের সক্ষমতা বিনির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পটি প্রাক্কলিত ব্যয় ২৬২৯৯.৪৫ লক্ষ (দুইশত বাষটি কোটি নিরানবই লক্ষ পঁয়তালিশ হাজার) টাকা। প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ ১/১/২০১৯ হতে ৩১/১২/২০২৩। তিনি প্রকল্পের ২০২০-২১ অর্থবছরের বরাদ্দ ৭৮৭.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে এপ্রিল ২০২১ পর্যন্ত ৩০৫.৮১ লক্ষ টাকা (বরাদ্দের ৪২.৬৬%) ব্যয় হয়েছে মর্মে সভাকে অবহিত করেন।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নিম্নরূপ ৭টি কম্পোনেন্ট রয়েছে মর্মে উল্লেখ করেন:</p> <ol style="list-style-type: none"> প্রার্থিতানিক সক্ষমতা বিনির্মাণ মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন সক্ষমতা বিনির্মাণ ভৌত সক্ষমতা বিনির্মাণ উদ্যোগ উন্নয়ন সক্ষমতা বিনির্মাণ নারী উদ্যোগ উন্নয়ন সক্ষমতা বিনির্মাণ সংস্কার ও পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা সক্ষমতা বিনির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনা (PIM) 	
২	প্রকল্পের জনবল সংকট নিরসনের উপর আলোচনা।	<p>প্রকল্প পরিচালক সভায় অবহিত করেন যে উন্নয়ন প্রকল্পের পদ/জনবল নির্ধারণ সংক্রান্ত কমিটি জয়িতা ফাউন্ডেশনের সক্ষমতা বিনির্মাণ প্রকল্পে জয়িতা ফাউন্ডেশন হতে ৪/৫ নম্বর গ্রেডের একজন জিএম ও ৬/৭ নম্বর গ্রেডের দুইজন এজিএমকে অতিরিক্ত দায়িত্বে পদায়নের সুপারিশ করে। কিন্তু জয়িতা ফাউন্ডেশনে এসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারের (১ম গ্রেড) উর্ধে কোন কর্মকর্তা নিয়োগ না হওয়ায় প্রকল্পের উক্ত পদে কোন জিএম/ এজিএম কে অতিরিক্ত দায়িত্বে পদায়ন করা সম্ভব হয়নি। প্রকল্পের ডিপিপি অনুযায়ী আটকোর্সিং পদ্ধতিতে ১ জন একাউন্ট্যান্ট, ১ জন প্রকিউরমেন্ট এসিস্ট্যান্টসহ ১ জন কর্মচারী নিয়োগ করা হলেও যাদের দ্বারা গুডস প্রকিউরমেন্টের জন্য দরপত্র দলিল ও কনসালট্যান্ট নিয়োগের জন্য EOI, RFP, SRFA, TOR ইত্যাদি ডকুমেন্ট তৈরি করানো সম্ভব হয়নি।</p> <p>মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব জনাব নার্গিস খানম জয়িতা ফাউন্ডেশনের সক্ষমতা বিনির্মাণ প্রকল্পের ডিপিপি খুবই structured মর্মে উল্লেখ করে সভায় অবহিত করেন যে ডিপিপিতে একজন মাস্টার কনসালট্যান্টকে ৩৬ মাসের জন্য নিয়োগ দেয়ার কথা বলা হয়েছে যিনি প্রকল্পের বিভিন্ন স্ট্রাটেজি, SOP, নীতি, কর্মপদ্ধতি ইত্যাদি তৈরিতে প্রকল্প পরিচালককে সহায়তা করার পাশাপাশি টেক্নো ডকুমেন্ট/প্রস্তাব তৈরি ও তা মূল্যায়নেও সহায়তা করবেন মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। সভাপতি অদ্যাবধি মাস্টার কনসালট্যান্ট নিয়োগ না হওয়ায় অসংগোচ প্রকাশ করেন ও কনসালট্যান্ট নিয়োগে কতদিন সময় লাগবে তা জানতে চান। EOI আহ্বান করে কনসালট্যান্ট নিয়োগে ২ (দুই) মাসের মতো সময় লাগবে মর্মে সভাকে জানানো হলে সভাপতি আগামী ৭ কর্ম দিবসের মধ্যে কনসালট্যান্ট নিয়োগের TOR প্রণয়নপূর্বক কনসালট্যান্ট নিয়োগের কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রকল্প কর্তৃপক্ষকে নির্দেশনা প্রদান করেন।</p>	<p>সিদ্ধান্ত:</p> <ol style="list-style-type: none"> আগামী ৭ কর্ম দিবসের মধ্যে TOR প্রণয়নপূর্বক প্রকল্পের মাস্টার কনসালট্যান্ট নিয়োগের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। প্রকল্পের জনবলের শূন্যপদ দুটি পূরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। <p>বাস্তবায়নকারী:</p> <p>প্রকল্প পরিচালক, জয়িতা ফাউন্ডেশনের সক্ষমতা বিনির্মাণ প্রকল্প।</p>

২১

ক্র. নং	আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়নকারী
৩	প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা	<p>প্রকল্প পরিচালক প্রকল্পের ৭টি কম্পোনেন্টের নিম্নরূপ বাস্তবায়ন অগ্রগতি তুলে ধরেন:</p> <p>(ক) প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বিনির্মাণ কম্পোনেন্টের আওতায় ৫টি স্ট্রাটেজি তথা প্রথম ২ বছরে প্রণয়ন এবং পরের ৩ বছরে তা বাস্তবায়নের নির্দেশনা থাকলেও জনবল সংকটের কারণে এবং উপযুক্ত কনসালট্যান্ট না পাওয়ায় এ পর্যন্ত কেবল ২ (দুই) জন কনসালট্যান্ট নিয়োগ করা সম্ভব হয়েছে মর্মে জনানো হলে সভায় অবিলম্বে TOR তৈরি করে অবশিষ্ট ৩ (তিনি) জন কনসালট্যান্ট নিয়োগপূর্বক স্ট্রাটেজি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়।</p> <p>(খ) প্রকল্প পরিচালক অব্যায়িত অর্থের ব্যাখ্যায় উপস্থাপন করেন যে প্রকল্পের ৫টি স্ট্রাটেজির মধ্যে ৩টি স্ট্রাটেজি প্রণীত না হওয়ায় ও ২০২১ সন হতে স্ট্রাটেজিসমূহ বাস্তবায়নের অপেক্ষায় থাকায় ৫৬.৪০ কোটি টাকা, বিজনেস ইনকিউবেশন টিম তৈরি না হওয়ায় তা বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত ১৪.০০ কোটি টাকা, উদ্যোগ উন্নয়ন সক্ষমতা বিনির্মাণ কম্পোনেন্টের আওতায় মহিলা উন্নয়ন সমিতি গঠন করা সম্ভব না হওয়ায় ৮৮৮৭.২০ লক্ষ টাকা, জয়িতা টাওয়ার নির্মাণ না হওয়ায় ও কিছু সংস্কার কাজ অসম্ভাব্য থাকায় ২৮৩৮.০০ লক্ষ টাকা এবং নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন সক্ষমতা বিনির্মাণ এর আওতায় রিভলিউশন ক্যাপিটাল সাপোর্ট ফাস্ট হতে নারী উদ্যোক্তাদের মূলধন সহায়তা প্রদান করা সম্ভব না হওয়ায় ৫০০০.০০ লক্ষ টাকা এবং সংস্কার ও পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা সক্ষমতা বিনির্মাণের আওতায় ডিপার্টমেন্টাল স্টের স্থাপন করা সম্ভব না হওয়ায় ৫০.০০ লক্ষ টাকা অব্যায়িত রয়েছে।</p> <p>অব্যায়িত অর্থের বিষয়ে সভাপতি অসংযোগ প্রকাশ করেন। তিনি কম্পোনেন্টভিত্তিক সম্পত্তি ও অসম্পত্তি কাজের তুলনামূলক বিবরণ পরবর্তীতে উপস্থাপনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।</p> <p>(গ) জয়িতা ফাউন্ডেশনের অর্গানোগ্রাম ও নিয়োগ বিধিমালা প্রণয়নের জন্য নিয়োগকৃত প্রারম্ভক কর্তৃক প্রস্তাবিত অর্গানোগ্রাম ও নিয়োগ বিধিমালা জয়িতা ফাউন্ডেশনের গত বিওজি সভায় উপস্থাপন করা হলে তা যাচাই করে মতামত দেয়ার জন্য এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালককে প্রধান করে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে মর্মে সভায় অবহিত করা হয়। সভায় আরও জানানো হয় যে, নারী উদ্যোক্তাদের কারিগরি দক্ষতা উন্নয়ন, বিপণন ও বিভিন্ন পণ্যের মেলা সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য Women Economic Empowerment Specialist শীর্ষক একজন প্রারম্ভক এবং জয়িতা ব্র্যান্ড ইমেজ বিনির্মাণ স্ট্রাটেজি ও জয়িতা পণ্যের একটি লোগো নির্মাণের জন্য একজন প্রারম্ভক নিয়োগ করা হয়েছে।</p> <p>বিস্তারিত আলোচনার পর অনলাইনে সংযুক্ত সকল সদস্য প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকার জন্য ব্র্যান্ডিং ইমেজ তৈরীর পাশাপাশি প্রতিযোগিতামূলক নতুন ডিজাইন উন্নাবন, প্রচারনা ও বিপণন কৌশল তৈরীর পাশাপাশি নারী উদ্যোক্তাদের গতানুগতিক ধারার বাইরে প্রয়োগমূল্যী ও ফ্যাশন নির্ভর প্রশিক্ষণ অব্যাহত রেখে তাদের পেশাগত মানোন্নয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।</p> <p>(ঘ) প্রকল্পের ভৌত সক্ষমতা বিনির্মাণ কম্পোনেন্টের আওতায় জয়িতা টাওয়ার নির্মিত হওয়ার পর বিভিন্ন ফ্লোরে জয়িতা বিক্রয় কেন্দ্র, জয়িতা নৱ্যা কেন্দ্র, জয়িতা কমিনিউটি সেন্টার, মহিলা জিমনেশিয়াম, ইনোডেশন ডিসপ্লে সেন্টার, ডে-কেয়ার সেন্টার ইত্যাদি স্থাপনায় আসবাবপত্র, কম্পিউটার সামগ্রী ও যন্ত্রপাতি দ্বারা সুসজ্ঞত করা হবে মর্মে প্রাসিঙ্কিক আলোচনায় অবহিত করা হয়।</p> <p>(ঙ) প্রকল্পের সংস্কার ও পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা কম্পোনেন্টের আওতায় সাভারের জিরানীস্থ শেখ শহীদ ফজিলাতুমেসা প্রশিক্ষণ একাডেমীর অভ্যন্তরে অবস্থিত দুই তলা বিশিষ্ট মুরগির খামারকে সংস্কার করে জয়িতা বিজনেস ইনকিউবেশন সেন্টারে বৃপ্তির পূর্বক তাতে মহিলা উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং লালমাটিয়াস্থ নমুনা উন্নয়ন ইউনিটকে সংস্কার করে ডিজাইন সেন্টারে বৃপ্তির পূর্বক তাতে জয়িতা নারী উদ্যোক্তাদের ফ্যাশন ডিজাইন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে মর্মে অবহিত করা হলে সভায় উক্ত দুটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে নারী উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ অব্যাহত রেখে তাদের পেশাগত মানোন্নয়নের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।</p> <p>(চ) সভায় অবহিত করা হয় যে, জয়িতা বিপণন কেন্দ্রের সেলস পার্সনেলের Development of Selling skills ও নারী উদ্যোক্তাদের Entrepreneurship development বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং নারী উদ্যোক্তাদের ফ্যাশন ডিজাইন, ই-কার্মাস, চারু ও কারু পণ্যের নৱ্যা উন্নয়ন, ডে-কেয়ার ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান অব্যাহত রয়েছে। নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিআরটিএ'র মাধ্যমে মহিলাদের গাঢ়ীচালনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। এ বিষয়ে অবগত হওয়ার পর বর্তমান কোভিড পরিস্থিতিতে সরাসরি বিপণনের সুযোগ সীমিত হয়ে</p>	<p>সিদ্ধান্ত:</p> <p>১। প্রকল্পের ডিপিপি অনুযায়ী অবিলম্বে TOR তৈরি করে অবশিষ্ট ৩ (তিনি) জন কনসালট্যান্ট নিয়োগপূর্বক স্ট্রাটেজিসমূহ বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।</p> <p>২। পরবর্তী স্টিয়ারিং কমিটির সভায় কম্পোনেন্ট ভিত্তিক সম্পাদিত ও অসম্পত্তি কাজের তুলনামূলক বিবরণ উপস্থাপন করতে হবে।</p> <p>৩। ব্যাস্টিং ইমেজ তৈরীর পাশাপাশি প্রতিযোগিতামূলক নতুন ডিজাইন উন্নাবন, প্রচারনা ও বিপণন কৌশল তৈরীর পাশাপাশি নারী উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জয়িতা পণ্যের মান উন্নিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</p> <p>৪। সভারের জিরানীস্থ জয়িতা বিজনেস ইনকিউবেশন সেন্টার ও লালমাটিয়াস্থ ডিজাইন সেন্টারে নারী উদ্যোক্তাদের গতানুগতিক ধারার বাইরে প্রয়োগমূল্যী ও ফ্যাশন নির্ভর প্রশিক্ষণ অব্যাহত রেখে তাদের পেশাগত মানোন্নয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।</p> <p>৫। বর্তমান কোভিড পরিস্থিতিতে সরাসরি বিপণনের সুযোগ সীমিত হয়ে যাওয়ায় অনলাইন ব্যবসা জোরদার করার পাশাপাশি ই-প্লাটফর্মে জয়িতাদের পণ্য প্রদর্শন ও বিপণনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</p> <p>বাস্তবায়নকারী:</p> <p>প্রকল্প পরিচালক, জয়িতা ফাউন্ডেশনের সক্ষমতা বিনির্মাণ প্রকল্প।</p>

ক্র. নং	আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়নকারী
		যাওয়ায় অনলাইন ব্যবসা জোরদার করা ও ই-প্লাটফর্মে জয়িতাদের পণ্য প্রদর্শন ও বিপণনের ব্যবস্থা গ্রহণের উপর সভায় জোর তাগিদ দেয়া হয়।	
8	বিবিধ-১: জয়িতা ডিপার্টমেন্টাল স্টোর স্থাপন।	<p>প্রকল্প পরিচালক সভায় অবহিত করেন যে, সংস্কার ও পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা সক্ষমতা বিনির্মাণ কম্পোনেটের আওতায় জয়িতা ফাউন্ডেশন ভবন অথবা ঢাকা শহরের অন্য কোন সুবিধাজনক স্থানে একটি জয়িতা ডিপার্টমেন্টাল স্টোর স্থাপনের জন্য ৫,০০ (পাঁচ) কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। বিভিন্ন মহিলা উন্নয়ন সমিতির অন্তর্গত নারী উদ্যোগাদের তৈরি মানসম্পন্ন গৃহস্থালি জিনিসপত্র (Household Items) উক্ত ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে বিক্রয়ের জন্য নির্বাচিত হবে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে স্থাপনকালৈ ৪৫০০-৫০০০ বর্গফুট স্থান (নীচতলা) ভাড়ার জন্য দরপত্র আহ্বান করা হলে একটি মাত্র প্রতিষ্ঠান দরপত্র দাখিল করে। স্পেসটি ৩য় তলায় হওয়ায় তা ডিপার্টমেন্টাল স্টোর স্থাপনের জন্য উপযোগী মনে করা হয়নি। দুই একটি প্রতিষ্ঠানের স্পেস পাওয়া গেলেও তার ভাড়া অত্যাধিক বেশি হওয়ায় এখনও স্পেস দুই ভাড়া নেয়া সন্তুষ্ট হয়নি।</p> <p>আলোচনাকালে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব জনাব নার্গিস খানম বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যৱোর মাধ্যমে দেশের প্রসিদ্ধ ও লুপ্তপ্রায় হস্ত ও কারুশিল্পজাত পণ্যের উপর জরিপ কার্য পরিচালনার পর মানসম্পন্ন পণ্য ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে শোকেসিং করা সংগত হবে মর্মে মন্তব্য করেন। তার মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে জয়িতা ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জয়িতা ফাউন্ডেশনের সক্ষমতা বিনির্মাণ প্রকল্পের অগ্রগতি সন্তোষজনক পর্যায়ে উন্নীত করতে হলে ও নারী উদ্যোগাদের সংখ্যা ২৮০০০ এ উন্নীত করতে হলে বিভিন্ন প্রমোশনাল কার্যক্রমের পাশাপাশি ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে স্থাপন করা প্রয়োজন মর্মে উল্লেখ করেন। পাশাপাশি প্রাথমিকভাবে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও জাতীয় মহিলা সংস্থার আওতাধীন বিভিন্ন প্রকল্পের নারী উদ্যোগাদের তৈরি পণ্যের বিপণনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন মর্মে মতামত ব্যক্ত করেন। উক্ত স্টোরের জন্য অভিজাত এলাকায় স্পেস ভাড়া নেয়া সন্তুষ্ট না হলে সহজে প্রবেশযোগ অন্যকোন ব্যবসাবাক্র স্থানে অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে নীচতলা/ দ্বিতীয় তলায় ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে ভাড়া করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</p>	<p>সিদ্ধান্ত: ঢাকার অভিজাত এলাকায় ভাড়া নেয়া সন্তুষ্ট না হলে সহজে প্রবেশযোগ্য অন্য কোন ব্যবসাবাক্র স্থানে নীচতলা/ দ্বিতীয় তলায় অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে জয়িতা ডিপার্টমেন্টাল স্টোর স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</p> <p>বাস্তবায়নকারী: প্রকল্প পরিচালক, জয়িতা ফাউন্ডেশনের সক্ষমতা বিনির্মাণ প্রকল্প।</p>
	বিবিধ-২: রিভলভিং ক্যাপিট্যাল সাপোর্ট ফান্ড ম্যানেজমেন্ট	<p>প্রকল্প পরিচালক অবহিত করেন যে, জয়িতা ফাউন্ডেশন বিভিন্ন নারী উদ্যোগাদের সমিতি সন্তুষ্ট করে তাদের ব্যবসা উদ্যোগে ক্যাপিটাল সাপোর্ট প্রদান করবে মর্মে প্রকল্পের ডিপিপিতে উল্লেখ রয়েছে। এজন্য রিভলভিং ক্যাপিট্যাল সাপোর্ট ফান্ড খাতে ৫০.০০ (পঞ্চাশ) কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। তিনি আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, ফাউন্ডেশন বিভিন্ন নারী উদ্যোগাদের সমিতিকে প্রদানযোগ্য মূলধন সহায়তার পরিমাণ নির্ধারণ করবে এবং প্রকল্পের প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মসূচি (PIC) প্রতিটি মহিলা উন্নয়ন সমিতিকে প্রদেয় সহায়তার বিষয়ে সুপারিশ করবে ও জয়িতা ফাউন্ডেশন তা অনুমোদন করবে।</p> <p>রিভলভিং ক্যাপিট্যাল সাপোর্ট ফান্ড ম্যানেজমেন্টের জন্য জয়িতা ফাউন্ডেশনের পর্যাপ্ত জনবল না থাকায় কোন রাষ্ট্রায়ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংক/প্রাইভেট ব্যাংকের মাধ্যমে তা পরিচালনা করা যায় কিনা সে বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে জয়িতা ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মন্তব্য করেন যে, রিভলভিং ফান্ড ম্যানেজমেন্ট একটি ‘স্পেশালাইজড ওয়ার্ক’ যা সম্পাদন করতে দক্ষতা সম্পন্ন জনবলের প্রয়োজন হয়। এসএমই ফাউন্ডেশন এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ব্যাংকের মাধ্যমে অনুরূপ মূলধন সহায়তা দিয়ে থাকে বিধায় জয়িতা ফাউন্ডেশন প্রতীত নীতিমালা অনুযায়ী ব্যাংকের মাধ্যমে উক্ত ফান্ড ম্যানেজমেন্ট করা সমীচীন হবে মর্মে মন্তব্য করেন। সভায় এ বিষয়টি ফাউন্ডেশনের পরবর্তী বোর্ড সভায় এ সংক্রান্ত প্রগতি নীতিমালা অনুমোদনের জন্য উপস্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করেন।</p>	<p>সিদ্ধান্ত: রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকের মাধ্যমে রিভলভিং ক্যাপিট্যাল সাপোর্ট ফান্ড ম্যানেজমেন্টের নিমিত্ত জয়িতা ফাউন্ডেশনের আগামী বোর্ড সভায় এ সংক্রান্ত নীতিমালা উপস্থাপন করতে হবে। নীতিমালাটি অনুমোদনের পর মূলধন সহায়তা প্রদানের পরবর্তী পদক্ষেপ গৃহীত হবে।</p> <p>বাস্তবায়নকারী: প্রকল্প পরিচালক, জয়িতা ফাউন্ডেশনের সক্ষমতা বিনির্মাণ প্রকল্প।</p>

০২। আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সংযুক্ত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মো: সায়েদুল ইসলাম

সচিব

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়