

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়  
বাজেট ও অডিট অধিশাখা  
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং-৩২.০০.০০০০.০২২.২৫.১৮৪.১৯-৩৯৬

তারিখঃ ৩০/০৯/২০১৯খ্রিঃ।

**বিষয়ঃ** অটিষ্টিক শিশু ও মহিলাদের জন্য পাইলট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কর্মসূচির পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রেরণ।

গত ৩০/০৮/২০১৯ তারিখ ঢাকা জেলার মিরপুরে অনুষ্ঠিতব্য অটিষ্টিক শিশু ও মহিলাদের জন্য পাইলট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কর্মসূচির কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনান্তোর প্রতিবেদন সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

স্বাঃ  
(মোসাঃ ফেরদৌসী বেগম)  
উপসচিব  
ফোনঃ ৯৫১৫২২৬

সচিব  
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়  
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।  
দৃঃ আঃ-সহকারী সচিব (সমন্বয়)

নং-৩২.০০.০০০০.০২২.২৫.১৮৪.১৯-৩৯৬

তারিখঃ ৩০/০৯/২০১৯খ্রিঃ।

অনুলিপি (জৈষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়):


- ১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
- ২। সিনিয়র সহকারী প্রধান (প্লাউ), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
- ৩। প্রোগ্রামার, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
- ৪। কর্মসূচি পরিচালক, অটিষ্টিক শিশু ও মহিলাদের জন্য পাইলট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।


৩০/৯/১৯  
(মোসাঃ ফেরদৌসী বেগম)  
উপসচিব  
ফোনঃ ৯৫১৫২২৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

মনিটরিং পরিদর্শন প্রতিবেদন:

- ১। প্রকল্প/কর্মসূচির নাম : “অটিস্টিক শিশু ও মহিলাদের জন্য পাইলট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান কর্মসূচি”।
- ২। প্রকল্প এলাকা : ঢাকা, চট্টগ্রাম ও ফরিদপুর জেলা।
- ৩। বাস্তবায়নকাল : মার্চ ২০১৯ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত।
- ৪। বাস্তবায়নকারী সংস্থার নাম : ডাটা কম্পালটেন্টস বিডি লিঃ।
- ৫। প্রকল্প/কর্মসূচির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ৫৭০.৩৮ লক্ষ টাকা।  
(লক্ষ টাকায়)
- ৬। প্রকল্প/কর্মসূচির মূল কার্যক্রম : কর্মসূচির ১৫টি সেশনের মধ্যে মনিটরিং কার্যক্রম চলমান অবস্থায় নিম্নোক্ত ৩টি সেশনে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়:  
১) অটিস্টিক শিশু সম্পর্কিত বেসিক জ্ঞান (বাবা, মা ও নিকট আত্মীয়)-৩০ জন;  
২) অটিস্টিক মহিলাদের সক্ষমতা অন্বেষণ- ২৫ জন;  
৩) যেমন খুশি আঁক-৩০ জন।  
উপরোক্ত ৩টি প্রশিক্ষণে চাহিদা মাফিক সকল প্রশিক্ষণার্থী উপস্থিত ছিলেন।
- ৭। প্রকল্প/কর্মসূচির অঙ্গায়ী : (ক) আর্থিক (লক্ষ টাকায়): ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ১ম কিস্তিতে বরাদ্দ বাস্তবায়ন অগ্রগতি : ৭১.৩০ লক্ষ টাকা।  
(খ) বাস্তব (%) : সর্বমোট ৪০টি প্রশিক্ষণ বাবদ ব্যয় ৩১.২৫ লক্ষ টাকা (৪৪%)।
- ৮। প্রকল্পে বিরাজমান সমস্যাসমূহ : অটিস্টিক শিশু ও মহিলাদের সঠিক ডাটা বেইস না থাকায় ৩টি জেলার অটিস্টিক শিশুদের জন্য স্কুল ও প্রতিষ্ঠানের উপর ভিত্তি করে কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে।
- ৯। সমস্যা সমূহ সমাধানের :  
উপায়/সুপারিশসমূহ :  
• যে ৩টি জেলায় কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে শুধুমাত্র সে সকল জেলার অটিস্টিক শিশু ও মহিলাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে কেবল তাদেরই ডাটা বেইস করার জন্য পরামর্শ দেয়া হল। অটিস্টিক শিশুদের অভিভাবকদের জন্য আয়োজিত প্রশিক্ষণ ভেন্যুর ওয়াশরুম সুবিধাসহ স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে আয়োজনের পরামর্শ দেয়া হলো।  
• এটি একটি সফল উদ্যোগ এবং ভালভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। পরবর্তীতে এটিকে সারাদেশ ব্যাপি পরিচালনা করা যেতে পারে।

  
(মোসাঃ ফেরদৌসী বেগম)  
উপসচিব (বাজেট ও অডিট)  
ও  
সদস্য মনিটরিং টিম

  
(গাজীউদ্দিন মোহাম্মদ মুনির)  
যুগ্মসচিব (প্রশাসন)  
ও  
সভাপতি মনিটরিং টিম