

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়  
বাজেট ও অডিট অধিশাখা  
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং-৩২.০০.০০০০.০২২.২৫.১৮৪.১৯-৩৯৫

তারিখঃ ৩০/০৯/২০১৯খ্রিঃ।

**বিষয়ঃ** ঝিনাইদহ জেলার জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয় এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রেরণ।

গত ১৮/০৯/২০১৯ তারিখ ঝিনাইদহ জেলার জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয় এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম কিশোর-কিশোরী ক্লাব স্থাপন প্রকল্প, উপজেলা পর্যায়ে মহিলাদের জন্য আয়বর্ধক (আইজিএ) প্রশিক্ষণ প্রকল্প এবং কিশোরীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ও নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে স্যানিটারী টাওয়েল প্রস্তুতকরণ কর্মসূচির কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনাত্তোর প্রতিবেদন সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

স্বাঃ

(মোসাঃ ফেরদৌসী বেগম)  
উপসচিব  
ফোনঃ ৯৫১৫২২৬

সচিব  
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়  
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।  
দৃঃ আঃ-সহকারী সচিব (সমন্বয়)

নং-৩২.০০.০০০০.০২২.২৫.১৮৪.১৯-৩৯৫

তারিখঃ ৩০/০৯/২০১৯খ্রিঃ।

অনুলিপি (জৈষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়):

- ১। মহাপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
- ৩। সিনিয়র সহকারী প্রধান (প্লাউ), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
- ৪। জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, ঝিনাইদহ।
- ✓ ৫। প্রোগ্রামার, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।


স্বাঃ


(মোসাঃ ফেরদৌসী বেগম)  
উপসচিব  
ফোনঃ ৯৫১৫২২৬


গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

মনিটরিং পরিদর্শন প্রতিবেদন

- ১ প্রকল্প/কর্মসূচির নাম : “উপজেলা পর্যায়ে মহিলাদের জন্য আয়বর্ধক (আইজিএ) প্রশিক্ষণ” প্রকল্প (জেলা পর্যায়ে)
- ২ প্রকল্প এলাকা : ঝিনাইদহ পৌরসভা।
- ৩ বাস্তবায়নকাল : নভেম্বর ২০১৭ হতে জুন ২০২০ খ্রিঃ।
- ৪ বাস্তবায়নকারী সংস্থার নাম : মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
- ৫ প্রকল্প/কর্মসূচির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৭,৫৬,০২,০০০ টাকা
- ৬ প্রকল্প/কর্মসূচির মূল কার্যক্রমসমূহ/প্রধান অঙ্গসমূহ : উপজেলা পর্যায়ে মহিলাদের জন্য আয়বর্ধক (আইজিএ) প্রশিক্ষণের আওতায় জেলা পর্যায়ে মোবাইল সার্ভিসিং এন্ড রিপ্যারিং এবং কম্পিউটার সার্ভিসিং এন্ড রিপ্যারিং প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম।
- ৭ প্রকল্প/কর্মসূচির অঙ্গায়ী বাস্তবায়ন : ক) আর্থিক (লক্ষ টাকায়) ৩৬৫০০০/- (তিন লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার) টাকা মাত্র অগ্রগতি  
খ) গত অর্থবছরে ১০০% বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছে। বর্তমান অর্থবছরের কার্যক্রম চলমান।
- প্রকল্পে বিরাজমান সমস্যাসমূহ : ১) কাঁচামাল, প্রশিক্ষণ উপকরণ, আনুষঙ্গিক খাতে বরাদ্দ অপূর্ণ।  
২) প্রশিক্ষণ প্রদানকারী সংস্থা “বায়োক্লোপ লিমিটেডের” কোন নিজস্ব জনবল নেই।
- ৯ সমস্যাসমূহ সমাধানের উপায়/সুপারিশসমূহ : ১) কাঁচামাল, প্রশিক্ষণ উপকরণ, আনুষঙ্গিক খাতে পর্যাপ্ত আর্থিক বরাদ্দ প্রয়োজন।  
২) প্রশিক্ষণ প্রদানকারী সংস্থা “বায়োক্লোপ লিমিটেডের” নিজস্ব জনবল প্রয়োজন।

  
(মোঃ মাসুদ রহমান)  
সিনিয়র সহকারী সচিব  
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়


  
(মোঃ মাহমুদ আলী)  
উপ প্রধান  
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়


  
(মোসাঃ ফেরদৌসী বেগম)  
উপসচিব  
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়


গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

মনিটরিং পরিদর্শন প্রতিবেদন

- ১ প্রকল্প/কর্মসূচির নাম : কিশোরীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ও নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে স্যানিটারী টাওয়েল প্রস্তুতকরণ কর্মসূচি।
- ২ প্রকল্প এলাকা : ঝিনাইদহ সদর ও কোঁটাপুর উপজেলা।
- ৩ বাস্তবায়নকাল : জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২১ খ্রিঃ।
- ৪ বাস্তবায়নকারী সংস্থার নাম : মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর।
- ৫ প্রকল্প/কর্মসূচির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ২৪৬.৪৮ লক্ষ টাকা
- ৬ প্রকল্প/কর্মসূচির মূল কার্যক্রমসমূহ / প্রধান অঙ্গসমূহ : স্যানিটারী টাওয়েল প্রস্তুত ও বিতরণ।
- ৭ প্রকল্প/কর্মসূচির অঙ্গায়ী বাস্তবায়ন : ক) আর্থিক (লক্ষ টাকায়) ৫,৯১,০০০/- (পাঁচ লক্ষ একানব্বই হাজার) টাকা মাত্র অগ্রগতি  
খ) গত অর্থবছরে ১০০% বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছে। বর্তমান অর্থবছরের কার্যক্রম চলমান।
- ৮ প্রকল্পে বিরাজমান সমস্যাসমূহ : ১) প্রকল্পের আওতায় স্যানিটারী টাওয়েল প্রস্তুত করার জন্য কোন রুম বরাদ্দ নেই।  
২) কোন আসবাবপত্র (আলমারী, চেয়ার, টেবিল আনুষাংগিক অন্যান্য) বরাদ্দ নেই।
- ৯ সমস্যা সমূহ সমাধানের উপায় / সুপারিশসমূহ : ১) প্রকল্পের আওতায় স্যানিটারী টাওয়েল প্রস্তুত করার জন্য রুম ভাড়া বাবদ আর্থিক বরাদ্দ প্রয়োজন।  
২) প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র (আলমারী, চেয়ার, টেবিল আনুষাংগিক অন্যান্য) বাবদ আর্থিক বরাদ্দ প্রয়োজন।

  
(মোঃ মাসুদুর রহমান)  
সিনিয়র সহকারী সচিব  
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়


  
(মোঃ মাহমুদ আলী)  
উপ প্রধান  
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়


  
(মোসাঃ ফেরদৌসী বেগম)  
উপসচিব  
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়


গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

মনিটরিং পরিদর্শন প্রতিবেদন

- ১ প্রকল্প/কর্মসূচির নাম : “কিশোরী-কিশোরী ক্লাব স্থাপন” প্রকল্প
- ২ প্রকল্প এলাকা : ঝিনাইদহ পৌরসভা ও সদর উপজেলা।
- ৩ বাস্তবায়নকাল : জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২১ খ্রিঃ।
- ৪ বাস্তবায়নকারী সংস্থার নাম : মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর।
- ৫ প্রকল্প/কর্মসূচির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ৭০,০০,০০,০০০ টাকা
- ৬ প্রকল্প/কর্মসূচির মূল কার্যক্রম সমূহ/প্রধান অঙ্গসমূহ : কিশোরী-কিশোরী ক্লাবের আওতায় বিভিন্ন কর্মসূচি।
- ৭ প্রকল্প/কর্মসূচির অঙ্গায়ী বাস্তবায়ন : ক) আর্থিক (লক্ষ টাকায়) ৩৭,৮০০০/- (তিন লক্ষ আটাত্তর হাজার) টাকা মাত্র।  
খ) গত অর্থবছরে ১০০% বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছে। বর্তমান অর্থবছরের কার্যক্রম চলমান।
- ৮ প্রকল্পে বিরাজমান সমস্যাসমূহ : ১) বিভিন্ন খাতে প্রয়োজনের তুলনায় অপরিাপ্ত আর্থিক বরাদ্দ।
- ৯ সমস্যাসমূহ সমাধানের উপায় / সুপারিশসমূহ : বিভিন্ন খাতে পর্যাপ্ত আর্থিক বরাদ্দ প্রয়োজন।

  
(মোঃ মাসুদুর রহমান)  
সিনিয়র সহকারী সচিব  
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

  
(মোঃ মাহমুদ আলী)  
উপ প্রধান  
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়


  
(মোসাঃ ফেরদৌসী বেগম)  
উপসচিব  
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়




গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

মনিটরিং পরিদর্শন প্রতিবেদন


- ১। দপ্তরের নাম : উপপরিচালকের কার্যালয়, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঝিনাইদহ।
- ২। দপ্তরে মোট অনুমোদিত জনবলের সংখ্যা : ক) রাজস্ব বাজেট ভুক্ত: কর্মকর্তা- উপপরিচালক- ১ জন, প্রোগ্রাম অফিসার-১ জন, হিসাব রক্ষক কাম ক্রেডিট সুপারভাইজার-১ জন, প্রশিক্ষক-১ জন, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার প্রশিক্ষক-১ জন, অফিস সহায়ক-১ জন  
সর্বমোট=০৬ জন।  
খ) প্রকল্পের জনবল: জীবিকায়নের জন্য মহিলাদের দক্ষতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ শীর্ষক কর্মসূচির ৫টি ট্রেডের ৫ জন প্রশিক্ষক সর্বমোট=০৫ জন।
- ৩। দপ্তরে মোট বিদ্যমান জনবলের সংখ্যা : ক) রাজস্ব বাজেট ভুক্ত: কর্মকর্তা- উপপরিচালক- ১ জন, প্রোগ্রাম অফিসার-১ জন, হিসাব রক্ষক কাম ক্রেডিট সুপারভাইজার-১ জন, প্রশিক্ষক-১ জন, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার প্রশিক্ষক-১ জন, অফিস সহায়ক-১ জন  
সর্বমোট=০৬ জন।  
খ) প্রকল্পের জনবল: জীবিকায়নের জন্য মহিলাদের দক্ষতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ শীর্ষক কর্মসূচির ৫টি ট্রেডের ৫ জন প্রশিক্ষক সর্বমোট=০৫ জন।
- ৪। অফিস ভবনের মালিকানার ধরণ : ক) ভাড়া
- ৫। নিজস্ব ভবন না হলে ভবন নির্মাণের লক্ষে জমি প্রাপ্তির বিষয়ে প্রচেষ্টা/উদ্যোগ প্রসংগে। : নিজস্ব ভবন নির্মাণের জন্য অ-কৃষি খাস জমি/সরকারী সংস্থার অব্যবহৃত জমির চাহিদা জেলা প্রশাসন, ঝিনাইদহে প্রেরণ করা হয়েছিল। কিন্তু চাহিদা মোতাবেক কোন জমি না পাওয়ায় ভবন নির্মাণে কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি।
- ৬। বর্তমানে এ দপ্তরের আওতায় চলমান কার্যক্রম/প্রকল্প সমূহের বিবরণ : ক্ষুদ্রঋণ, ভিজিডি, দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃকাল ভাতা প্রদান, কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল কর্মসূচি, উপজেলা পর্যায়ে মহিলাদের জন্য আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ (আইজিএ) কর্মসূচির আওতায় জেলাভিত্তিক কম্পিউটার সার্ভিসিং এন্ড রিপিরারিং এবং মোবাইল সার্ভিসিং এন্ড রিপিরারিং ট্রেডে প্রশিক্ষণ, কিশোরীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ও নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে স্যানেটারী টাওয়েল প্রস্তুতকরণ কর্মসূচি, স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সংগঠন রেজিস্ট্রেশন ও তদারকি, জীবিকায়নের জন্য মহিলাদের দক্ষতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ, কিশোরী-কিশোরী ক্লাব কর্মসূচি।
- ৭। বর্তমানে এ দপ্তরে বিদ্যমান সমস্যাসমূহ : পর্যাপ্ত জনবল নেই, যানবাহনের বরাদ্দ নেই, সদর উপজেলা সেটআপ নাই, প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সাপোর্ট নেই (যানবাহন, কম্পিউটার ইত্যাদি)
- ৮। সমস্যাসমূহ সমাধানের উপায়/ সুপারিশসমূহ : (ক) প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগদান, (খ) যানবাহনের বরাদ্দ প্রদান, (গ) প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সাপোর্ট আবশ্যিক।

  
(মোঃ মাসুদুর রহমান)  
সিনিয়র সহকারী সচিব

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

  
(মোঃ মাহমুদ আলী)  
উপ প্রধান

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

  
(মোঃ ফেরদৌসী বেগম)  
উপসচিব

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়