

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
প্রশাসন অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mowca.gov.bd

- ১। প্রকল্প/কর্মসূচির নাম : মা ও শিশু সহায়তা তহবিল কর্মসূচি
- ২। এপিএ সংশ্লিষ্টতা (কর্মসম্পাদন সূচকের নাম ও : [২.২.২] মা ও শিশু সহায়তা তহবিল কর্মসূচির আওতায়
ক্রম নম্বর) ও অগ্রগতি : মানিকগঞ্জ জেলায় মোট ৭৭৫২ জন উপকারভোগীর
ভাতা বিতরণ ও প্রশিক্ষণ মনিটরিং
ভাতা বিতরণ চলমান। এনজিও নির্বাচিত না হওয়ায়
প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বন্ধ আছে।
- ৩। প্রকল্প এলাকা : মানিকগঞ্জ জেলা
- ৪। বাস্তবায়নকাল : ৩ বছর
- ৫। বাস্তবায়নকারী সংস্থার নাম : উপপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, মানিকগঞ্জ।
- ৬। প্রকল্প/কর্মসূচির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : প্রযোজ্য নহে
(লক্ষ টাকায়)
- ৭। বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন : প্রযোজ্য নহে
অগ্রগতি
- ৮। প্রকল্প/কর্মসূচির অঙ্গায়ী বাস্তবায়ন অগ্রগতি : প্রযোজ্য নহে
(ক) আর্থিক (লক্ষ টাকায়)
(খ) বাস্তব (%)
- ৯। প্রকল্প/কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমসমূহ : গর্ভবস্থায় মা ও শিশু যেন পুষ্টি পায়, অপুষ্টিতে না ভোগে
এবং মা ও শিশু মৃত্যুর হার রোধ করার লক্ষ্যে দরিদ্র
মা'র জন্য মা ও শিশুকে সহায়তা করা
- ১০। প্রকল্পের মাধ্যমে অর্জনযোগ্য ফলাফল : মা ও শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস পেয়েছে।
- ১১। প্রকল্পে বিরাজমান সমস্যাসমূহ : সময়মতো উপকারভোগী নির্বাচন না হওয়া ।
মন্ত্রণালয়ের সিল সম্বলিত বস্তায় চাল সরবরাহ করা
হচ্ছেনা। প্রচার কার্যক্রম আরও জোরদার করা
প্রয়োজন।
- ১২। সমস্যাসমূহ সমাধানের উপায় ও সুপারিশসমূহ : নির্দিষ্ট সময়ে উপকারভোগী নির্বাচন নিশ্চিত করা
প্রয়োজন। এছাড়া সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন চেয়ারম্যানগণের
সাথে সমন্বয় বৃদ্ধি করা প্রয়োজন
- ১৩। অন্যান্য (যদি থাকে) :



মুহাম্মদ রেজাউল করিম
যুগ্মসচিব (প্রশাসন)

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।